

**CRONOGRAMA DE EJECUCION  
ADENDA  
OBRA: NORMALIZACION CRUCE LINEA DE CONDUCCION PSPI SOBRE PUENTE RIO NIGUA, PROVINCIA SAN CRISITOBAL**

DESCRIPCION	SEMANA												
<b>A)</b>													
9. LINEA DE IMPULSION ESTACION DE BOMBEO ACUEDUCTO VILLEGAS LAS ROSAS													
7. PAVIMENTACION													
8. MATERIAL DE BASE													
<b>B)</b>													
CONSTRUCCION COCINA Y BAÑO													
7. INSTALACION SANITARIA													
7.13 POZO FILTRANTE													
10. LIMPIEZA FINAL													
<b>D)</b>													
MURO DE GAVION PARA PROTECCION DE POZO #4 EN SAMANGOLA													
1. MOVIMIENTO DE TIERRA													
2. MURO DE GAVION													

**INICIO: MES DE JULIO 2021  
TIEMPO DE EJECUCION: 3 MESES.**