
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

jc^aINAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

^'Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

MEMO DECO No.25/2020

Al

Vías

Ing. Horacio Mazara
Director Ejecutivo * . ic i

esiIng, Alexis Montes de Oca Víde

hero de 2020

Director de Supervisión y Fiscá

Ing. Leonardo Pérez Gutiérrez
Director de Ingeniería

Asunto: Remisión Presupuesto Actualizado No.3
(d/f enero 2020).

?eNlE^

Referencias Memo Coord-No.600/2019 d/f 23/12/2019 y anexos.
Memo Coord-No.592/2019 d/f 11/12/2019 y anexos.
Memo Coord-No.535/2019 d/f 24/10/2019 y anexos.
Memo COORD-No.492/2019 d/f 02/10/2019 (comunicación del
Contratista d/f 27/09/2019)
Memo DDSAB-No. 125/2019 d/f 18/09/2019 y anexos.
Presupuesto de Adicionales no ejecutados

Remitimos el Presupuesto Actualizado No.3 del presupuesto No. CPS - 038/2018, Rehabilitación
Acueducto Paraíso - Ojeda, Prov. Barahona, Zona VIH, que construye Ing, Miguel Mauricio Castro
Vargas, Contrato No.: 009/2018, cuyo monto varió de RDSIO,070,220.77 a RDSIO,833,074.46, para
un aumento de RDS762,853.69, lo que representa el 20.15% del monto contractual, incluyendo los gastos
indirectos.

Eliminación de Partidas

En la Fase E, Línea de Aducción de Arroyo Platón, se eliminó la partida con el ítem: 11 y subpartidas
correspondiente a muro de gaviones L=15.00 m p/protección tramo línea conducción 08".

El Sub-Total de Eliminación de Partidas es de RDS-168,018.07, sin incluir gastos indirectos.

Aumento de Cantidad

En la Fase E, Línea de Aducción de Arroyo Platón, se incluyeron como aumento de cantidad, las
partidas con los ítems: 2.2, 3.2, 6 y subpartidas, 7.1, 8.3, 8.4, 8.5, 9.3, 9.4, 9.5 y 10.10 correspondiente a.
suministro y colocación de tubería de acero 08", movimiento de tierra para la extracción en tubería. 08"
acero (p/50 (nudos 1 y 2), suministro y colocación codo 8" x 70° acero soldado, movimiento de tierra

DIRECCION OE INGENIERIA

Recibido

Pectia:.



para la reubicación tubería 08" acero existente (tramo L=90m), movimiento de tierra de la extracción
para la reubicación tubería 12" acero existente (tramo l=100m colocado por operaciones) (nudos 3-4) y
uso de bomba de achique en la construcción de sifón en tubería 8" acero p/cruce de cañada.

El Sub-Total de Aumento de Cantidad es de RDS94,100.80, sin incluir gastos indirectos.

Nuevas Partidas

En la Fase C, Cajuela Existente Ubicada En Noria En Un Lateral Rio Sito se Incluyó como nueva
partida el ítem: 4 correspondiente a: suministro y colocación de escalera metálica.

En la Fase E, Línea de Aducción de Arroyo Platón, se Incluyó como nuevas partidas los ítems: 12, 13
y subpartidas 14 y subpartidas correspondiente a: averías en tubería 012" existente (reparaciones),
reubicación tubería 12" acero existente (parte alta L=100m) y reubicación de tubería 8" acero existente
(tramo L=81m) al otro lado de la carretera.

Se incluyó como Nueva Partida La Fase F correspondiente a "Garita para Operador" con un monto
de RD$117,697.68 sin incluir gastos indirectos.

El Sub-Total de Nuevas Partidas es de RD$647,923.07, sin incluir gastos indirectos.

Remitimos lo indicado en el asunto para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Ing/Noelia Botello Dominici
Ene. Depta de Costos y presupuestos



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
^  ***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAÍSO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.; 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

A CAJUELA EXISTENTE UBICADA EN ARROYO CAÑADA

HONDA

1 LIMPIEZA DE CAJUELA {1 CAPAT/^Z + 3 H) 3.00 DIA 3,000.00 9,000.00

SUB TOTAL FASE A 9,000.00

B TRAMO LINEA DE ADUCCION DI CAJUELA ARROYO CAÑADA

HONDA

1 REPLANTEO 1,030.00 ML 15.00 15,450.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA:

o -1
EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN

í. \
PRESENCIA DE AGUA 834.30 M3 139.96 116,768.63

2.2 ASIENTO DE ARENA 70.00 M3 1,368.23 95,776.10

O O
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO

z.o

CAPA 0.20 M 706.28 M3 336.98 238,002.23

2.4 BOTE DE MATERIAL IN SITU 153.62 M3 278.64 42,804.68

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 DE 06" PVC SDR-26 C/J.G 1,030.00 M 991.00 1,020,730.00

3.2 DE 06" ACERO SCH-4a C/PROTECCION ANTICORROSIVA 30.00 M 1,744.00 52,320.00

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1 DE 06" PVC SDR-26 C/J.G 1,030.00 M 34.45 35,483.50

4.2 DE 06" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 30.00 M 79.29 2,378.70

5 PRUEBA HIDROSTATICA

5.1 DE 06" ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1,060.00 M 35.00 37,100.00

6 ANCLAJES

ANCLAJES H.A. 210 KG/CM2 EN LINEA EXISTENTE DE 06"

6.1 ACERO SCH-40 CON L=95 MTS CADA 6 MTS SEGÚN DETALLE

(TODO COSTO) 16.00 U 7,893.89 126,302.24

ANCLAJES H.A. 210 KG/CM2 EN LINEA A COLOCAR DE 06"

6.2 ACERO SCH-40 CON L=30 MTS CADA 6 MTS SEGÚN DETALLE
(TODO COSTO) 5.00 U 7,893.89 39,469.45

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

7.1 CODO 6"X20° ACERO SCH-40 C/PROTECCION 1.00 U 2,468.85 2,468.85

7.2 CODO 6"X40° ACERO SCH-40 C/PROTECCION 1.00 U 2,468.85 2,468.85

7.3 CODO 6"X45° ACERO SOLDADO SCH-40 C/PROTECCION

ANTICORROSIVA 2.00 U 1,257.85 2,515.70

7.4 ANTICORROSIVA 3.00 U 2,468.85 7,406.55

7.5 TEE 8"X6 ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 U 2,320.85 2,320.85

7.6 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 06" (150 PSI) 10.00 U 2,097.84 20,978.40
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAC UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

7.7 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 08" (150 PSÍ) 2.00 U 2,583.01 5,166.02

7.8 ANCLAJES H.A 210 KG/CM2 PARA PIEZAS 06" EN ACERO

SCH-40 SEGÚN DETALLE 8.00 U 5,107.64 40,861.12

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

8.1
VALVULA COMPUERTA 08" H.F (150 PSI) PLATILLADA
COMPLETA

1.00 u 34,619.66 34,619.66

8.2
VALVULA COMPUERTA 06" H.F (150 PSI) PLATILLADA
COMPLETA

1.00 u 23,053.57 23,053.57

8.3
VALVULA DE DESAGÜE 04" H.F (150 PSI) PLATILLADA
COMPLETA

3.00 u 15,853.47 47,560.41

8.4 VALVULA DE AIRE 1" H.F (150 PSI) PLATILLADA COMPLETA 2.00 u 7,201.18 14,402.36

8.5 CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGÜE 3.00 u 2,519.47 7,558.41

8.6
REGISTRO EN BLOCK PARA VALVULA COMPUERTA 06"

SEGÚN DETALLE
1.00 u 18,568.00 18,568.00

8.7
REGISTRO EN BLOCK PARA VALVULA. COMPUERTA 08"

SEGÚN DETALLE
1.00 u 19,769.00 19,769.00

8.8
REGISTRO EN BLOCK PARA VALVULA DE AIRE 01" SEGÚN
DETALLE

SUB TOTAL FASE B

2.00 u 4,578.00 9,156.00

2,081,459.28

C CAJUELA EXISTENTE UBICADA EN NORIA EN UN LATERAL

RIO SITO

1 LIMPIEZA DE CAJUELA (1 CAPAT/^^ + 3 H)

SUB TOTAL FASE C

3.00 DIA 3,000.00 9,000.00

9,000.00

D TRAMO LINEA DE ADUCCION D/ CAJUELA EN NORIA A RIO

SITO

1 REPLANTEO 820.00 ML 15.00 12,300.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA:

2.1
EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN
PRESENCIA DE AGUA

198.00 M3 139.96 27,712.08

2.2 ASIENTO DE ARENA 16.50 M3 1,368.23 22,575.80

2.3
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO

CAPA 0.20 M
165.65 M3 336.98 55,820.74

2.4 BOTE DE MATERIAL IN SITU 38.82 M3 278.64 10,816.80

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1
DE 08" ACERO SCH-40 SUPERFICIAL C/PROTECCION

ANTICORROSIVA 600.00 M 2,317.59 1,390,554.00

3.2 DE 08" PVC SDR-26 C/J.G 226.60 M 1,829.00 414,451.40
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1
DE 08" ACERO SCH-40 SUPERFICIAL C/PROTECCiON

ANTICORROSIVA
600.00 M 88.72 53,232.00

4.2 DE 08" PVC SDR-26 C/J.G 226.60 M 37.75 8,554.15

5 PRUEBA HIDROSTATICA

5.1 TUBERIA 08" PVC SDR-26 Y ACERO 826.60 M 35.00 28,931.00

6 ANCLAJES

ANCLAJES H.A 210 KG/CM2 EN LINEA A COLOCAR DE 08"

6.1 ACERO SCH-40 L=60ü MTS CADA 6 MTS SEGÚN DETALLE
{TODO COSTO) 100.00 U 10,520.11 1,052,011.00

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

7.1 CODO B"X20° ACERO SOLDADO SCH-40 C/PROTECCION

ANTICORROSIVA 1.00 U 3,912.85 3,912.85

7.2 ANTICORROSIVA 1.00 U 3,043.85 3,043.85

7.3 CODO 8"X30° ACERO SOLDADO SCH-40 C/PROTECCION

ANTICORROSIVA 1.00 U 3,912.85 3,912.85

7.4 CODO B"X35° ACERO SOLDADO SCH-40 C/PROTECCION

ANTICORROSIVA 1.00 U 3,912.85 3,912.85

7.5 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 08" (150 PSI) 5.00 U 2,583.01 12,915.05

7.6
ANCLAJES H.A 210 KG/CM2 PARA PIEZA DE 08" EN ACERO

SCH^O SEGÚN DETALLES
4.00 U 5,107.64 20,430.56

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

8.1
VALVULA DE DESAGÜE 04" H.F (150 PSI) PLATiLLADA
COMPLETA 2.00 U 13,318.66 26,637.32

8.2 VALVULA DE AIRE 1" H.F (150 PSI) PLATILLADA COMPLETA 2.00 U 6,269.34 12,538.68

8.3 CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGÜE 2.00 U 2,519.47 5,038.94

8.4
REGISTRO EN BLOCK PARA VALVULA DE AIRE 01" SEGÚN
DETALLE

SUB TOTAL FASE D

2.00 U 4,578.00 9,156.00
3,178,457.92

E LINEA DE ADUCCION DI ARROYO PLATON

1 REPLANTEO 150.00 ML 15.00 2,250.00

2 SUMINISTRO DE TUBERIA

2.1
DE 08" ACERO SCH-40 SUPERFICIAL C/PROTECCION

ANTICORROSIVA 150.00 M 2,317.59 347,638.50

3 COLOCACION DE TUBERIA

3.1 DE 08" ACERO SCH^O SUPERFICIAL C/PROTECCION

ANTICORROSIVA 150.00 M 88.72 13,308.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

4 PRUEBA HIDROSTATICA

4.1 DE 08" ACERO SCH-40 SUPERFICIAL C/PROTECCIGN

ANTICORROSIVA 150.00 M 35.00 5,250.00

5 ANCLAJES

ANCLAJES H.A 210 KG/CM2 EN LINEA EXISTENTE DE 08"

5.1 ACERO SCH-40 CON 90 MTS CADA 6 MTS SEGÚN DETALLE 15.00 U 10,520.11 157,801.65
(TODO COSTO)

ANCLAJES H.A 210 KG/CM2 EN LINEA A COLOCAR DE 08"

5.2 ACERO SCH-40 L=150 MTS CADA 6 MTS SEGÚN DETALLE

(TODO COSTO) 25.00 U 10,520.11 263,002.75

SUB TOTAL FASE E 789,250.90

Z VARIOS

VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR,

1 CONTENIENTO LOGO DE INAPA, NOMBRE, PROYECTO Y
1

CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1

1/2 X 1 1/2 Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4"X4" 1.00 U 20,000.00 20,000.00

2 USO BOMBA DE ACHIQUE DE 3" (HP 5.5 ) 48.00 HR 35.00 1,680.00

3TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 10.00 DIA 1.800.00 18,000.00

4 CAMPAMENTO 1.00 U 25,000.00 25,000.00

5 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA 1.00 U 30,000.00 30,000.00

6 SEGURIDAD, SEÑALIZACION Y PREVENCION 2,030.00 ML 49.00 99,470.00

SUB TOTAL Z 194,150.00

SUB TOTAL GENERAL CONTRACTUAL 6,261,318.10

ACTUALIZADO No.01 D/F ENERO, 2019

ELIMINACION DE PARTIDAS

D TRAMO LINEA DE ADUCCION DI CAJUELA EN NORIA A RIO

SITO

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 DE 08" ACERO SCH-40 SUPERFICIAL C/PROTECCION

ANTICORROSIVA -600.00 M 2,317.59 -1,390,554.00

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1 DE 08" ACERO SCH-40 SUPERFICIAL C/PROTECCION

ANTICORROSIVA -600.00 M 88.72 -53,232.00

6 ANCLAJES

6.1 ANCLAJES H.A 210 KG/CM2 EN LINEA A COLOCAR DE 08"

ACERO SCH-40 L=600 MTS CADA 6 MTS SEGÚN DETALLE

(TODO COSTO) -100.00 U 10,520.11 -1,052,011.00
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•  INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***iNAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

8

8.4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

REGISTRO EN BLOCK PARA VALVULA DE AIRE 01" SEGÚN

DETALLE -2.00 U 4,578.00 -9,156.00

E LINEA DE ADUCCION DI ARROYO PLATON

2

2.1

SUMINISTRO DE TUBERIA

DE 08" ACERO SCH^O SUPERFICIAL C/PROTECCION

ANTICORROSIVA -150.00 M 2,317.59 -347,638.50

3

3.1

COLOCACION DE TUBERIA

DE 08" ACERO SCH-40 SUPERFICIAL C/PROTECCION

ANTICORROSIVA -150.00 M 88.72 -13,308.00

5

5.1

5.2

ANCLAJES

ANCLAJES H.A 210 KG/CM2 EN LINEA EXISTENTE DE 08"

ACERO SCH-40 CON 90 MTS CADA 6 MTS SEGÚN DETALLE
(TODO COSTO)

ANCLAJES H.A210 KG/CM2 EN LINEAACOLOCAR DE 08"

ACERO SCH-40 L=150 MTS CADA 6 MTS SEGÚN DETALLE
(TODO COSTO)

SUBTOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS

AUMENTO DE PRECIO

-15.00

-25.00

U

U

10,520.11

10,520.11

-157,801.65

-263,002.75

(3,286,703.90)

B TRAMO LINEA DE ADUCCION DI CAJUELA ARROYO CAÑADA

HONDA

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

VALVULA COMPUERTA 08" H.F (150 PSI) PLATILLADA

COMPLETA

VALVULA COMPUERTA 06" H.F (150 PSI) PLATILLADA

COMPLETA

VALVULA COMPUERTA 04" H.F (150 PSI) PLATILLADA

COMPLETA

VALVULA DE AIRE 1" H.F. (150 PSI) PLATILLADA COMPLETA

CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGÜE

1.00

1.00

3.00

2.00

3.00

U

U

U

U

U

10,141.50

7,955.40

6,469.54

3,815.03

388.10

10,141.50

7,955.40

19,408.62

7,630.06

1,164.30

D TRAMO LINEA DE ADUCCION DI CAJUELA EN NORIA A RIO

SITO

8

8.1

8.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

VALVULA DE DESAGÜE 04" H.F (150 PSI) PLATILLADA:

(COMPLETA)
VALVULA DE AIRE 1" H.F. (150 PSI) PLATILLADA COMPLETA

2.00

2.00

U

U

6,469.54

3.815.03

12,939.08

7,630.06
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INSTÍTUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona; VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

8.3 CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE DESAGÜE

SUBTOTAL POR AUMENTO PRECIOS

NUEVAS PARTIDAS

2.00 U 388.10 776.20

67,645.22

D TRAMO LINEA DE ADUCCION D/ CAJUELA EN NORIA A RIO

SITO

2.5.1 MOV. DE TIERRA EN TUB. 08" ACERO (PARA 600M, NUDO 5 Y
6, SEGÚN PLANO)

2.5.1.1 EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN

PRESENCIA DE AGUA
540.00 M3 139.96 75,578.40

2.5.1.2 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO

CAPA 0.20 M
494.53 M3 336.98 166,646.72

2.5.1.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 54.56 M3 278.64 15,202.60

3 SUMINISTRO DE TUBERIA

3.3 DE 08" ACERO SCH-4Ü SIN COSTURA C/PROTECCION

ANTICORROSIVA (VER NOTA 3) 600.00 M 3,368.93 2,021,358.00

4 COLOCACION DE TUBERIA

4.3 DE 08" ACERO SCH-4D SIN COSTURA C/PROTECCION

ANTICORROSIVA (VER NOTA 3) 600.00 M 88.72 53,232.00

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

7.7 CODO 8"X45° ACERO SOLDADO SCH-40 C/PROTECCION

ANTICORROSIVA (NUDOS 5 Y 6, SEGÚN PLANO) 3.00 U 6,098.50 18,295.50

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

8.4
REGISTRO EN TUBO DE CONCRETO 030" CLASE III ASTM-C-

076 (SEGÚN DETALLE EN PLANO)

MURO DE CONTENCIÓN P/PROTEGER LA CAJUELA UBICADA

EN NORIA EN UN LATERAL DEL RIO SITO (SEGÚN DISEÑO Y

2.00 U 7,571.05 15,142.10

9 DETALLE EN PLANOS)

9.1 PRELIMINARES

9.1.1 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 1.00 RA 5,000.00 5,000.00

9.2 MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN

9.2.1 PRESENCIA DE AGUA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO

29.59 M3 139.96 4,141.42

9.2.2 CAPA 0.20 M (CON MATERIAL EN SITIO) 18.38 M3 336.98 6,193.69

9.2.3 BOTE DE MATERIAL IN SITU 13.45 M3 278.64 3,747.71
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INSTrrUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS
Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)
9.3 HORMIGON ARMADO EN: F'C=280 KG/CM2

9.3.1 ZAPATA PARA MURO LATERAL 0.40M -2.19QQ/M3 9.11 M3 13,315.55 121,304.66
9.3.2 MURO LATERAL 0.25M - 3.2ÜQQ/M3 (HORMIGON VISTO) 7.16 M3 21,077.31 150,913.54
9.3.3 MURO ANCLAJE PARA PROTECCION TUBERIA DE 08" (0.80M -

1.60QQ/M3) (HORMIGON VISTO) 7.23 M3 13,665.31 98,800.19

9.4 ANCLAJES MURO (INCL PERFORACION EN ROCA, VARILLA

DE ANCLAJE Y ADITIVO) 2.00 U 3,800.00 7,600.00

9.5 RELLENO DE HORMIGON SIMPLE (ALREDEDOR DEL MURO A
CONSTRUIR) 2.82 M3 5,959.91 16,806.95

LINEA DE ADUCCION DI ARROYO PLATON

2 SUMINISTRO DE TUBERIA

2.2 08" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION

ANTICORR. (VER NOTA 3) 50.00 M 3,368.93 168,446.50

3 COLOCACION DE TUBERIA

3.2 08" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION

ANTICORR. (VER NOTA 3) 50.00 M 88.72 4,436.00

6 MOV. DE TIERRA EN TUB. 08" ACERO: (P/50 (NUDOS 1 Y 2))

6.1 EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN

PRESENCIA DE AGUA 45.00 M3 139.96 6,298.20

6.2 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.20 M 41.21 M3 336.98 13,886.95

6.3 BOTE DE MATERIAL (EN SITIO) 4.55 M3 278.64 1,267.81

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

7.1 CODO 8" X 70° ACERO SOLDADO SCH-40 C/PROTECC.

ANTICORR.: (NUDOS 1 Y 2, SEGÚN PLANO) 1.00 U 6,334.50 6,334.50

8 REUBICACION TUBERIA 8" ACERO EXISTENTE (TRAMO

L=90M)

8.1 CORTE Y EXTRACCION DE TUBERIA 8" ACERO 90.00 M 141.10 12,699.00

8.2 REPLANTEO 90.00 M 15.00 1,350.00

8.3 EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN
PRESENCIA DE AGUA 81.00 M3 139.96 11,336.76

8.4 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.20 M 74.18 M3 336.98 24,997.18

8.5 BOTE DE MATERIAL (EN SITIO) 8.18 M3 278.64 2,279.28

8.6 RECOLOCACION TUBERIA 8" ACERO (INC. COLOC. PIEZAS) 90.00 M 277.65 24,988.50
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

9 REUBiCAClON TUBERIA 12" ACERO EXISTENTE (TRAMO

L=100M COLOCADO POR OPERACIONES) (NUDOS 3-4) (VER

NOTA 4)

9.1 CORTE Y EXTRACCION DE TUBERIA 12" ACERO 100.00 M 141.10 14,110.00

9.2 REPLANTEO 100.00 M 15.00 1,500.00

9.3 EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EOUlPO EN
PRESENCIA DE AGUA 110.50 M3 139.96 15,465.58

9.4 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.20 M 98.73 M3 336.98 33,270.04

9.5 BOTE DE MATERIAL (EN SITIO) 14.00 M3 278.64 3,900.96

9.6 RECOLOCACION TUBERIA 12" ACERO (INC. COLOC. PIEZAS) 100.00 M 303.76 30,376.00

9.7 SUMINISTRO Y COLOC. CODO 8" X 45 ACERO SCH-40 CON

PROTECCION ANTICORROSIVA 1.00 U 3,894,00 3,894.00

9.8 CONSTRUCCION ZETA 8" L=5.80M 1.00 U 37,052.84 37,052.84

10 CONSTRUCCION DE SIFON EN TUBERIA 8" ACERO P/CRUCE

DE CANADA

10.1 CORTE Y EXTRACCION DE TUBERIA 8" ACERO 100.00 M 141.10 14,110.00

10.2 REPLANTEO 100.00 M 15.00 1,500.00

10.3 EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN

PRESENCIA DE AGUA 90.00 M3 139.96 12,596.40

10.4 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.20 M 82.73 M3 336.98 27,878.36

10.5 BOTE DE MATERIAL (EN SITIO) 8.72 M3 278.64 2,429.74

10.6 RECOLOCACION TUBERIA 8" ACERO (INC. COLOC. PIEZAS) 100.00 M 277.65 27,765.00

10.7 CODO 8" X 45 ACERO SCH-40 C/PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA 4.00 U 3,894.00 15,576.00

10.8 ANTICORR. 2.00 U 3,218.86 6,437.72

10.9 CONSTRUCCION ANCLAJES H. A. 210 KG/CM2 CADA6.00M

(SEGÚN DETALLES) 19.00 U 23,262.90 441,995.10

10.10 USO BOMBA DE ACHIQUE 3" 160.00 HR 397.45 63,592.00

11 MURO DE GAVIONES L=15.00 M P/PROTECCION TRAMO

LINEA CONDUCCIÓN 08"

11.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

11.1.1 EXCAVACION MATERIAL GRANULAR CON EQUIPO:

(1.50x1.50x15.00)M 33.75 M3 139.96 4,723.65

11.1.2 RETIRO Y BOTE MATERIAL (EN SITIO)+20% ESPONJAMIENTO 40.50 M3 278.64 11,284.92

11.2 MURO DE GAVIONES (L=15.00, BASE=1.50, H=3.00)M 45.00 M3 3,024.70 136,111.50
11.3 USO BOMBA DE ACHIQUE 3" 40.00 HR 397.45 15,898.00

SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS 3,979,751.95

SUBTOTAL PARTIDAS ADICIONALES No.1 760,693.27

SUBTOTAL GRAL. CONTRATADO + ELIMINACION PARTIDAS 7,022,011.37
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra; ReHAeiLITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista; ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIH

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR {RD$)

ACTUALIZADO No.02 D/F JUNIO, 2019

NUEVAS PARTIDAS

B TRAMO LINEA DE ADUCCION DI CAJUELA ARROYO CAÑADA

9 USO DE RETROEXCAVADORA 310, (CONSTRUCCION
TROCHA EN LINEA DE ADUCCION ) 15.00 HR 2,000.00 30,000.00

C CAJUELA EXISTENTE UBICADA EN NORIA EN UN LATERAL

RIO SITO

2

2.1

2.2

2.3

DESVIO DE RIO SITO

USO DE EXCAVADORA CAT 325D EN MOVIMIENTO DE

TIERRA ( ATAGUIAS, CANALES DE DESVIO Y DRENAJE )

USO DE BOMBA DE ACHIQUE 3"

USO DE BOMBA DE ACHIQUE 6"

50.00

63.75

63.75

HR

HR

HR

4,000.00

397.45

740.50

200,000.00

25,337.44

47,206.88

3

3.1

3.2

3.3

3.4

HORMIGON PARA PROTEGER LA CAJUELA EN RIO SITO

HORMIGON CICLOPEO

PROTECCION CON PIEDRAS Y HORMIGON A ANCLAJE

ADITIVO

DRENAJES 3" y 4" (TUBERIAS PVC SDR-26)

SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS

SUBTOTAL PARTIDAS ADICIONALES No.2

SUBTOTAL GRAL CONTRATADO + ELIMINACION PARTIDAS +

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO

ELIMINACION DE PARTIDAS

28.80

22.00

6.00

34.71

M3

ML

GL

M

4,200.00

681.82

376.43

260.00

120,960.00

15,000.04

2,258.58

9,024.60

449,787.54

449,787.54

7,471,798.91

E LINEA DE ADUCCION DI ARROYO PLATON

11 MURO DE GAVIONES L=15.00 M P/PROTECCION TRAMO

LINEA CONDUCCIÓN 08"

11.1

11.1.1

11.1.2

MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACION MATERIAL GRANULAR CON EQUIPO:

(1.50x1.50x15.00)M

RETIRO Y BOTE MATERIAL (EN SITIO)+20% ESPONJAMIENTO
-33.75

-40.50

M3

M3

139.96

278.64

-4,723.65

-11,284.92

11.2 MURO DE GAVIONES (L=15.00, BASE=1.5Ü, H=3.Ü0)M -45.00 M3 3,024.70 -136,111.50
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INSTÍTUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)
11.3 USO BOMBA DE ACHIQUE 3"

SUBTOTAL ELIMINACION PARTIDAS

-40.00 HR 397.45 -15,898.00

-168,018.07

E

AUMENTO DE CANTIDAD

LINEA DE ADUCCION DI ARROYO PLATON

2

2.2

SUMINISTRO DE TUBERIA

08" ACERO SCH-40 SIN COSTURA C/PROTECCION

ANTICORR. (VER NOTA 3) 2.20 M 3,368.93 7,411.65

3

3.2

COLOCACION DE TUBERIA

08" ACERO SCH^O SIN COSTURA C/PROTECCION

ANTICORR. (VER NOTA 3) 2.20 M 88.72 195.18

6

6.1

6.2

MOV. DE TIERRA EN TUB. 08" ACERO: (P/50 (NUDOS 1 Y 2))
EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN

PRESENCIA DE AGUA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.20 M

1.98

1.81

M3

M3

139.96

336.98

277.12

609.93

7

7.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

CODO 8" X 70° ACERO SOLDADO SCH-40 C/PROTECC.

ANTICORR.: (NUDOS 1 Y 2. SEGÚN PLANO) 3.00 U 6,334.50 19,003.50

8

8.3

8.4

8.5

REUBICACION TUBERIA 8" ACERO EXISTENTE (TRAMO

L=90M)
EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN

PRESENCIA DE AGUA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.20 M

BOTE DE MATERIAL (EN SITIO)

44.50

56.27

3.00

M3

M3

M3

139.96

336.98

278.64

6,228.22

18,961.86

835.92

9

9.3

9.4

9.5

REUBICACION TUBERIA 12" ACERO EXISTENTE (TRAMO

L=100M COLOCADO POR OPERACIONES) (NUDOS 3-4) (VER

NOTA 4)

EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN
PRESENCIA DE AGUA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.20 M

BOTE DE MATERIAL (EN SITIO)

59.50

71.87

6.00

M3

M3

M3

139.96

336.98

278.64

8,327.62

24,218.75

1,671.84

10

10.10

CONSTRUCCION DE SIFON EN TUBERIA 8" ACERO P/CRUCE

DE CANADA

USO BOMBA DE ACHIQUE 3"

SUBTOTAL DE AUMENTO DE CANTIDAD

16.00 HR 397.45 6,359.20

94,100.80
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAÍSO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

NUEVAS PARTIDAS

C

4

CAJUELA EXISTENTE UBICADA EN NORIA EN UN LATERAL

RIO SITO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA

SUB TOTAL FASE E

1.00 U 18,000.00 18,000.00

18,000.00

E

12

LINEA DE ADUCCION 01 ARROYO PLATON

AVERIAS EN TUBERIA 012" EXISTENTE(REPARACIONES) 5.00 U 4,613.07 23,065.35

13 REUBICACION TUBERIA 12" ACERO EXISTENTE (PARTE

ALTA L=100M1

13.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

EXTRACCION DE TUBERIA

EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN

PRESENCIA DE AGUA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.25 M

BOTE DE MATERIAL IN SITU

111.00

98.52

14.98

M3

M3

M3

192.66

152.44

90.00

21,385.26

15,018.39

1,348.20

13.2 CORTE, EXTRACCION E IZAJE DE TUBERIA 12" ACERO 100.00 M 433.18 43,318.00

13.3

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.4

RECOLOCACION TRAMO DE TUBERIA

DESBROCE CON EQUIPO, INCLUYE BOTE

REPLANTEO

EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN
PRESENCIA DE AGUA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.25 M

RECOLOCACION TUBERIA 12" ACERO (INC. COLOC. PIEZAS)

1.00

100.00

110.50

96.90

100.00

U

M

M3

M3

M

70,000.00

15.00

192.66

152.44

532.23

70,000.00

1,500.00

21,288.93

14,771.44

53,223.00

14 REUBICACION DE TUBERIA 8" ACERO EXISTENTE (TRAMO

L=81M) AL OTRO LADO DE LA CARRETERA

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1.3

EXTRACCION DE TUBERIA

EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN
PRESENCIA DE AGUA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.25 M

BOTE DE MATERIAL IN SITU

72.90

69.26

4.37

M3

M3

M3

192.66

152.44

90.00

14,044.91

10,557.99

393.30

14.1.4 CORTE, EXTRACCION E IZAJE DE TUBERIA 8" ACERO 81.00 M 420.39 34,051.59

14.1.5

14.1.5.1

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

RAPILLADO 51.94 M2 59.47 3,088.87
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INSTÍTUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***1NAPA***

DIRECCION DE iNGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

14.1.5.2 PINTURA ANTICORROSIVA 51.94 M2 112.30 5,832.86

14.2

14.2.1

RECOLOCACION TRAMO DE TUBERIA + 12 ML DE BRAZOS

(SEGUN PLANO), AL OTRO LADO DE LA CARRETERA

REPLANTEO 93.00 M 15.00 1,395.00

14.2.2

14.2.2.1

14.2.2.2

14.2.2.3

MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACION MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN

CAPA 0.25 M

BOTE DE MATERIAL IN SITU

83.70

76.65

8.46

M3

M3

M3

192.66

152.44

90.00

16,125.64

11,684.53

761.40

14.2.3

14.2.3.1

SUMINISTRO DE:

TUBERIA DE 08" ACERO SCH-40 SIN COSTURA

C/PROTECCION ANTICORROSIVA (DOS BRAZOS DE 6.00 M) 12.00 M 3,912.95 46,955.40

14.2.4

14.2.4.1

COLOCACION DE:

C/PROTECCION ANTICORROSIVA (81 M TUBERIA REUBICADA
+12MBR/ÍZOS) 93.00 M 385.57 35,858.01

14.2.5

14.2.5.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

CODO 8"X70° ACERO SCH-40 C/PROTECCION

ANTICORROSIVA 4.00 U 6,334.50 25,338.00

14.3

14.4

14.5

ANCLAJE PARA PIEZAS SEGUN DETALLE (TODO COSTO)
BOMBA DE ACHIQUE DE 3 HP

TRANSPORTE INTERNO DESDE PIE MONTAÑA HASTA LA

OBRA (APROXIMAMENTE 7 KM)

SUB TOTAL FASE E

4.00

8.00

93.00

U

HR

M

8,470.19

397.45

44.72

33,880.76

3,179.60

4,158.96

512,225.39

F GARITA PARA OPERADOR

1

2

REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRA

1.00

1.00

U

U

500.00

1,800.00

500.00

1,800.00

3

3.2

3.3

3.6

HORMIGON ARMADO EN:

ZAPATA MURO 0.81 QQ/M3

VIGA AMARRE 0.15 x 0.15 - 4.57 OQ/MS

LOSA DE TECHO 0.10 -1.04 QQ/M3

0.64

0.22

0.84

M3

M3

M3

7,770.88

29,010.04

10,240.41

4,973.36

6,382.21

8,601.94

4

4.1

4.2

MUROS DE BLOCKES:

MURO BLOCK CALADOS

MURO BLOCK 6"

4.00

21.6

M2

M2

1,568.34

926.74

6,273.36

20,017.58

5

5.1

5.2

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:
PAÑETE INTERIOR
PAÑETE EXTERIOR

20.85

21.61

M2

M2

275.48

312.74

5,743.76

6,758.31
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***1NAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: Vil!

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

5.3 PAÑETE TECHO 4.84 M2 275.48 1,333.32

5.4 FINO DE TECHO 8.41 M2 464.49 3,906.36

5.5 PINTURA ACRILICA 49.33 M2 121.42 5,989.65

5.6 PISO HORMIGON SIMPLE 4.97 M2 731.65 3,636.30

5.7CANTOS 38.10 M 84.66 3,225.55

5.8 ANTEPECHO 11.60 M 479.77 5,565.33

5.9 ZABALETA 11.60 M 126.20 1,463.92

6) 1.00 U 6,500.00 6,500.00

7 ACERA EXTERIOR 0.60 7.44 M2 746.62 5,554.85

8 ELECTRIFICACION DE CASETA

8.1 PANEL DISTRIBUCION 4 ESPACIOS (ENTRADA GENERAL) 2.00 U 2,943.06 5,886.12

8.2 SALIDA LUZ CENITAL 4.00 U 1,137.98 4,551.92

8.3 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 2.00 U 1,203.10 2,406.20

8.4 TOMA CORRIENTE DOBLE 120V 4.00 U 1,206.91 4,827.64

9 LOGO Y LETRERO 1 NAPA 1.00 U 1,800.00 1,800.00

SUB TOTAL FASE F 117,697.68

SUBTOTAL DE NUEVAS PARTIDAS 647,923.07

SUBTOTAL ACTUALIZADO NO. 3 574,005.80

SUBTOTAL GRAL CONTRATADO + ACTUALIZADO No.1 + 8,045,804.71

NOTAS:

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.01 D/F ENERO, 2019.

1- ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ SEGÚN SOLICITUD Y EN BASE A LOS DATOS REMITIDOS MEDIANTE

2- TODAS LAS TUBERIAS Y PIEZAS DE ACERO DEBEN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE

3- LAS TUBERIAS 08" ACERO SCH^O CONTEMPLADAS EN LAS FASES D {ITEMS 3.1 Y 4.1 ) Y E ITEMS {2.1 Y 3.1)
EN LA FASE E SOLO SE INCLUYO 50M DE TUBERIA 8" ACERO SCH-40 YA QUE LOS 100 MTS RESTANTES

4- EL TRAMO DE TUBERIA 08"ACERO SCH-40 DESTRUIDO POR CRECIDA DE RIO NIZAITO FUE COLOCADO EN

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.02 D/F JUNIO, 2019.
5- ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ SEGÚN SOLICITUD Y EN BASE A LOS DATOS REMITIDOS MEDIANTE

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

EN EL ACTUALIZADO No.3. D/F ENERO 2020, NO FUERON INCLUIDO EL TOTAL DE LOS ADICIONALES
CON EL EXCEDENTE SE ELABORO EL PRESUPUESTO:

ADICIONALES REPORTADOS SIN EJECUTAR EN EL CONTRATO No.009/2018. CORRESPONDIENTES A LA:
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INSTtTUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto: CPS - 038/2018
Obra: REHABILITACION ACUEDUCTO PARAISO - OJEDA

Provincia: BARAHONA

Contratista: ING. MIGUEL MAURICIO CASTRO VARGAS

Zona: VIII

Contrato No.: 009/2018

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.03 D/F ENERO 2020

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UND P.U. (RD$) VALOR ( RD$)

SUBTOTAL GRAL CONTRATADO + ELIMINACION PARTIDAS + 8,045,804.71

GASTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.0% 321,832.19

HONORARIOS PROFESIONALES 10.0% 804,580.47

SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS 4.0% 321,832.19

SUPERVISION DE LA OBRA 5.0% 402,290.24

GASTOS DE TRANSPORTE 4.0% 321,832.19

LEY 6-86 1.0% 80,458.05

IMPREVISTOS

ESTUDIO Y DISEÑOS 3.0% 241,374.14

ITBIS {LEY 07-2007) 18.0% 144,824.48

COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPOS HACIA PARAISO (IDA Y

VUELTA) 1.00 U 75,000.00 75,000.00

(N. P. - ACT.01) - CODIA (SEGÚN MEMO No.097/2018 DJ) 0.10% 8,045.80

(N.P. ACT.02 ) COMPLETIVO TRANSPORTE EQUIPO CAT 325D

HACIA PARAISO (IDA Y VUELTA) PARA DESVIO RIO SITO 1.00 U 65,200.00 65,200.00

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 2,787,269.75

TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO (RD$) No.3 10,833,074.46
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RECTOR DE INGENIERIA
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