
  

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 

  

Santo Domingo, D.N. 

15 de julio de 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 9 
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 11/03/2021 HASTA 05/04/2021 

Referencia : Obra: Ampliación y Mejoramientos Redes de Distribución, 
Matanza, Paya, Arroyo Hondo, Los Tumbaos y Quija Quieta y 

Carretón, Acueducto Múltiple Peravia, Provincia Peravia. 

Contrato: 096-2019 
Contratista: Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos SRL 

Provincia: Peravia 

Anexo : - Fotos 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e Línea Matriz y Red de Distribución en Matanzas: 

o Suministro y Colocación de Tubería Y 8” PVC SDR-26 C/J. G; 1,369.94 ml. 

o Suministro y Colocación de Tubería Y) 6" PVC SDR-26 C/J. G; 3,614.78 ml. 

o Suministro y Colocación de Tubería Y) 4” PVC SDR-26 C/J. G; 3,245.10 ml. 

o Suministro y Colocación de Tubería Y) 3” PVC SDR-26 C/J. G; 1,242.43 ml. 

o Suministro y Colocación de Acometidas Polietileno Urbana; 1,007 Unds. 

e Línea Matriz y Red de Distribución en Paya: 

o Suministro y Colocación de Tubería YH) 8" PVC SDR-26 C/J. G; 1,679.17 ml. 

Suministro y Colocación de Tubería Y 6” PVC SDR-26 C/J. G; 1,469.40 ml. 

Suministro y Colocación de Tubería Y 4” PVC SDR-26 C/J. G; 2,005.30 ml. 

Suministro y Colocación de Tubería W 3" PVC SDR-26 C/J. G; 1,193.92 ml. 

Suministro y Colocación de Acometidas Polietileno Urbana; 242 Unds. O
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e Línea de Conducción, Línea Matriz y Red de Distribución en Arroyo Hondo, Los 

Tumbao y Quija Quieta:



  

Suministro y Colocación de Tubería VW) 12” PVC SDR-26 C/J. G; 2,093.23 

ml. 

Suministro y Colocación de Tubería VW 8” PVC SDR-26 C/J. G; 1,761.09 ml. 

Suministro y Colocación de Tubería WV 6” PVC SDR-26 C/J. G; 2,702.36 ml. 

Suministro y Colocación de Tubería YH) 4” PVC SDR-26 C/J. G; 14,430.92 

ml. 

Suministro y Colocación de Tubería W 3” PVC SDR-26 C/J. G; 13,328.56 

mil. 

Suministro y Colocación de Acometidas Polietileno Urbana; 1,712.00 Unds. 

e Red de Distribución El Carretón y Zonas Aledañas Planta de Tratamiento: 

o 
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Suministro y Colocación de Tubería Y 10” PVC SDR-26 C/J. G; 1,286.59 

ml. 

Suministro y Colocación de Tubería Y 6" PVC SDR-26 C/J. G; 548.37 ml. 

Suministro y Colocación de Tubería Y 4” PVC SDR-26 C/J. G; 992.20 ml. 

Suministro y Colocación de Tubería VW 3" PVC SDR-26 C/J. G; 121.00 ml. 

Suministro y Colocación de Acometidas Polietileno Urbana; 450 Unds. 

e Acondicionamiento Depósitos Reguladores Existentes: 
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Depósito Regular en Nizao. 

Depósitos Reguladores en Bani. 

Depósito Regulador en Las Salinas. 

Depósito Regulador En Boca Canasta. 

Depósito Regulador Matanza I. 

Depósitos Reguladores En Sombrero — El Llano. 

Depósito Regulador Pizarrete. 

Depósitos Reguladores Cañafistol. 

  

  

II AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

tem Anterior Actual Acumulado a la 
Fecha 

Avance Físico 50.43% 3.88% 54.31%           

Tabla 1. Cuadro de Avance del Proyecto al 05.04.2021 
 



  

ID) ACTIVIDADES DESTACADAS: 

En este informe se presenta las actividades más destacadas de esta cubicación; 

e Instalación de Piezas especiales 

e Suministros de Tuberías PVC 8” PVC SDR 26; 443.82 ml 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

 



IV) MEMORIA FOTOGRÁFICA: 
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Ilustración 1: Colocación De Piezas Especiales 
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