
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 
Ubicacion ¡PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: Ill 
Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2018 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1_D/F SEPTIEMBRE 2021 
DESCARPCION dl 
  

    ¡CANTIDAD 1. UD! 

  

  

A LINEAS DE CONDUCCION 26" PVC (SDR-26) Y 
RED DE DISTRIBICION 94" Y 43" PVC (SDR-26) 
DE LA COMUNIDAD CAOBETE 

1|PRELIMINARES 
1.1|REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 5,633.001 M 40.00 225,320.00 

2| CARPETA ASFALTICA 
1.2 1|CORTE CARPETA ASFALTICA E=3" 2,253.201/ M 74.85 168,652.02 
1.2. 2|EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA E=3" 957.61] M2 39.54 37,863.90 
1.2.3]¡BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D= 5 94.61] M3 210.00 19,868.10 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

3.1¡EXCAVACION CON CLASIFICACIÓN V= 3,675.00 
3.1|EXCAVACION ROCA C/EQUIPO (INCLUYE 1,102,501 M3 1,145.00 1,262,362.50 
3.2|EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 2,572,501 M3 154.50 397,451.25 
3.3|ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO 338.001 M3 1,025.71 346,689.98 
3.4| SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA 628.001 M3 545.73 342,718.44 
3.5 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR 2,511.00] M3 183.68 461,220.48 

MECANICO EN CAPAS 0.20 
BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D= 5 

36m (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 644.001 M3 210.00 135,240.00 

4|SUMINISTRO DE TUBERIA: 
TUBERIA M4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE 

              
4.1 PERDIDA POR CAMPANA 1,993001 M 405.68 808,520.24 

TUBERIA (93" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE 
4.2 PERDIDA POR CAMPANA 3,640.001 M 252.73 919,937.20 

5| COLOCACION DE TUBERIA: 
TUBERIA 14" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE 

5.1 PERDIDA POR CAMPANA 1,993.001 M 32.27 64,314.11 

TUBERIA 93" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE 
5.2 PERDIDA POR CAMPANA 3,640.001 M 27.98 101,847.20 

6|¡ SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS 
ESPECIALES (INCLUYENDO VALVULAS) 
TEE W8"x4"ACERO SCH-40 CON PROTECCION 

6.1 ANTICORROSIVA 2.001 U 5,536.70 11,073.40 

TEE M6"x4"ACERO SCH-40 CON PROTECCION 
6.2 ANTICORROSIVA 2.001 U 3,717.09 7,434.18 

CODO M6"x22* ACERO SCH-40 CON PROTECCION 
6.3 ANTICORROSIVA 2.001 U 3,820.93 7,641.86 

REDUCCION M8" x 4" CON PROTECCION 
6.4 ANTICORROSIVA 2.001 U 4,108.90 8,217.80 

REDUCCION M6" x 4" CON PROTECCION 
6.5 ANTICORROSIVA 2.001 U 2,769.55 5,539.10 

66 150 PS) MECANICAS TIPO DRESSER DE 98 200) Uy 2,948.22 5,896.44 

JUNTAS M " 
6.7 (150 PSI) ECANICAS TIPO DRESSER DE 26 5.001 U 2,390.48 11,952.40 

6.8| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER M4" (150 PSI) 400| U 1,566.25 6,265.00 

6.9CODO W4"x45% PVC 9.001 U 1,339.00 12,051.00 
 



INSTITUTO NACIONAL. DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 
Ubicacion ¡PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: Ill 
Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

  

   
     

mE a 
PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1_D/F SEPTIEMBRE 0 

DES RIEPICA:O:N Ei BUE E CANTIDAD:: 

  

  

          

CODO W3"x45" PVC 10.001 U 
7.1|[TEE 104"x4" PVC 5.001 U 1,984,68 9,423.40 
7.2[TEE W4'x3" PVC 3.001 U 1,846.78 5,540.34 
7.3[TEE 13"x3" PVC 10.001 U 1,214.39 12,143.90 

. 7 4A[CUZ M4"x3" PVC 1001 U 6,661.83 6,661.83 
7.5JREDUCCION M4"x3" 6.001 U 822.92 4,937.52 
7.G[TAPON 93" PVC 400 U 745.30 2,981.20 
7.7|ANCLAJES DE HORMIGON SIMPLE PARA PIEZAS 60.001 U 200.00 12,000.00 
7.8] VALVULA DE COMPUERTA M4" H.F. 150 PSI 8.001 U 34,444.57 275,556.56 

VALVULA DE AIRE 01/2" EN TUBERIA DE 4" 
7.9|(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU 2.001 U 9,056.28 18,112.56 

INSTALACION) 
8.0[CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA 3", 4", 6" 8.00 U 3,750.00 30,000.00 
8.1[REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE 2.001 U 35,384.66 70,769.32 

7|PRUEBA HIDROSTATICA 
TUBERIA M4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE 

6.40 PERDIDA POR CAMPANA 1,993.001| M 10.01 19,949.93 

TUBERIA 13" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE 
6.50 PÉRDIDA POR CAMPANA 3,640.001 M 7.64 27,809.60 

8| CRUCES 

8.1|¡CRUCE DE PUENTE A 94” ACERO SCH-80 
8.10.1|REPLANTEO 1001 U 3,954.00 3,954.00 

SUMINISTRO TUBERIA DE 24" ACERO SCH-80 
8.10.2|SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 47.001 M 2,520.01 118,440.47 

ANTICORROSIVO 
CODO M4"x45"” ACERO SCH-80 CON PROTECCION 

8.10.3 ANTICORROSIVA 4.001 U 2,119.35 8,477.40 

8.10.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 04" (150 PSI) 2.001 U 1,566.25 3,132.50 

8.10.5/ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 SEGÚN DISENO 4001 U 600.00 2,400.00 
8.10.6|¡MANO DE OBRA 1001 U 12,000.00 12,000.00 

8.2 CRUCE DE ALCANTARILLA B-D-C 294" ACERO 
"[SCH-80 L=5.00 M (4 UNIDADES) 

8.20.1|REPLANTEO 1001 U 5,272.00 5,272.00 
SUMINISTRO TUBERIA DE 4" ACERO SCH-80 

8.20.2|SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 20.001 M 2,520.01 50,400.20 
ANTICORROSIVO 
CODO 94"x45” ACERO SCH-80 CON PROTECCION 

8.20.3 ANTICORROSIVA 16.001 U 2,119.35 33,909.60 

8.20.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 24" (150 PSI) 8.001 U 1,566.25 12,530.00 

8.20.5/ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 SEGÚN DISENO 16.001 U 600.00 9,600.00 
8.20.6/|MANO DE OBRA 1001 U 10,000.00 10,000.00 

8.3[CRUCE DE ALCANTARILLA C-E-F 43" ACERO 
8.20.1|REPLANTEO 1001 U 3,295.00 3,295.00 
8.20.2| SUMINISTRO TUBERIA DE 93" ACERO SCH-80 15.001 M 2,304.62 34,569.30 
8.20.3/C0DO 93"x45% ACERO SCH-80 CON PROTECCION 12001 U 1,320.04 15,840.48 
8.20.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 93" (150 PSI) 6.001 U 1,384.48 8,306.88 
8.20.5/ ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 SEGÚN DISENO 12001 U 600.00 7,200.00 
8.20.6|MANO DE OBRA 1001 U 8,000.00 8,000.00   

7, 959. 50 

   



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**iNAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 
Ubicacion ¡PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: Hi 

Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

ERES ACTUALIZADO No. l D/F SEPTIEMBRE 

  

8.30.1/REPLANTEO 100] U 2,627.00 2,627.00 
SUMINISTRO TUBERIA DE 26" ACERO SCH-80 

8.30.2SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 5.001 M 2,929.86 14,649.30 
, ANTICORROSIVO 

CODO 26"x45" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ROSA 4o0| U 3,950.73 15,802.92 
8.30.4/ JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 26" (150 PSI) 2.00) U 2,390.48 4,780.96 
8.30.5/ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 SEGÚN DISENO 4.00) U 800.00 3,200.00 
8.30.6|MANO DE OBRA 1o00| U 8,000.00 8,000.00 

CRUCE DE ALCANTARILLA A 38" ACERO SCH-40 8.5 L=5.00 M 
8.40. 1IREPLANTEO 1o0| U 2,627.00 2,627.00 

SUMINISTRO TUBERIA DE 28" ACERO SCH-80 
8.40.2|SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 5.00] mM 4,121.35 20,606.75 

ANTICORROSIVO 
CODO 28*x45" ACERO SCH-80 CON PROTECCION AO SNA ao0| U 4,757.90 19,031.60 

8.40.4 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER £8" (150 PSI) 2.00) U 2,948.22 5,896.44 
8.40.5/ANCLAJE DE F'C=210 KG/CM2 SEGÚN DISENO 400] U 1,000.00 4,000.00 
8.40.6/MANO DE OBRA 1o00| U 8,289.72 8,289.72 

9|ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO 
9.11COLLARIN EN POLIETILENO 22" (ABRAZADERA) 85.00] UU 121.67 10,341.95 

TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 
9.21 2112" INTERNO L=12.00M (PROMEDIO) 1,020.001 M 22.38 22,827.60 
a q ADAPTADOR. MACHO 1/2" ROSCADO A 170.00] U 70.61 

3 MANGUERA 12,003.70 
9.4 [CODO 1/2* X 90% HG 170.00] U 22.17 3,768.90 
a s TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 9112" 127.50) M 230.00 

5 BASTONES) 29,325.00 
9.6|NIPLE 31/2" H.G. 8s.o0| UU 44.25 3,761.25 
9.7|COUPLING 1/2 H.G 85.00] Uy 13.87 1,178.95 
9.8|LLAVE DE CHORRO 1/2" BRONCE 85s.o0| UU 251.43 21,371.55 
9.9/CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 85.00| P.A 15.00 1,275.00 

9.10| PEDESTAL H.S (0.80 X 0.15) 85.00] Uy 200.00 17,000.00 
9.11/EXCAVACION Y TAPADO (240.23+70.18) 168.30) M3 310.39 52,238.64 
9.12IMANO DE OBRA PLOMERO 8s.o0| UU 200.00 17,000.00 

10|REPOSICION CARPETA ASFALTICA 
EXTRACCION DE MATERIAL COMPACTO O 191.52) m3 154.52 29,593.67 
BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D= 5 

10.2l mM (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 229.82 M3 210.00 48,262.20 
10.3|SUMINISTRO DE MATERIAL BASE E=0.20M 229.82| M3 545.82 125,440.35 

COMPACTACION MATERIAL DE BASE CON 
104 COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M 229.821 M3 183.50 42,171.97 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO e=3" 10 INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA 870.47| M2 970.13 844,469.06 
10.6|IMPRIMACION SENCILLA 870.47] M2 116.79 101,662.19 
10.7/TRANSPORTE DE ASFALTO D=30 KM 2,580.07| KM/M3 22.50 58,051.58                



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 
Ubicacion :PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: Ill 
Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

_ PRESUPUESTO ACTUALIZADO Ha: 1 ar ES 2021 
PIRRRADIESICRTECINON EA | CA AD Y 

  

11 SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO 
CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO ( INCLUYE 
USO DE LETREROS, USO DE CONOS 

11.1 REFRACTARIOS Y HOMBRES CON 5,663.00 M 18.25 103,349.75 

BANDEROLAS) 
112 SENALIZACION, PASARELAS, CONTROL Y 5.663.001 M 23.11 130,871.93 

SEGURIDAD EN LA VÍA 
11.3 ES SS Y FINE .     

  

1500] 4045.00 

  

Zz VARIOS 

VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION 
FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, 
NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. 2.001 UD 43,500.00 87,000.00 
ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 
1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4" 

CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O 
iS o A 

m
b
 

ln
             10.001 MES 40,000.00 400,000.00 

5500] EST 48700000        

  
    
    

   
   

A. Ñ 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F 
SEPTIEMBRE 2021 

AUMENTO DE CANTIDAD (A.C) 

A|LINEAS DE CONDUCCION 6" PVC (SDR-26) Y 
RED DE DISTRIBICION 4" Y 43" PVC (SDR-26) 
DE LA COMUNIDAD CAOBETE 

ma
 PRELIMINARES 

1.1|REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 217.86| M 40.00 8,714.40 

a
 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

EXCAVACION CON CLASIFICACION V= 3,675.00 sa 
EXCAVACION ROCA C/EQUIPO (INCLUYE A EXTRACGION) $0% 43.14| M3 1,145.00 49,395.30 

20 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO a 2. PA 

ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO SENO: 13.07| M3 1,025.71 13,406.03 
3.4| SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA 9.99] M3 545.73 5,451.84 

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR E ooo 129.751 M3 183.68 23,832.48 
BOTE CARPETA EXTRAIDA CON CAMION D= 5 

3-61 m (INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 500] Ma 219:08 11:28:60 

4|SUMINISTRO DE TUBERIA: 
TUBERIA 24" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE alos 70.79] M 405.68 28,718.09 

4 7 TUBERIA 23" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PP. DEIS EYOEO 
PERDIDA POR CAMPANA               
 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 
Ubicacion :PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: | 
Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

      

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1_D/F SEPTIEMBRE 2021 

  

  

  

   
     

  

CO DESCRIPCION EICANTIDAD: .[': UD: : 
5|COLOCACION DE TUBERIA: 
TUBERIA W4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE 3 51 DERDIDA POR CAMPANA 70.79] M 32.27 2,284.39 

TUBERIA 93" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE 52 PERDIDA POR CAMPANA 151.43] M 27.98 4,237.01 

6| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS 
ESPECIALES (INCLUYENDO VALVULAS) 

7.6|TAPON 93" PVC 7.00| U 745.30 5,217.10 

8| CRUCES 

8.3|CRUCE DE ALCANTARILLA C-E-F M3" ACERO 
SUMINISTRO TUBERIA DE 93" ACERO SCH-80 

8.20.2|SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 7.00] M 2,304.62 16,132.34 
ANTICORROSIVO 

8.20.6/MANO DE OBRA 100| U 8,000.00 8,000.00 

CRUCE DE ALCANTARILLA A 98" ACERO SCH-40 
8511 =5.00 M 

8.40.2| SUMINISTRO TUBERIA DE 98" ACERO SCH-80 
SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 14.50) M 4,121.35 59,759.58 
ANTICORROSIVO 

8.40.3/C0DO 98"x45% ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA 2.001 U 4,757.90 9,515.80 

8.40.4| JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 98" (150 PSI) 4.00| U 2,948.22 11,792.88 

9|ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO 
TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

9.21 2172 INTERNO L=12.00M (PROMEDIO) 2,000.00] M 22.38 44,760.00 
9 ¿ ADAPTADOR MACHO 91/2” ROSCADO A 500.001 U 70.61 
“MANGUERA 35,305.00 

9.4|CODO 1/2" X 90% HG 500.001 U 22.17 11,085.00 
a 5| TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 1/2" 
“[(BASTONES) 375.001 M 230.00 86,250.00 

9.6|NIPLE 91/2" H.G. 250.001 U 44.25 11,062.50 
9.7|COUPLING 1/2 H.G 250.001 U 13.87 3,467.50 
9.8|LLAVE DE CHORRO 91/2" BRONCE 250.001 U 251.43 62,857.50 
9.9| CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 250.00| P.A 15.00 3,750.00 

9.10|PEDESTAL H.S (0.80 X 0.15) 250.001 U 200.00 50,000.00 
9.11]EXCAVACION Y TAPADO (240.23+70.16) 495.001 M3 310.39 153,643.05 
9.12|MANO DE OBRA PLOMERO 250.001 U 200.00 50,000.00 

11|SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO 
CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (INCLUYE 
USO DE LETREROS, USO DE CONOS 1 REFRACTARIOS Y HOMBRES CON 217.86] M 18.25 3,975.95 

BANDEROLAS) 
SEÑALIZACION, PASARELAS, CONTROL Y 

112 | EGURIDAD EN LA VIA 5,034.74 
nora 1.3 [LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL ___ 3,267.90 
il SUB-TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD FASE A :' -:636:657.34| 

Z VARIOS 
2| CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O ao0l MES 40,000.00 160,000.00 

10/BR:C ¡CANTIDAD FASE Z.' A UR 00                      

 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
*e|NAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 
Ubicacion :PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: Ill 
Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1_D/F SEPTIEMBRE 202 

  

  

DIE«SIG [Ri B:C:1O:N AJECANTIDAD: [23 

NUEVAS PARTIDAS (N.P) 

A LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y 6" PVC (SDR-26) Y 
RED DE DISTRIBUCIÓN GM 4" Y Y 3" PVC 
(SDR-26), DE LA COMUNIDAD CAOBETE 

9|ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO 
9.13 COLLARÍN EN POLIETILENO 9% 4" (ABRAZADERA) 700| ud 324.50 2,271.50 

9.14] COLLARÍN EN POLIETILENO Y 3" (ABRAZADERA) »azool ud 206.50 50,179.50 

8| CRUCES 

8.6/CRUCE DE ALCANTARILLA A Y 8" ACERO 
SCH-40 L=5.00M 

8.6.1|CORTE CARPETA ASFÁLTICA 40.00| M 74.85 2,994.00 
8.6.2| EXTRACCIÓN CARPETA ASFÁLTICA 12280] mM? 39.54 4,855.51 
8.6.3 SOT CARPETA EXTRAÍDA CON CAMIÓN (DIST = 12001 me. 210.00 2,520.00 

8.6.4 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE Y 8" PVC SDR- a238l mM 3,569.45 62,037.04 

8.6.5[VÁLVULA DE AIRE Y) 2" (INCLUYE TODOS LOS 
ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN) 1.001 Ud 26,040.40 26,040.40 

8.6.6/PROTECTOR EN TUBERÍA DE ACERO Y 8" 
ACERO SCH - 40, LONGITUD APROXIMADA 0.80 1.00| Ud 3,727.98 3,727.98 
M. 

8.6.7/USO DE RETRO PALA 16.00| Hrs 2,197.56 35,161.02 
8.6.8/ MANO DE OBRA 1.00| P.A. 2,908.72 2,908.72 

12|REPARACIÓN DE AVERÍAS EN TUBERÍAS 
EXISTENTES EN DIÁMETROS DE Y Y" 

12.1|SUMINISTRO DE TUBERÍA MW %" PVC SCH-40 57.901 M 70.52 4,083.11 
12.2|SUMINISTRO DE COUPLIN Y %" 30.001 Ud 16.85 505.51 
12. 3]1MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTES 1.00| Dia 2,908.72 2,908.72 
12.31USO DE RETRO PALA 8.00| Hrs 2,197.56 17,580.51 

13 REPARACIÓN DE AVERÍAS EN TUBERÍAS 
EXISTENTES EN DIÁMETROS DE Y 2" 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y 2" 

131 ve SDR-26 26.06] M 201.45 5,249.79 

13.2| SUMINISTRO DE COUPLIN Y 2" 3.001 Ud 78.80 236.40 
13.3]MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTES 1.00| Dia 2,908.72 2,908.72 
13.4|USO DE RETRO PALA 6.00| Hrs 2,197.56 13,185.38 

14|REPARACIÓN DE AVERÍAS EN TUBERÍAS 
EXISTENTES EN DIÁMETROS DE GM 3" 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y 3" 

14 5vc SDR-26 5.791 M 440.96 2,553.16 

14.2|SUMINISTRO DE COUPLIN GM 3" 4.00| Ud 88.26 353.04 
14.3[MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTES 0.25| Dia 2,908.72 727.18 
14.4|USO DE RETRO PALA 3.00| Hrs 2,197.56 6,592.69                



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**IiNAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 

ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 

Ubicacion :PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: 11 

Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

  

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No-1 D/F SEPTIEMBRE 2021_____ > 
JE CANTIDAD: 2UD: J-—PUS(RDS)| VALOR(RD$ a DESC RAP COÍN. 

REPARACIÓN DE AVERÍAS EN TUBERÍAS 
EXISTENTES EN DIÁMETROS DE Y 4” 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA 9 4" 

          

1 a
 

15.1 PVC SDR-26 579 M 725.95 4,203.25 

15.2| SUMINISTRO DE COUPLIN Y 4" 4.001 Ud 97.36 389.44 
15.3]1MANO DE OBRA PLOMERO Y AYUDANTES 0.251 Dia 2,908.72 727.18 
15.4/USO DE RETRO PALA 5.00| Hrs 2,197.56 10,987.82 

16|USO DE BOMBA DE ACHIQUE ( PARA SACAR . 
AGUA DE ZANJAS) 5.00| Días 3,206.32 16,031.60 

47 DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 
BADENES 
DEMOLICIÓN DE BADENES PARA CRUCE DE 

17.1 TUBERÍAS 6.00| Ud 1,018.16 6,108.93 

17.2|BOTE MATERIAL ROTURA BADÉN 6.001 M” 210.00 1,260.00 
HORMIGÓN CICLÓPEO EN RECONSTRUCCIÓN 

17.3 DE BADÉN 3.501 MN” 2,396.07 8,386.25 

17.4[RECONSTRUCCIÓN DE BADÉN (H.A. 210 KG/CM”) 2.58] NP” 17,874.83 46,117.07 

18| SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA 
RELLENO EN ZANJAS 

18.1[RELLENO CON MATERIAL TOSCA EN ZANJAS 
3 CON MATERIAL INSERVIBLE 408.00] M 675.24 275,497.92 

49|DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS 
(PARA COLOCAR ACOMETIDAS) 
DEMOLICIÓN DE ACERAS PARA CRUCE DE . e UBERÍAS 36.811 M 149.33 5,496.82 

19.2I80OTE MATERIAL ROTURA ACERAS 4.001 Mm” 210.00 840.00 
19.3/HORMIGÓN EN REPOSICIÓN DE ACERAS 36.81| M* 5,938.00 218,577.78 
19.4| RELLENO CON ARENA PARA ACERAS 3.68| Mm? 1,263.13 4,648.31 

20| HORMIGÓN CICLÓPEO EN ALCANTARILLA ( , CRUCE DE TUBERÍA) 9.00| mM 2,396.07 21,564.63 

21|CONEXIÓN CON LA CARRETERA PIMENTEL - 
CAOBETE 1ERA. PARTE (CASERÍO) CON CALLES 
LOS RIELES, CRUCE CANAL TUBERÍA DE 93" 
ACERO SCH-80 SIN COSTURA 
CIRECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 

21.1ICORTE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 6.00 mM 74.85 449.10 
21. 2|EXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 2.64] 39.54 104.23 

»1 ¿| BOTE CARPETA EXTRAÍDA CON CAMIÓN D=5 KM, , 
1-3 INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 4.001 M 210.00 840.00 

21.4[TEE 9 3'x Y 3" ACERO SCH-80 CON 1.00| Ud 1,514.74 1,514.74 
21.5/JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 93" (150 PSI) 3.00| Ud 1,384.48 4,153.44 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 23" PVC (SDR-26 
21.810,46.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 11.581 M 440.98 5,106.32 

COLOCACIÓN TUBERÍA M3" PVC (SDR-26 C/J.G.) 
21-71, 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 11.581 M 27.98 324.01 
71 g EXTRACCIÓN DE MATERIAL COMPACTO 21ol 154.50 1,860.42 

C/IEQUIPO                



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
**INAPA*** 

DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 
Ubicacion ¡PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: Ill 
Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F SEPTIEMBRE 2021 _ 

  

  

              

E DESCRIPCION CANTIDAD. 
22 [CRUCE PUENTE DE F 812" ACERO $CH-40 

L=36.00M (3 UNIDADES) 
22.1/18R. CRUCE DE 12" (ALCANTARILLA) POR 

ABAJO 
22.1.1[REPLANTEO 1.001 Ud 500.00 500.00 
22.12 [CORTE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 1.00] Ud 74.85 74.85 
22.1 3JEXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 16.001 Mm? 39.54 632.64 

BOTE CARPETA EXTRAÍDA (INCLUYE , 22 PARCIMIENTO EN SOTALERO) 450| M 210.00 945.00 
SUMINISTRO DE TUBERÍA 912" PVC (SDR-26 

22.150,16.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 5.79) M 7,140.11 41,341.24 
COLOCACION DE TUBERÍA 212" PVC (SDR-26 

221610116.) + 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 5.791 M 55.95 323.95 
SUMINISTRO TUBERÍA DE 912" ACERO SCH-30 

22.1.7|SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 6.10l| mM 7.829.10 47,726.19 
ANTICORROSIVO 
COLOCACIÓN TUBERÍA DE 212" ACERO SCH-30 

22.1.8| SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 6.1ol| mM 609.52 3,715.63 
ANTICORROSIVO 
CODO W12"x45” ACERO SCH-80 CON ESO ANIRROJA 2.001 Ud 8,809.77 17,619.54 

22.1.10/ JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 412" (150 PSI) 2.00] Ud 4,516.01 9,032.02 
20 4 44 |ANCLAJE DE H.S F'C=210 KG./CM2 SEGÚN ¡00l Ue 001.50 001.50 

DISEÑO 
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR , A CO ENCADIO AO 4141 mM 183.68 7,606.19 
BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA , 

22113 MNCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 40.761 M 210.00 8,559.60 
22.1.14|EXCAVACIÓN DE MATERIAL CON EQUIPO 41.09] mr. 154.50 6,348.41 
22.1.15|SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA 28.76] M* 675.24 19,419.90 

22-212 DO. CRUCE DE 12” (1ER. CRUCE DE PUENTE) 
22.2.:1REPLANTEO 1.001 Ud 1,000.00 1,000.00 
22.2. 2 CORTE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 2.00) Ud 74.85 149.70 
22.2 3|EXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 8.00] m2 39.54 316.32 

BOTE CARPETA EXTRAÍDA (INCLUYE , Al PARCIMIENTO EN BOTALERO) 3.50] M 210.00 735.00 
SUMINISTRO TUBERÍA DE 312" ACERO SCH-80 

22.2.5|SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 12:19) M 7,829.10 95,452.39 
ANTICORROSIVO 
COLOCACIÓN TUBERÍA DE 312" ACERO SCH-80 

22.2.6/ SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 12.191 M 609.52 7,431.27 
ANTICORROSIVO 
CODO £12"x45" ACERO SCH-80 CON A O 4.00] Ud 8,809.77 35,239.08 

22.2.8 JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 912" (150 PS)) 2.00| Ud 4,516.01 9,032.02 
VÁLVULA DE AIRE £ 2" EN TUBERÍA DE 912" 

22.2. 9 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA 1.00 Ud 38,964.54 38,964.54 
INSTALACIÓN) 

22.2.10 ANCLAJE DE F'C=210 KG./CM2 SEGÚN DISEÑO 2.001 Ud 991.50 1,982.99 
22.2.11|USO DE BOMBA PARA SACAR EL AGUA, 3.00| Días 3,206.32 9,618.96 

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR O AO 211.95] ms 183.68 38,930.98 
22.2.13|BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA 206.37| mM. 210.00 43,337.70 
 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
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DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO E 1 D/A SEFMEVBRE A 

  

  

2277 2.14/EXCAVACIÓN ÓN EQUIPO Al Me] 154.501 32,333.76 
22.2.18|SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA 146.50] Mi 675.24 98.922.66 

22.3/3ER. CRUCE DE 12" (2DO. CRUCE PUENTE) 
22.31 [REPLANTEO 1.00] Ud 1,000.00 1,000.00 
22.3 2ICORTE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 2.001 mM 74.85 149.70 
22.3 3JEXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 3.50) Mm? 39.54 138.39 

BOTE CARPETA EXTRAÍDA (INCLUYE , 2 ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 2.501 mM 210.00 525.00 
SUMINISTRO DE TUBERÍA 312" PVC (SDR-26 

2235 2/1.6.) +2% DE PERDIDA POR CAMPANA 5.791 M 7,140.11 41,341.24 
COLOCACION DE TUBERÍA 912" PVC (SDR-26 

22-3.8//).6.) +2% DE PERDIDA POR CAMPANA 5.79) M 35.95 323.95 
SUMINISTRO TUBERÍA DE 312" ACERO SCH-80 

22.3.7/SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 12:19 mM 7,829.10 95,452.39 
ANTICORROSIVO 
COLOCACIÓN TUBERÍA DE 912" ACERO SCH-80 

22.3.8|SIN COSTURA C/RECUBRIMIENTO 12:19) M 609.52 7,431.27 
ANTICORROSIVO 
CODO £12"x45” ACERO SCH-80 CON O SO 5.00] Ud 8,809.77 44,048.85 

22.3.10JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 912" (150 PSI) 7.00] ud 4,516.01 31,612.07 
22.3.11/JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 24" (150 PS)) 2.001 Ud 1,566.25 3132.50 
20.310 SUMINISTRO TUBERÍA DE 24" PVC SDR-26 CON 4.00) Pies 705.05 2,902.80 

22.313 (ANCLAJE DE F'C=210 KG./CM2 SEGÚN DISEÑO 4.001 Ud 991.50 3,965.99 
VÁLVULA DE AIRE 9 2" EN TUBERÍA DE 912" 

22.3.14 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA 1.001 Ud 38,964.54 38,964.54 
INSTALACIÓN) 
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR , A ANO ENCADRO AO 149.20) M 183.68 27,421.59 
BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA . 

22316 lNCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 145.651 M 210.00 30,586.50 
22.3.17|EXCAVACIÓN DE MATERIAL CON EQUIPO 147.47| M* 154.50 22,784.12 
22.3.18| SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA 103.231 M* 675.24 69,705.03 

23|HIDRANTE 
23.1JHIDRANTE DE ACERO 1.00| Ud 142,841.36 142,841.36 

TEE 24"x4" ACERO SCH-40 CON PROTECCIÓN A 1.00 Ud 2,249.15 2,249.15 
23.3/JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 24" (150 PSI) 4.001 Ud 1,566.25 6,265.00 
23.4| VÁLVULA DE COMPUERTA 94" H.F. 150 PSI 1.00] Ud 39,985.64 39,985.64 
23.5/CAJA TELESCÓPICA PARA VÁLVULA 9 4" 1.00] Ud 5,155.47 5,155.47 
23.6| SUMINISTRO TUBERÍA DE 92" PVC 4.00| Pies 61.42 245.67 
23.7 JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 22" (150 PS)) 1.001 Ud 1,040.51 1,040.51 
23.8/COUPLIN DE 22" 1.00| Ud 78.80 78.80 

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR O ADO O asol mr 183.68 826.56 
BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA 

23-10 UNCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 5001 NM 210.00 1,050.00 
23.11 A EQUIPO PARA EXCAVACION (RETRO 8.00| Hrs 2,197.56 17,580.51 
23.12 SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA 3.35| me 675.24 2,262.05                



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
***INAPA*** 

: DIRECCION DE INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

  

Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 
ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 
Ubicacion :PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: Ill 
Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1_D/F SEPTIEMBRE 2021 
Ea ¡DIESIGRIEP:CiO'N:: : CANTIDAD: ali: 
24| LEVANTAMIENTO DE CAJAS TELESCÓPICA: YA 

QUE EL AYUNTAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS DE 
PIMENTEL MEJORARON LAS CALLES Y 
CALLEJONES ECHANDO CALICHE 

24.1|LEVANTAMIENTO DE CAJAS TELESCÓPICA EN 
VALVULA DE 94" (TRES UNIDADES) 
PEDAZO DE TUBO DE £Z6", PARA SUBIRLA, 

24.1.1 LONGITUD APROXIMADA 0.50 M. 3.00| Ud 787.21 2,361.63 

RELLENO COMPACTADO CICOMPACTADOR 

  

       

3 O ECÁNICO ENCADIO 070 8.00] M 183.68 1,469.44 
BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA , 

24-14 INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 10.001 M 210.00 2,100.00 
24.1.5/ CONSTRUCCIÓN LOSA H.A PAARA CAJA 0.08| me 20,238.49 1,517.89 
24.1.6 [USO DE RETRO PALA 4.00| Hrs 2,197.56 8,790.26 
24.1.7 [MANO DE OBRA 1.00) Ud 1,454.36 1,454.36 

24.2|LEVANTAMIENTO DE CAJAS TELESCÓPICA EN 
VALVULA DE M3" (UNA UNIDAD) 
PEDAZO DE TUBO DE 26", PARA SUBIRLA 

24211 ONGITUD APROXIMADA 0.50 M. 1.001 Ud 787.21 787.21 
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR . A ANICO ENCAPAO O 150] mM 183.68 275.52 

BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA , 
24.244 INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 2.501 M 210.00 525.00 
24.25 CONSTRUCCIÓN LOSA H.A PAARA CAJA o.03| ms 20,238.49 505.96 
24.2 6/|MANO DE OBRA 1.00] Ud 1,454.36 1,454.36 
24.2 7|USO DE RETRO PALA 2.00] Hrs 2197.56 4,395.13 

25| SOLUCIONANDO AVERÍAS (TRES AVERÍAS) 
25.1/REPLANTEO 1.00] Ud 500.00 500.00 
25.2/CORTE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 3.001 Ud 74.85 224.55 
25.3)EXTRACCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA E=3" 1.50] me 39.54 59.31 

BOTE CARPETA EXTRAÍDA (INCLUYE , 
254 ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 0.501 M 210.00 105.00 

SUMINISTRO TUBERÍA 28" PVC (SDR-26 C/J.G.) 25.5, 29% DE PERDIDA POR CAMPANA 5.790 mM 3,569.45 20,667.12 

COLOCACIÓN TUBERÍA 98" PVC (SDR-26 C/J.G.) 
25.61, 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 5.79) M 43.04 249.20 
25.7 JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 28" (150 PSI) 6.00| Ud 2,948.22 17,689.32 
25.8usO DE BOMBA PARA SACAR EL AGUA, 9.00| Días 3,206.32 28,856.88 

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR o NA 2.50| mM? 183.68 459.20 

BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA 
25-10 | INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 3.001 M 210.00 630.00 
25.11|ExXCAVACIÓN DE MATERIAL CON EQUIPO 52.951 wr 154.50 8,180.78 

26| AVERÍA EN ACERA EN EL PESCOZÓN 
26.1|REPLANTEO 1.00 Ud 500.00 500.00 
26.2/CORTE EN ACERA E=10" 1001 Ud 898.20 898.20 

EXTRACCIÓN DE CARPETA DE HORMIGÓN EN eL IA 9.00] m2 39.54 355.86 
26 4[BOTE CARPETA EXTRAÍDA (INCLUYE eso 210.00 735.00 

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 

26.5|SUMINISTRO TUBERÍA 8" PVC (SDR-26 C/J.G.) 2.901 M 3,569.45 10,333.56                



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1_D/F SEPTIEMBRE 2021 ______ 
        

      
  

  
  

d ¡CANTIDAD E EV E 
26.6| COLOCACIÓN TUBERÍA Y 8" PVC (SDR-26 C/J.G.) 2901 M 43.04 124.60 

26.7 JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 28" (150 PSI) 2.001 Ud 2,948.22 5,896.44 
RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR , Ol MECANICO EN CABAS 000 2671 mM 183.68 490.43 

BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA , 
26.9 UNCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 247/ M 210.00 518.70 

26.10 RECONSTRUCCIÓN ACERA 0.221 mM. 5,938.00 1,306.36 
26.11|USO DE RETRO PALA 8.00| Hrs 2,197.56 17,580.51 

77 DESAGÚES EN LOS PUENTES GUISA, CUCA Y 
PUENTE 8" EN CAOBETE ARRIBA o 
TEE Y 8"x 4" ACERO SCH-40 CON PROTECCIÓN TA COROS va 1.00] ud 5,536.70 5,536.70 

27. 2/VÁLVULA DE COMPUERTA 24" H.F. 150 PSI 3.001 Ud 39,985.64 119,956.92 
27.3/CAJA TELESCÓPICA PARA VÁLVULA 8 4" 3.001 Ud 5,155.47 15,466.40 
27.4 JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER 88" (150 PSI) 4.00| Ud 2,948.22 11,792.88 
27.5 JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER M4" (150 PSI) 4.00| Ud 1,566.25 6265.00 

SUMINISTRO TUBERÍA 24" PVC (SDR-26 C/J.G.) + lA DE PERDIDA POR CAMPANA 14.48| M 725.95 10,508.13 

COLOCACIÓN TUBERÍA %4" PVC (SDR-26 C/J.G.) 
27.7. 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 14.481 M 32.27 467.11 

SUMINISTRO TUBERÍA 26" PVC (SDR-41 C/J.G.) + A IDA POR CAPA NA 5790 mM 1,018.16 5,895.15 

COLOCACIÓN TUBERÍA 26" PVC (SDR-41 C/J.G.) 
27-91, 2% DE PERDIDA POR CAMPANA 5.791 M 39.30 227.55 

27.10/C0DOS 24" PVC DE PRESIÓN 5.00| Ud 401.60 2,008.00 
27.11|usO DE BOMBA DE ACHIQUE 3.00| Días 3,206.32 9,618.96 

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR TA ECANICO ENANA DO 6.311 me 183.68 1,159.02 

BOTE MATERIAL INSERVIBLE EXTRAÍDA , 
271 INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) 16.58] M 210.00 3,481.80 
27 AA CONSTRUCCIÓN ACERA ENCIMA TUBOS DE 9 4" 1.38) mi 5,938.00 8,194.44 

O RO AA _15.00| Hrs 2,197.56 32,963.46) 
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Obra: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CAOBETE, ACUEDUCTO MULTIPLE 

ANGELINA-LAS GUARANAS-EL PESCOZON-LAS CUCA LOS LIMONES. 

  

  

  

Ubicacion :PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ-DUARTE Zona: II 
Contratista: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO CONTRATO: 073-2019 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F SEPTIEMBRE 2021 
PART. DESCRIPCION CANTIDAD | UD P.U. (RD$)] VALOR (RD$) 

GASTOS INDIRECTOS 
HONORARIOS PROFESIONALES 10.00% 1,205,299.85 

SUPERVISION DE LA OBRA 5.00% 602,649.92 
GASTOS DE TRANSPORTE 4.50% 542,384.93|', 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.00% 482,119.94|' 
SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS 4.00% 482,119.94 |/ 

LEY 6-86 1.00% 120,529.98|W 
CODIA 0.10% 12,053.00 y 

ESTUDIOS 5.00% 428,833.60 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL INAPA 10.00% 857,667.20| 

IMPREVISTO 5.00% 428,833.60]. 
(E.P.) (ACT, No.1), OPERACION Y 

MANTENIMIENTO DEL INAPA 

<
 (857,667.20) 

            
(E.P.) (ACT. No.1), IMPREVISTO (428,833.60)|*, 

(R.C.) (ACT. No.1), ESTUDIOS (25,000.00)|" 

ITBIS LEY 07/2007 18.00% 216,953.97|/ 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 4,067,945.13 

TOTAL A EJECUTAR 16,120,943.58 

TOTAL A CONTRATAR (RD$) 16,120,943.58 
  

PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F ENERO/2021 

1.-ESTE PRESUPUESTO SE ELABORA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA MEDIANTE MEMO COORD. 

| REVISADO E ELABORADO POR: 

     
  

  

  

AS li GAS : 

ING. RINO QUEZADA B. ING. MAYRASSIS BELLO 

ING. DEPTO/COSTOS Y PRESUPUESTOS ING. DEPTO. CosTosly PRESUPUESTOS 

SOMETIDO POR: 

  

 


