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iNombre de tarea

ZETADE012" ACERO

CONSTRUCION DE ZETA DE {12" X 6 M) 1NC.(MAN0DE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA

VALVULAS DE 012",VASTAGO ASCENDENTE
VALVULAS DE 012",VASTAGO FiJO.ROSCADA Y CUADI
VENTOSA DE 02".COMPLETA

REGISTRO PARA VALVULA DE 012"

REGISTRO PARA VALVULA DE AIRE

DESAGUE DE {012" X 04") ACERO
SUMINISTRO Y COLOCACION TEE DE 0 12" X 4"

SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER 012"
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA 04" COMPL

REPOSICION CARPETA ASFALTICA 100 ML. (e=0,10)
PREPARACION DE SUPERFICIE

RIEGO DE IMPRIMACION @ 0.50 GUM2 CON GRAVILLA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO,INC.( TRAN
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INombre de tarea
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REPLANTED

CARPETA ASFALTICA(100 M. L.) e=D,10
CORTE DE CARPETA ASFALTICA

RETIRO DE CARPETA ASFALTICA

BOTE DE MATERIAL ESPONJADO

MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACIDN (50% MATERIAL GRANULAR,50% BOLD F
ASIENTO DE ARENA

SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO INC. (TRANSF
SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE BASE (INC
RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE REPOSICION

BOTE DE MATERIAL IN SITU

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS 012"

SUMINISTRO TUBERIA 012",PVC SDR-26 C/J.G.
SUMINISTRO TUBERIA 08" PVC SDR-26 C/J.G.

COLOCACION TUBERIA 08" PVC SDR-26 C/J.G.

COLOCACION DE TUBERIA 012",PVC SDR-26 C/J.G.
EMPALME TUBERIA 012"ACERO, CON TUBERIA DE 020",L

CORTE DE TUBERIA DE 020",LOCK JOINT
SUMINISTRO Y COLOCACION ADAPTADOR DE 020"
SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER 012"

SUMINISTRO Y COLOCACION TEE DE 020" X 12"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

CODO012"X9O° ACERO

CODO OS'-XgO" ACERO

CONSTRUCCION DE MAIN FOLD

SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE 06", ACERC
SUMINISTRO Y COLOCACIONTUBERIA DE 012", ACER
EQUlPO DE CORTE INC,(MANO DE OBRA)
EQUlPO DE SOLDADURAINC. (MANO DE OBRA)
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