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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
**'^INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS

"Año de la Innovación y la Competitivldad"

MEMO DECO No.455/2019

Al

Vías

Asunto

Anexos

22 de noviembre 2019

Ing. Horacio Mazara L.
Director Ejecutivo a ^

-rmdfci JlX^
IngfAlexis Montes De Oca
Director de Supervisión y Fiscali

Ing. Leonardo Pérez G.
Director de Ingeniería

Remisión presupuesto Actualizado Nó."2 (d/f noviembre, 2019)

Memo COORD. No. 539 d/f 28/10/2019, y anexo.

N

Remitimos el Presupuesto Actualizado No.2 del Presupuesto: No.726 d/f 17/12/2012, correspondiente a la obra:
Sustitución Tramo Línea de Impulsión 012" Acero en mal Estado, Rehabilitación Depósito Regulador
Metálico de 300,000 Gl, Caseta de Bombeo, Caseta de Cloración, Casa de Operador y Electrificación
Primaria y Secundaria de La Estación de Bombeo del Acueducto Comedero Provincia: Sánchez
Ramírez, Zona III, que ejecuta el contratista: Ing. Silvano Montes De Oca, Contrato No.547/2012, cuyo
monto varió, de RDS21,258,475.80 a RD$ 23,081,642.78, para un aumento de RD$1,823,166.98 incluyendo
gastos indirectos, lo que representa un 8.58%, con relación al monto contratado.

La variación de este presupuesto se debió a:

Nuevas Partidas:
1-En la Fase B, Rehabilitación Depósito Regulador Metálico de 300,000 gis/ Caseta de bombeo/ Caseta de
Cloración y Casa de operador, se incluyeron las partidas:
Camino de acceso, con los ítems: 1.4, desde 1.4.1 hasta 1.4.5
Fondo Depósito Regulador, con los ítems: 11, desde 11.1 hasta 11.14
El monto de Adicionales por Nuevas Partidas es de RD$ 1,836,100.17

2- En los Gastos Indirectos:
Se Incluyó la Partida: Transporte de Equipo (Gredar) Ida y Vuelta
Se eliminó, la partida "Imprevistos", con un monto de RD$580,288.15, ya que fue absorbida por el monto
de adicionales.

Atentam

De León
Ene. Depto.>^e Costos y

DIRECCION OE INGENIERi^i
Recibido of^r. JAf



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra:

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y
ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación ; SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU (RD$) Valor (RD$)

A LINEA IMPULSION

1 REPLANTEO 763.00 M 5.00 3,815.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA (763 x 1.00 x 1.35 )

2.1 EXCAVACION MATERIAL ARCILLA CON CONTENIDO DE

HUMEDAD
1,032.05 M3 155.18 160,153.52

2.2 MATERIAL FINO PARA RELLENO DEBAJO DE U\ TUBERIA DE

12" (PARA PROTEJER DE LA ARCILLA) 76.30 M3 825.00 62,947.50

2.3 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA TOSCA DIS= 25 KM 1,285.12 M3 650.00 835,328.00

2.4

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO 6=0.30
939.13 M3 126.55 118,846.90

2.5 BOTE DE MATERIAL/CAMION (ARCILLA) 1,340.82 M3 150.00 201,123.00

3SUMINISTRO DE TUBERIA

3.1 DE 012" ACERO 6=3/8 763.00 M 6,842.10 5,220,522.30

4COLOCACION DE TUBERIA

4.1 DE 012" ACERO 6=3/8 763.00 M 432.93 330,325.59

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

5.1 CODO 12" X 90 ACERO 6=3/8 1.00 U 15,233.72 15,233.72

5.2 CODO 12" X 45 ACERO e=3/8 1.00 U 12,492.35 12,492.35

5.3 CODO 12" X 22 ACERO - ACERO 6=3/8 1.00 u 11,771.99 11,771.99

5.4 CODO 12" X 18 ACERO-ACERO 6=3/8 2.00 u 11,771.99 23,543.98

5.5 ANCLAJES DE H.A ( 1.50 x 1,50 x 1.00 ) 3.00 u 19,782.76 59,348.28

5.6 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES H.S. 5.00 u 700.00 3,500.00

5.7 ZETA 12" X 1.50 M ACERO 6=3/8 4.00 u 22,804.01 91,216.04

5.8 CORTES EN TUBERIAS DE 12" PVC 15.00 u 350.00 5,250.00

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS

6.1 JUNTA TIPO DRESSER 012" 4.00 u 3,884.11 15,536.44

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS

7.1 DE DESAGÜE 04" H.F. PLATILLADA COMPLETA 3.00 u 21,365.15 64,095.45

7.2 DE AIRE 02" H.F. COMPLETA 2.00 u 7,926.20 15,852.40

7.3 CAJA TELESCOPICAA/ALVULAS 3.00 u 1,758.00 5,274.00

7.4 CONSTRUCCION REGISTRO/VALVULA DE AIRE 2.00 u 12,500.00 25,000.00

8 ACHIQUE DE BOMBA DE 3" (PARA SACAR AGUA EN ZANJA) ( 22
DIAS) 176.00 HR 397.00 69,872.00

9 REMOCION DE:

9.1 ALAMBRADA ( SE HIZO 2 VECES ) 700.00 M 82.00 57,400.00

9.2 ALAMBRADA DE PUA 150.00 M 82.00 12,300.00

10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE:

10.1 ALAMBRADA DE PUA (8 CUERDAS ) 350.00 M 301.70 105,595.00

10.2 ALAMBRADA DE PUA (8 CUERDAS ) 150.00 M 301.70 45,255.00

11 EXTRACCION Y REMOCION DE TUBERIAS

11.1 DE 12" ACERO 66.99 M 432.93 29,001.98
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra:

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y
ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación: SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU ÍRD$) Valor (RD$)

11.2 DE 12" ACERO EN PARCELA 410.00 M 432.93 177,501.30

12 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EXTRAER TUBERIA PARA 410

M DE TUBERIA

12.1 EXCAVACION MATERIAL ARCILLA CON CONTENIDO DE
455.10 M3 155.18 70,622.42

HUMEDAD

12.2 RELLENO DE MATERIAL 432.35 M3 70.16 30,333.68

12.3 BOTE DE MATERIAL EN SITIO

SUB TOTAL PASEA

27.31 M3 75.00 2,048.25

7,881,106.09

B

1

REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO DE

300,000 GLS/ CASETA DE BOMBEO/ CASETA DE CLORACION Y

CASA DE OPERADOR

DEPOSITO REGULADOR

1 PRELIMINARES

1.1 DESBROCE CAMINO DE ACCESO A DEPOSITO REGULADOR

L=1.2 KM A=5.00 M C/EQUIPO
6,000.00 M2 15.79 94,740.00

1.2 LIMPIEZA EN AREA DEPOSITO REGULADOR (4 HB A RD$ 650})
(INCLUYE HERRAMIENTAS MENORES 3% ) 2.00 DIA 2,678.00 5,356.00

1.3 LIMPIEZA INTERIOR EN DEPOSITO REGULADOR (INCLUYE

REMOCION DE SEDIMENTOS) ( 4 HB A RD$ 650 ) (INCLUYE 3.00 DIA 2,678.00 8,034.00

HERRAMIENTAS MENORES 3%)

2 DEMOLICION

2.1 DE REGISTROS EN BLOQUES DE 6" PROTECCION VALVULAS (
0.80 X 0.80 ) ( 5 U) ( 4 HB A RD$ 650 ) 2.00 DIA 2,678.00 5,356.00

3 CONSTRUCCION

3.1 DE REGISTRO PARA PROTECCION DE VALVULA (1.50 X 1.50 X

1.00)
9.00 U 24,690.99 222,218.91

4SAND BLASTING

4.1 INTERIOR 1,218.56 M2 447.96 545,866.14

4.2 EXTERIOR 1,218.56 M2 412.35 502,473.22

5 PINTURAS EN DEPOSITO

5.1 ANTICORROXIVA NO TOXICA INTERIOR E EXTERIOR EN

DEPOSITO REGULADOR
992.48 M2 128.76 127,791.72

5.2 MANTENIMIENTO INTERIOR 496.24 M2 148.31 73,597.35

5.3 EXTERIOR EPOXICA 496.24 M2 222.17 110,249.64

6 REHABILITACION

6.1 VERJA DE MALLA CICLONICA INCLUYE: TENSAR MALLA, SUM

Y COL DE: TRES CUERDA DE ALAMBRE, PALOMETA, 55.10 M 1,192.05 65,681.96
ANGULARES PINTURA Y MANO DE OBRA)

7PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00 M 1.00 U 27,500.00 27,500.00

8 APERTURA Y CIERRE DE HUECO EN DEPOSITO REGULADOR

PARA SAND BLASTING ( 4' X 6') 1.00 U 9,000.00 9,000.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra:

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300,000 GL. CASETA DE BOMBEO. CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y
ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación ; SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU ÍRD$) Valor (RD$)

9 RECONSTRUCCION DE ENCACHES ( 105.00 X 9.80 ) 1,029.00 M2 752.77 774,600.33

10

II

LOGO Y LETRERO DE INAPA

CASETA DE BOMBEO Y CASETA DE CLORACION

1.00 U 8,500.00 8,500.00

1 PRELIMINARES

1.1 DESMONTE Y DESBROCE A MANO EN ENTRADA A CAMINO 2,600.00 M2 15.79 41,054.00

2 DEMOLICION 0 DESMANTELAMIENTO

2.1 DESMANTELAMIENTO PUERTA CON BARRA CUADRADA DE

1/2" { 19.42 M2) (EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA) 1.00 U 3,500.00 3,500.00

2.2 ROTURA DE ACERA 32.40 M2 61.73 2,000.05

2.3 DEMOLICION ZABALETA Y FINO DE TECHO EN CASETA 25.00 M 25.00 625.00

2.4 DESMANTELAMIENTIO VERJA MALLA CICLONICA 172 MX

1,80 M 2 HOMBRES A 650/DIA 3.00 DIAS 1,300.00 3,900.00

2.5 DEMOLICION MUROS DE BLOCK Y ZAPATA DE MUROS CON LA

RETRO Y USO DE UN AYUDANTE
27.52 M3 200.00 5,504.00

3 REPOSICION DE:

3.1 PUERTA CON BARRAS CUADRADA DE 1/2" ACERO ( 5.80 X
3.40)

19.72 M2 750,00 14,790.00

3.2 ACERA 0.80 M 32.40 M2 665.33 21,556.69

3.3 ZABALETA 39.24 M 99.92 3,920.86

4 PINTURA

4.1 ACRILICA EN CASETA DE BOMBEO Y CLORACION INCLUYE

INTERIOR Y EXTERIOR
196.00 M2 90.23 17,685.08

4.2 MANTENIMIENTO TAPA EN TOLA, TECHO, TUBERIAS DE
1.00 U 4,500.00 4,500.00

DESCARGA Y DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

4.3 MANTENIMIENTO EN PUERTA DETRAS DE CASETA DE

BOMBEO (2.10X0.90) 1.00 U 1,500.00 1,500.00

5 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ACCEDER A LA ESTACION DE

BOMBEO

5.1 CORTE DE MATERIAL C/EXCAVADORA DE 128 HP 260.00 M3 188.77 49,080.20

5.2 BOTE DE MATERIAL C/CAMiON 312.00 M3 150.00 46,800.00

6SUMINISTRO DE TUBERIA

6.1 DE 08" ACERO e=3/8 6.09 M 5,469.11 33,306.88

7 COLOCACION DE TUBERIA

7.1 DE 08" ACERO e=3/8 6.09 M 323.02 1,967.19

8 TERMINACION DE SUPERFICIE

8.1 IMPERMEABILIZANTE EN TECHO (LONA NEGRA) 45.00 M2 295.00 13,275.00

8.2 FINO DE TECHO 42.00 M2 481.39 20,218.38
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA*"

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra:

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO
REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO. CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y
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Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU (RD$) Valor (RD$)
9 VERJA PERIMETRAL ( REPOSICION )

9.1 VERJA PERIMETRAL CON BLOCK CALADOS H=3.40 M

(INCLUYE ALAMBRE TRINCHERA) 173.00 M 8,017.56 1,387,037.88

9.2 COLUMNAS 02 58.00 U 9,701.96 562,713.68

9.3 PUERTA DE MALLA CICLONICA L=4.00 M 1.00 U 27,500.00 27,500.00

10 MANOMETRO DE DESCARGA 1.00 U 3,500.00 3,500.00

11 LOGO Y LETRERO DE INAPA CASETA DE BOMBEO 1.00 U 6,500.00 6,500.00

12 LIMPIEZA FINAL 1.00 U 2,500.00 2,500.00

III CASA DE OPERADOR (I HABITACION) NUEVA

1 REPLANTEO 1.00 P.A 1,500.00 1,500.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 EXCAVACIÓN MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO 8.80 M3 110.69 974.07

2.2 RELLENO COMPACTADO A MANO 3.61 M3 70.16 253.28

2.3 BOTE DE MATERIAL C/CAMION 6.23 M3 150.00 934.50

3 HORMIGÓN ARMADO
3.1 ZAPATA DE MURO DE BLOCKS 6" - 0.60 QQ/M3 3.73 M3 7,431.67 27,720.13

3.2 DINTELES (0.15X0.20) - 3.92 QQ/M3 0.33 M2 24,595.37 8,116.47

3.3 LOSA DE TECHO 0.10 - 0.87 QQ/M3 4.29 M3 10,399.87 44,615.44

4 MURO DE BLOCKS

4.1 BLOCKS 6" B.N.P 10.84 M2 880.95 9,549.50

4.2 BLOCKS 6"S.N.P 67.73 M2 902.05 61,095.85

4.3 BLOCKS 4" S.N.P 12.33 M2 640.20 7,893.67

5 TERMINACIÓN DE PISOS
5.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO GRIS 28.80 M2 840.35 24,202.08

5.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZÓCALOS DE GRANITO GRIS
36.14 M 165.23 5,971.41

6 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
6.1 PAÑETE INTERIOR 93.10 M2 258.49 24,065.42

6.2 PAÑETE EXTERIOR 56.59 M2 276.49 15,646.57

6.3 PAÑETE EN TECHO 28.80 M 276.49 7,962.91

6.4 ANTEPECHO 22.75 M2 458.60 10,433.15

6.5 ACERA PERIMETRAL 0.80M 22.04 M2 665.33 14,663.87

6.6 CANTOS Y MOCHETAS 131.73 M 63.06 8,306.89

6,7 FINO DE TECHO 30.00 M2 481.39 14,441.70

6,8 PISO MOSAICOS CORRIENTES 24.58 M2 948.26 23,308.23

6,9 ZOCALOS 33.70 M 198.67 6,695.18

6,10 PINTURA BASE BLANCA INTERIOR Y EXTERIOR 182.95 M2 45.90 8.397.41

6,11 PINTURA ACRILICA INTERIOR Y EXTERIOR 182.95 M3 90.23 16,507.58
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra;

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300.000 GL, CASETA DE BOMBEO. CASETA DE CLORACION. CASA DE OPERADOR Y

ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación ; SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU (RD$) Valor (RD$)

7 REVESTIMIENTO EN PAREDES

7.1 CERÁMICA CRIOLLA EN BAÑO (INCLUYE TODOS LAS PAREDES
13.00 M2 1,046.68 13,606.84

DEL BAÑO H =1.70 M )

8 INSTALACIÓN SANITARIA
8.1 SUMINISTRO DE DUCHA 1.00 U 4,372.80 4,372.80

8.2 SUMINISTRO LAVAMANO SENCILLO 1.00 U 2,061.80 2,061.80

8.3 SUMINISTRO DE INODORO 1.00 U 5,311.00 5,311.00

8.4 CÁMARA DE INSPECCIÓN 1.00 u 4,000.00 4,000.00

8.5 SÉPTICO ( 0.70 X 3.40 X 1.60 ) M 1.00 u 27,500.00 27.500.00

8.6 POZO FILTRANTE 1.00 u 30,000.00 30,000.00

8.7 DESAGÜE DE PISO 1.00 P.A. 841.61 841.61

8.8 FREGADERO SENCILLO COMP. INC. LLAVE 1.00 P.A. 6,112.96 6,112.96

8.9 MESETA DE GRANITO (MARMOLITE) 20.66 P2 250.00 5,165.00

8.10 TRAMPA DE GRASA 1.00 U 4,540.63 4,540.63

8.11 BARRA PARA CORTINA 1.00 U 300.00 300.00

8.12 PILETA BAÑERA 1.00 U 3,146.01 3,146.01

8.13 TUBERIAS Y PIEZAS (INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA) 1.00 P.A. 2,500.00 2,500.00

9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1 SALIDAS CENITALES 5.00 U 1,370.74 6,853.70

9.2 TOMACORRIENTE 110 V EN DOBLE 10.00 U 1,453.90 14,539.00

9.3 INTERRUPTOR SENCILLO 8.00 U 1,420.28 11,362.24

9.4 ENTRADA GENERAL 1.00 U 3,600.00 3,600.00

10 PUERTAS Y VENTANAS

10.1 PUERTAS EVERDOR (2.10 X 0.90 ) 2.00 U 7,500.00 15,000.00

10.2 VENTANAS DE ALUMINIO 38.41 P2 450.00 17,284.50

SUB TOTAL FASEB 5,377,253.56

C ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

1 CAMBIO EN LINEA PRIMARIA DESDE LA CARRETERA

1 ELECTRIFICACION PRIMARIA

1.1 POSTE HVA 35', 500 DAN 7.00 U 30,000.00 210,000.00

1.2 POSTE HVA 40'. 500 DAN 1.00 U 34,000.00 34,000.00

1.3 ESTRUCTURA MT-301 5.00 U 7,109.58 35,547.90

1.4 ESTRUCTURA MT-302 2.00 U 12,362.90 24,725.80

1.5 ESTRUCTURA MT-305 2.00 U 27,619.28 55,238.56

1.6 ESTRUCTURA MT-307 1.00 U 17,500.00 17,500.00

1.7 ESTRUCTURA HA-100B/C 6.00 U 3,802,03 22,812.18

1.8 CONDUCTOR AAA/C # 2/0 5,412.00 PIE 27.06 146,448.72

1.10 TRANSE. 75 KVA, 7.2/12.47 KV, 240/480V, TIPO POSTE. 3.00 U 82,940.00 248,820.00

1.11 CUT-OUT 100 AMP 3.00 U 3,860.00 11,580.00

1.12 PARARRAYO 15 KVA 3.00 U 3,400.00 10,200.00

1.13 ATERRIZAJE COMPLETO ( PR-101) 3.00 U 3,200.00 9,600.00
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***INAPA***
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DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
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Partid Descripción Cantidad Ud PU ÍRD$) Valor (RD$)

1.14

1.15

1.17

1.18

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

HOYOS POSTES

HOYOS VIENTOS

INST. POSTES

MANO DE OBRA ELECT. PRIMARIA

ELECTRIFICACION SECUNDARIA

ARRANCADOR MAGNETICO TIPO PART-WINDING PARA

MAIN BREAKERS DE 300., 3" 300/3A VOLT

CAJA DE BREAKERS DE 300 AMP PANEL BOARD

ALAMBRE #2/0 THW

CONECTOR TIPO DE EMPALME PARA CABLE # 2/0

TAPE VINIL (PLATICA)

TAPE DE GOMA

TRANSE. SECO 3.0 KVA, 480-120 VOLT

ILUMINACION INTERIOR DE LA CASETA DE BOMBEO

ILUMINACION INTERIOR DE LA CASETA DE CLORO

LAMPARA DE 175WALT, 220 VOLT, TIPO FLOURESCENTE

CABLE #10, THW

CUT-OUT DE 200 AMP.

PARARRAYO DE 15 KVA

TUBOS DE 1/2" X 19' PVC

REGISTROS 2"X2"

CURVA DE PVC DE 1/2"

LIQUITTOHT DE 2"

CONECTOR LIQUIT TOHT DE 2" RECTO

GAPA TERMINAL #2/0

CABLES # 3/0 THW

CABLES # 2/0 AAA/C

TUBOS IMC DE 3"

CONDULET DE 3"

LETRA # 3"

CAJA DE BREAKERS DE 4 CIRCUITOS

BREAKER DE 20 AMP., 600 VOLT MONOFASICO

MANO DE OBRA

SUS TOTAL FASE C

VARIOS

LETRERO DE OBRA

CAMPAMENTO

LIMPIEZA GENERAL FINAL INCLUYE BOTE ESCOMBROS

SUB TOTAL FASEZ

8.00

4.00

8.00

0.20

1.00

1.00

1.00

200.00

6.00

3.00

2.00

1.00

1.00

1.00

5.00

600.00

3.00

3.00

16.00

4.00

6.00

30.00

2.00

3.00

375.00

1,300.00

4.00

1.00

3.00

1.00

4.00

0.20

1.00

1.00

1.00

U

U

u

%

u

UD

UD

PIES

U

UD

UD

UD

UD

PA

PA

UD

PIES

UD

UD

UD

UD

UD

PIES

UD

PIES

PIES

UD

UD

UD

UD

UD

UD

1,200.00

1,000.00

2,800.00

582,473.16

134,000.00
15,800.00

56,000.00

198.49

157.58

260.00

640.00

9,654.50

10,000.00

10,000.00

7,500.00

19.70

3,860.08

3.400.00

112.00

54.50

3.00

154.69

239.43

533.28

245.48

27.06

3,876.55

1,716.04

1,974.22

960.00

200.00

376,143.52

20,988.00

50,000.00

7,000.00

9,600.00

4,000.00

22,400.00

116.494.63

134,000.00

15.800.00

56,000.00

39,698.00

945.48

780.00

1,280.00

9,654.50

10,000.00

10,000.00

37,500.00

11,820.00

11,580.24

10.200.00

1,792.00

218.00

18.00

4,640.70

478.86

1,599.84

92,055.00

35,178.00

15,506.20

1,716.04

5,922.66

960.00

800.00

75,228.70
1,564,340.01

20,988.00

50,000.00

7,000.00

77,988.00
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra:

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y

ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación : SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista; ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU (RD$) Valor ÍRD$)

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.01 D/F JULIO, 2019

ELIMINACION PARTIDAS

A LINEA IMPULSION

5

5.2

5.4

5.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

CODO 12" X 45 ACERO e=3/8

CODO 12" X 18 ACERO - ACERO e=3/8

ZETA 12" X 1.50 M ACERO e=3/8

-1.00

-1.00

-3.00

U

U

U

12,492.35

11,771.99

22,804.01

-12,492.35

-11,771.99

-68,412.03

B

I

5

5.2

III

REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO DE

300,000 GLS/ CASETA DE BOMBEO/ CASETA DE CLORACION Y

CASA DE OPERADOR

DEPOSITO REGULADOR

PINTURAS EN DEPOSITO

MANTENIMIENTO INTERIOR

CASA DE OPERADOR (1 HABITACION) NUEVA

-496.24 M2 148.31 (73,597.35)

10

10.2

PUERTAS Y VENTANAS

VENTANAS DE ALUMINIO -38.41 P2 450.00 -17,284.50

C

1

ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

CAMBIO EN LINEA PRIMARIA DESDE LA CARRETERA

2

2.11

2.12

2.15

2.16

ELECTRIFICACION SECUNDARIA

LAMPARA DE 175 WALT, 220 VOLT, TIPO FLOURESCENTE

CABLE# 10, THW

TUBOS DE 1/2" X 19' PVC

REGISTROS 2" X 2"

-5.00

-600.00

-16.00

-4.00

PA

UD

UD

UD

7,500.00

19.70

112.00

54.50

-37,500.00

-11,820.00

-1,792.00

-218.00

Z VARIOS

1 LETRERO DE OBRA

SUB TOTAL ELIMINACION DE PARTIDAS

AUMENTO DE PRECIO

-1.00 U 20,988.00 -20,988.00
■255,876.22

A LINEA IMPULSION

2

2.1

2.5

MOVIMIENTO DE TIERRA (763 x 1.00 x 1.35 )
EXCAVACION MATERIAL ARCILLA CON CONTENIDO DE

HUMEDAD
BOTE DE MATERIAL/CAMION (ARCILLA)

108.51

53.63

M3

M3

7.28
15.00

789.95

804.45
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra;

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO
REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y
ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación ; SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU (RD$) Valor (RD$)
4 COLOCACION DE TUBERIA

4.1 DE 012" ACERO 6=3/8 27.00 M 87.94 2,374.38

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

5.5 ANCLAJES DE H.A ( 1.50 x 1.50 x 1.00 ) 2.00 U 534.51 1,069.02

7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE

7.1 DESAGÜE 04" EN TUB. 012", H.F. PUNTILLADA COMPLETA 2.00 U 30,744.60 61,489.20

7.2 AIRE 02" EN TUB. 012", H.F. COMPLETA 1.00 u 31.227.16 31,227.16

7.3 CAJA TELESCOPICA PA/ALVUUNS 3.00 u 1,617.10 4,851.30

7.4 CONSTRUCCION REGISTRO A/ALVULA DE AIRE 2.00 u 7,029.60 14,059.20

11 EXTRACCION Y REMOCION DE TUBERIAS

11.1 DE 12" ACERO 66.99 M 74.35 4,980.71

11.2 DE 12" ACERO EN PARCEUN 410.00 M 74.35 30,483.50

12 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EXTRAER TUBERIA PARA 410

12.1 EXCAVACION MATERIAL ARCILLA CON CONTENIDO DE 455.10 M3 7.28 3,313.13

12.3 BOTE DE MATERIAL EN SITIO 27.31 M3 15.00 409.65

B REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO DE

300,000 GLS/ CASETA DE BOMBEO/ CASETA DE CLORACION Y

1 DEPOSITO REGULADOR

1 PRELIMINARES

1.1 DESBROCE CAMINO DE ACCESO A DEPOSITO REGULADOR 6,000.00 M2 35.22 211,320.00

1.2 LIMPIEZA EN AREA DEPOSITO REGULADOR (4 HB A RD$ 650)) 2.00 DIA 37.08 74.16

1.3 LIMPIEZA INTERIOR EN DEPOSITO REGULADOR (INCLUYE

REMOCION DE SEDIMENTOS) (4 HB A RD$ 650 ) (INCLUYE 3.00 DIA 37.08 111.24

HERRAMIENTAS MENORES 3%)

2 DEMOLICION

2.1 DE REGISTROS EN BLOQUES DE 6" PROTECCION VALVULAS ( 2.00 DIA 37.08 74.16

3 CONSTRUCCION

3.1 DE REGISTRO PARA PROTECCION DE VALVULA (1.50 X 1.50 X 9.00 u 310.75 2,796.75

4SAND BLASTING

4.1 INTERIOR 1,218.56 M2 3.54 4,313.70

4.2 EXTERIOR 1,218.56 M2 0.22 268.08

5 PINTURAS EN DEPOSITO

5.1 ANTICORROXIVA NO TOXICA INTERIOR Y EXTERIOR EN 992.48 M2 291.67 289,476.64
5.3 EXTERIOR EPOXiCA 496.24 M2 109.23 54.204.30

Página 8 de 13



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra:

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO. CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y

ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación : SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU ÍRDS) Valor ÍRD$)

6 REHABILITACION

6.1 VERJA DE MALLA CICLONICA INCLUYE; TENSAR MALLA, SUM 55.10 M 48.92 2,695.49

8 APERTURA Y CIERRE DE HUECO EN DEPOSITO REGULADOR 1.00 U 400.00 400.00

9 RECONSTRUCCION DE ENCACHES ( 105.00 X 9.80 ) 1,029.00 M2 1.98 2,037.42

10 LOGO Y LETRERO DE INAPA 1.00 U 4,000.00 4,000.00

II CASETA DE BOMBEO Y CASETA DE CLORACION

1 PRELIMINARES

1.1 DESMONTE Y DESBROCE A MANO EN ENTRADA A CAMINO 670.00 M2 0.56 375.20

2 DEMOLICION 0 DESMANTELAMIENTO

2.1 DESMANTELAMIENTO PUERTA CON BARRA CUADRADA DE 1.00 U 1,696,27 1,696.27

2.2 ROTURA DE ACERA 12.86 M2 32.66 420.01

3 REPOSICION DE:

3.1 PUERTA CON BARRAS CUADRADA DE 1/2" ACERO ( 5.80 X 3.40 19.72 M2 397.00 7,828.84

3.2 ACERA 0.80 M 32.40 M2 187.70 6,081.48

4 PINTURA

4.1 ACRILICA EN CASETA DE BOMBEO Y CLORACION INCLUYE 196.00 M2 31.19 6,113.24

4.3 MANTENIMIENTO EN PUERTA DETRAS DE CASETA DE 1.00 U 500.00 500.00

8 TERMINACION DE SUPERFICIE

8.1 IMPERMEABILIZANTE EN TECHO (LONA NEGRA)(VER NOTA 5) 45.00 M2 125.00 5,625.00

III CASA DE OPERADOR (1 HABITACION) NUEVA

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.3 BOTE DE MATERIAL C/CAMION 6.23 M3 15.00 93.45

4 MURO DE BLOCKS

4.1 BLOCKS 6" B.N.P 10.84 M2 28.87 312.95

4.2 BLOCKS 6"S.N.P 67.73 M2 31.11 2,107.08

4.3 BLOCKS 4" S.N.P 12.33 M2 224.55 2,768.70

5 TERMINACIÓN DE PISOS
5.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO GRIS 28.80 M2 83.07 2,392.42

5.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZÓCALOS DE GRANITO GRIS 36.14 M 27.12 980.12

6 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
6.1 PAÑETE INTERIOR 93.10 M2 25.17 2,343.33

6,2 PAÑETE EXTERIOR 56.59 M2 44.43 2,514.29

6.3 PAÑETE EN TECHO 28.80 M 44.43 1,279.58

Página 9 de 13



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra;

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO. REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y
ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación : SANCHEZ RAMIREZ ZONA [II

Contratista; ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU ÍRDS) Valor (RD$)

6.4 ANTEPECHO 22,75 M2 37.10 844.03

6.5 ACERA PERIMETRAL 0.80M 22.04 M2 40.77 898.57

6.6 CANTOS Y MOCHETAS 131.73 M 27.29 3,594.91

6,10 PINTURA BASE BLANCA INTERIOR Y EXTERIOR 182.95 M2 27.68 5,064.06

6.11 PINTURA ACRILICA INTERIOR Y EXTERIOR 182.95 M3 31.19 5,706.21

8 INSTALACIÓN SANITARIA
8.2 SUMINISTRO UWAMANO SENCILLO 1.00 U 2.764.42 2,764.42

8.3 SUMINISTRO DE INODORO 1.00 U 3,048.65 3,048.65

8.4 CÁMARA DE INSPECCIÓN 1.00 U 651.63 651.63

8.5 SÉPTICO ( 0.70 X 3.40 X 1.60 ) M 1.00 U 1.935.00 1,935.00

8.6 POZO FILTRANTE 1.00 U 36.261.80 36,261.80

8.7 DESAGÜE DE PISO 1.00 P.A. 505.33 505.33

8.8 FREGADERO SENCILLO COMP. INC. LLAVE 1.00 P,A. 2,310,14 2,310,14

8.9 MESETA DE GRANITO (MARMOLITE) 20.66 P2 171.77 3,548.77

8.10 TRAMPA DE GRASA 1.00 U 3,232.29 3,232.29

C ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

1 CAMBIO EN LINEA PRIMARIA DESDE LA CARRETERA

1 ELECTRIFICACION PRIMARIA

2.8 TRANSF. SECO 3.0 KVA. 480-120 VOLT 1.00 UD 2.930.29 2,930.29

2.9 ILUMINACION INTERIOR DE LA CASETA DE BOMBEO 1.00 UD 5,000.00 5,000.00

2.10 ILUMINACION INTERIOR DE LA CASETA DE CLORO 1.00 PA 5,000.00 5,000.00

2.17 CURVA DE PVC DE 1/2" 6.00 UD 1.13 6.78

SUBTOTAL AUMENTO DE PRECIO 854,358.43

NUEVAS PARTIDAS

A LINEA IMPULSION

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES

5.9 CODO 12"X45° ACERO SCH-30 CON PROTECC. ANTICORR. 1.00 U 11,305.07 11,305.07

5.10 CODO IZ'-XIS" ACERO SCH-30 CON PROTECC. ANTICORR. 1.00 U 11,045.47 11,045.47

5.11 ZETA 12" X 1.50M ACERO SCH-30 CON PROTECC. ANTICORR. 3.00 U 33.688.94 101,066.82

B REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO DE

III CASA DE OPERADOR (1 HABITACION) NUEVA

10 PUERTAS Y VENTANAS

10.3 VENTANAS DE ALUMINIO 38.41 P2 359.92 13,824.53
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***iNAPA***

DIRECCION DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS

Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra:

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION. CASA DE OPERADOR Y

ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación ; SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU (RD$) Valor (RD$)

C

1

ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

CAMBIO EN LINEA PRIMARIA DESDE LA CARRETERA

2 ELECTRIFICACION SECUNDARIA

2.29 LAMPARA DE 175 WALT, 220 VOLT, TIPO FLOURESCENTE 5.00 PA 4,741.72 23,708.60

2.30 CABLE# 10. THW 600.00 UD 10.30 6,180.00

2.31 TUBOS DE 1/2" X 19' PVC 16.00 UD 66.24 1,059.84

2.32 REGISTROS 2"X4" 4.00 UD 31.16 124.64

2.33 MANO DE OBRA (PARTIDAS ACTUALIZADAS No.1) 1.00 UD 6,500.00 6,500.00

Z VARIOS

4 VALLA ANUNCIANDO LA OBRA 10"x16"IMPRESION FULL

SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS

SUBTOTAL PARTIDAS ADICIONALES No.1

SUBTOTAL GRAL. CONTRATADO + PARTIDAS ADICIONALES

No.1

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019

NUEVAS PARTIDAS

1.00 U 43,500.00 43,500.00

218,314.97

816,797.18

|||ÍS,717,®.84

B

1

REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR METALICO DE

300,000 GLS/ CASETA DE BOMBEO/ CASETA DE CLORACION Y

DEPOSITO REGULADOR

1 PRELIMINARES

1.4 CAMINO DE ACCESO

1.4.1 CORTE DE ARBOLES ADULTOS (MATAS DE CACAO) 22.00 U 400.00 8,800.00

1.4.2
PODAS DE ARBOLES FRUTALES (6 NARANJAS Y 9 DE CACAO)

15.00-U
15.00 U 213.96 3,209.40

1.4.3
LIMPIEZAS DE ESCOMBROS PRODUCTO DE CORTE Y PODA

DE ARBOLES
1.00 U 5.700.00 5,700.00

1.4.4 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO (CON EQUIPO GREADAR)
INCL. TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE EQUIPO

8.00 horas 9,853.06 78,824.48

1.4.5 SECADO DEL DEPOSITO REGULADOR (TRES HOMBRES) 1.00 U 2,036.31 2,036.31

11 FONDO DEPOSITO REGULADOR

11.1 DESMANTEUVMIENTO Y RETIRO DE TOLA DE FONDO e=3/8" 20.174.29 LBS 21.14 426,484.49

11.2
SUMI. Y COLOC. DE TOLAS DE FONDO e=3/8"(10%
DESPERDICIOS)

22,191.72 LBS 50.40 1,118,462.69
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra;

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO
REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y
ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación : SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista: ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud PU ÍRD$) Valor ÍRD$)

11.3
SUMINISTRO PLANCHUELA COLOCADA ENTRE LAS TOLAS

1/4"X2" (5% DESPERDICIOS)
107.47 M 80.81 8,684.65

11.4
REMOCION CAPA DE ASFALTO EN FONDO DEPOSITO

REGULADOR (e=5CM)
111.22 M2 42.99 4,781.35

11.6 EXTRACCION MATERIAL DE RELLENO (E=5CM),122.342M2, 6.12 M3 339.39 2,077.07

11.6
BOTE MATERIAL DE RELLENO (E=5CM),122.342M2, C/CAMION

7.65 M3 210.00 1,606.50
(D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO

11.7 SUMI. MATERIAL DE BASE P/RELLENO 122.342M2, (e=5CM) 7.65 M3 800.00 6,120.00

11.8
REGADO COMPACTADO CON EQUIPO DE PERCUCION EN

CAPAS DE 0.20M 122.342M2, (e=5CM)
5.81 M3 184.67 1,072.93

11.9 RIEGO, ASFALTICO EN PISO DEPOSITO (IMPRIMACION) 111.22 M2 36.64 4,075.10

11.10
SUMI. Y COLOC. CARPETA ASFALTICA (e=5 CM. Y

ESPONJ=25%)
139.03 M2 510.82 71,019.30

11.11 TRANSPORTE DE ASFALTO, DISTANCIA 35 KM 243.30 M3/KI\/ 20.63 5,019.28

11.12
SUMI. Y COLOC. DE TUBERIA DE ACERO 08" SCH-40 SIN

COSTURA (REBOSE DE REG.)
10.00 M 3,729.83 37.298.30

11.13
SUMI. Y COLOC. DE TUBERIA DE ACERO 08" SCH-40 SIN

COSTURA (ENTRADA DE REG.)
10.00 M 3,729.83 37,298.30

11.14
SOBRE PRECIO POR SUBIDA DE ASFALTO A DEP.

1.00 U 13,530.02 13,530.02

1,836,100.17

REG.(L=300M) CON RETROBALA CAT-416 (6 HORAS).

SUBTOTAL NUEVAS PARTIDAS

SUBTOTAL PARTIDAS ADICIONALES No.1 1,836,100.17

SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO CONTRATADO MAS

ACTUALIZADO No.2 17,553,585.01

NOTA:

1) ESTE PRESUPUESTO FUE EUVBORADO CON EL LISTADO DE CANTIDADES REMITIDAS POR EL ING. PRIAMO
GRULLON ENCARGADO DE LA ZONA III.

2) LAS CARGAS SOCIALES SE CUBICARAN CON EL LISTADO DE NOMINAS APROBADAS POR LOS ORGANISMOS
CORRESPONDIENTES DEL ESTADO Y A SU VEZ ENVIADO AL DEPARTAMENTO DE COSTOS DEL INAPA PARA

3) ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ENTREGAR EN LOS TALLERES DEL INAPA LA CANTIDAD DE 479.66

M CORRESPONDIENTE A LA EXTRACCION Y REMOCION DE TUBERIA 012" DE ACERO DE LA LINEA DE

IMPULSION .LA SUPERVISION DEBE FISCALIZAR DICHA ENTREGA.

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.1 D/F JULIO, 2019.
4) ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ SEGÚN SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE MEMO COORD. No.234/2018 D/F

28/08/2019 Y ANEXO, DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS.

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.
1) ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ SEGÚN SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE MEMO COORD. No.539 D/F

28/10/2019 Y ANEXO, DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS.

Página 12 de 13



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***INAPA***

DIRECCION DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS
Presupuesto : 726 d/f 17/12/2012
Obra:

SUSTITUCION TRAMO LINEA DE IMPULSION 012" ACERO EN MAL ESTADO, REHABILITACION DEPOSITO

REGULADOR METALICO DE 300,000 GL, CASETA DE BOMBEO, CASETA DE CLORACION, CASA DE OPERADOR Y
ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO COMEDERO

Ubicación : SANCHEZ RAMIREZ ZONA III

Contratista; ING. SILVANO MONTES DE OCA Contrato: 547-2012

PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2 D/F NOVIEMBRE, 2019.

Partid Descripción Cantidad Ud FU (RD$) Valor (RD$)

SUS - TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.2

GASTOS INDIRECTOS

HONORARIOS PROFESIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SEGURO, POLIZAS Y FIANZAS

SUPERVISION

TRANSPORTE

LEY 6-86

CARGAS SOCIALES

TRANSPORTE DE EXCAVADORA IDA Y VUELTA DESDE

TRASLADO DE MOTOSOLDADORA

TRANSPORTE DE POSTES

USO DE GRUA E IZAJE POSTE

(N.P.) (PRES. ACT. No.1- ITBIS DE HONORARIOS
(N.P.) (PRES. ACT. No.1- CODIA)

TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL GENERAL

IMPREVISTOS

TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.02 ROS

10.0%

4.0%

4.0%

5.0%

3.0%

1.0%

2.0%

18.00%

0.10%

17,553,585.01

1,755,358.50

702,143.40

702,143.40

877,679.25

526,607.55

175,535.85

351,071.70

60,000.00

5,000.00
15,000.00

24,000.00

315,964.53

17,553.59

5,528,057.77

23,081,642.78

23,081 642 78

PREPARADO POR:

ARO. I\4PYVER PUJOLS
ANALISTA DE PRESUPUE

SOMETIO

OS DE OBRAS

LEÓN ROSA

STOS Y

ING. CLA

ENC.

ING. SANDRA"B-ATI5TA S~7 ^
ALISTA DE PRESUPUESTOS DE OBRAS

VISTO BUENO POR;

c.

ING. LEONARDO PEREZ G.

DIRECTOR DE INGENIERIA

Página 13 de 13




