
Presupuesto :    

Ubicacion: PROVINCIA SAN CRISTOBAL Zona: II

Contratista: ING. EISENHOWER RAFAEL CHALJUB HERNANDEZING. CESAR CALCAÑO QUIÑONEZ Contrato: No. 045-2019

PART. D E S C R I P C I O N CANTIDAD UND.

ACTUALIZADO No 1  D/F  DICIEMBRE 2020

 

RECONSTRUCCION CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION 020" 

ACERO (SCH-20) CAMPO DE POZO ACUEDUCTO DE HAINA, LOTE IV. 

ELIMINACION DE PARTIDAS 

TRABAJOS PRELIMINARES  

1.1 MANEJO DE AGUA 

1.1.3 BOMBA DE ACHIQUE DE 3" (316.80)       HR  

6.0 CONSTRUCCION DE ANCLAJES  

6.1

BLOQUE DE ANCLAJE P/PIEZAS EN HORMIGON ARMADO (F"C=210 KG/CM2 

INDUSTRIAL, ACERO 01/2"@0.20 )SEGÚN  DISEÑO (55.18)         M3  

 

6.2

BLOQUE DE ANCLAJE EN HORMIGON ARMADO ( INC. ENCOFRADO ) 

(F"C=210 KG/CM2 INDUSTRIAL, ACERO 01/2"@0.15 )  SEGÚN DISEÑO (11.86)         M3  

6.3

HORMIGON ARMADO P/ANCLAJE TUBERIA Y DENTELLONES C/5M (INC. 

EXCAVACION Y ENCOFRADO DETELLONES  )(F"C=210 KG/CM2 INDUSTRIA, 

ACERO 01/2"@0.15) SEGÚN DISEÑO (64.00)         M3   
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2021

AUMENTO DE CANTIDAD ENER FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SEP

2.0 MURO DE GAVIONES 

2.1 DEMOLICION GAVIONES 224.35         M3

2.2 RECONSTRUCCION MURO GAVIONES  (CON PIEDRAS DE MURO 224.35         M3

DEMOLIDO)

3 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA C/ EQUIPO 270.36         M3

4.0 SUMINISTRO DE 

4.1

TUBERIA DE  020" ACERO SCH-20 S/CONSTURA  CON  RECUBRIMIENTO 

ANTICORROSIVO 33.50           M

SUB TOTAL AUMENTO DE CANTIDAD 

PARTIDAS NUEVAS 

1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 MANEJO DE AGUA 

1.1.3 BOMBA DE ACHIQUE DE 3" 456.00         HR

3 MOVIMIENTO DE TIERRA

3.4

PREPARACION DE ACCESO Y ESTABILIZACION DE DERRUMBE PARA VACIADO 

CON EQUIPO 15.00           M3

9 NORMALIZACION EMPALME LOCK JOINT 

9.1 RETRO CAT 420 16.00           

9.2 SOLDADORES 4.00              

9.3 TUBEROS 4.00              

9.4 OBREROS 3 OBREROS 4 DIAS 12.00           

9.5 CAJA DE ELECTRODOS 6010 20.00           

9.6 ELECTRODOS 7018 20.00           

9.7 GAS 50.00           

9.8 OXIGENO 1.00             

9.9 DISCOS DE CORTE DE 7 10.00           

9.1 TORNILLOS DE 1*7   20.00           UDS

9.11 SOLDADURA 4.00             DIAS 
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AUMENTO DE PRECIO 

2.0 MURO DE GAVIONES 

2.2 RECONSTRUCCION MURO GAVIONES  (CON PIEDRAS DE MURO 283.75         M3  

5 MANO DE OBRA (INC. CORTE DE TUBERIA EXIST.)

5.1 PERSONAL

5.1.1 SOLDADOR 19.80           Hombre/dia

4.0 SUMINISTRO DE 

4.1

TUBERIA DE  020" ACERO SCH-20 S/CONSTURA  CON  RECUBRIMIENTO 

ANTICORROSIVO 177.00         

6.3

HORMIGON ARMADO P/ANCLAJE TUBERIA Y DENTELLONES C/5M (INC. 

EXCAVACION Y ENCOFRADO DETELLONES  )(F"C=210 KG/CM2 INDUSTRIA, 

ACERO 01/2"@0.15) SEGÚN DISEÑO 178.48         M3

 

REALIZADO POR ERIDANIA ALTAGRACIA URENA 

RECONSTRUCCION CRUCE DE RIO NIGUA DE LINEA DE IMPULSION 020" ACERO (SCH-20) CAMPO DE POZO

ACUEDUCTO DE HAINA, LOTE IV. 
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