
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCION OBRA DE TOMA, PLANTA 
POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR DEL 
ACUEDUCTO DE PARTIDO, PROVINCA DAJABON

349 días? lun 10/8/20 vie 
10/12/21

2 MEJORAMIENTO OBRA DE TOMA 25 días jue 10/6/21 jue 15/7/21
3 DIQUE 25 días jue 10/6/21 jue 15/7/21
4 CORTE Y BOTE DE ARBOL 2 días jue 10/6/21 lun 14/6/21
5 ARBOL DE GRAN TAMAÑO 2 días jue 10/6/21 lun 14/6/21
6 USO DE CIERRA ELECTRICA, USO DE 

PLANTA ELECTRICA, OBREROS 6 HB 
(INCLUYE EXTRACCION DEL TRONCO Y 
BOTE EN SITU)

2 días jue 10/6/21 lun 14/6/21

7 PRELIMINARES 6 días lun 14/6/21 mar 22/6/21
8 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 2 días lun 14/6/21 mié 16/6/21
9 USO DE EQUIPO DE 80 HP PARA MOVIMIENTO

DE TIERRA
2 días vie 18/6/21 mar 22/6/21

10 CONSTRUCCION DE ATAGUIA CON SACOS 2 días mié 16/6/21 vie 18/6/21
11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE 

SACOS
2 días mié 16/6/21 vie 18/6/21

12 EXTRACCION DE LOS MUROS DE SACOS DEL 
CAUCE DEL RIO

2 días mié 16/6/21 vie 18/6/21

13 HORMIGON ARMADO EN: ( F'C=280 KG/CM² ) 
(INCLUYE EL VIBRADO Y EL ADITIVO) VACIADO 
EN SITU

8 días vie 2/7/21 mié 14/7/21

14 CUENCO AMORTIGUADOR 0.20 - 2.06 QQ/M3 2 días lun 12/7/21 mié 14/7/21

15 ZAPATA DEL MURO ALETON 0.40 - 0.98 QQ/M3 2 días vie 2/7/21 mar 6/7/21

16 MURO ALETON 0.40 - 1.75 QQ/M3 4 días mar 6/7/21 lun 12/7/21
17 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE: 7 días lun 14/6/21 mié 23/6/21
18 REJILLA 1 día lun 14/6/21 mar 15/6/21
19 RAMPA Y ANDAMIOS P/ VACIADO 1 día mar 22/6/21 mié 23/6/21
20 INSTALACIONES DEL DIQUE: 6 días vie 18/6/21 lun 28/6/21
21 ACHIQUE C/BOMBA 4" ( 2 U ) 6 días vie 18/6/21 lun 28/6/21
22 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 14 días lun 14/6/21 vie 2/7/21
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23 CON CAMION D= 3.1 KM 4 días lun 14/6/21 vie 18/6/21
24 ARENA, GRAVA, CEMENTO, ACERO Y 

PIEZAS Y VALVULAS
4 días lun 14/6/21 vie 18/6/21

25 CON ANIMALES D= 450 M 10 días vie 18/6/21 vie 2/7/21
26 ARENA, GRAVA, CEMENTO, ACERO Y 

PIEZAS Y VALVULAS
10 días vie 18/6/21 vie 2/7/21

27 LIMPIEZA FINAL 3 días lun 12/7/21 jue 15/7/21
28 REGISTRO DE ENTRADA 1.5 días mié 16/6/21 vie 18/6/21
29 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE: 1.5 días mié 16/6/21 vie 18/6/21
30 VALVULA DE COMPUERTA CON VASTAGO 

ESTACIONARIO DE 12" H.F PLATILLADA 
COMPLETA DE 150 PSI H= 2 M, TAPA 
METALICA (1.00 X 1.00 ) Y MANO DE OBRA 
(INCLUYE MATERIALES)

1.5 días mié 16/6/21 vie 18/6/21

31 DESARENADOR 12 días lun 14/6/21 mié 30/6/21
32 LIMPIEZA DEL DESARENADOR 3 días mié 23/6/21 lun 28/6/21
33 OBREROS 8 HB Y HERRAMIENTAS MENORES 1 día mié 23/6/21 jue 24/6/21

34 HORMIGON CICLOPEO FC'= 210 KG/CM2 
(ENTRE DESARENADOR Y EL REGISTRO DE 
DESAGUE)

2 días jue 24/6/21 lun 28/6/21

35 TERMINACION DE SUPERFICIE 2 días jue 24/6/21 lun 28/6/21
36 FINO DE FONDO EN DESARENADOR 

EXISTENTE (INCLUYE USO DE UNA PLANTA 
ELECTRICA A TODO COSTO)

2 días jue 24/6/21 lun 28/6/21

37 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE: 1 día lun 28/6/21 mar 29/6/21
38 TAPA METALICA (1.00 X 1.00 )| 1 día lun 28/6/21 mar 29/6/21
39 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 7 días lun 14/6/21 mié 23/6/21
40 CON CAMION D= 3.1 KM 1 día lun 14/6/21 mar 15/6/21
41 ARENA, GRAVA Y CEMENTO 1 día lun 14/6/21 mar 15/6/21
42 CON ANIMALES D= 450 M 3 días vie 18/6/21 mié 23/6/21
43 ARENA, GRAVA Y CEMENTO 3 días vie 18/6/21 mié 23/6/21
44 LIMPIEZA FINAL 1 día mar 29/6/21 mié 30/6/21
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45 LINEA DE CONDUCCION DESDE OBRA DE TOMA 
HASTA PLANTA DE POTABILIZADORA

7 días mar 6/7/21 jue 15/7/21

46 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS: 7 días mar 6/7/21 jue 15/7/21
47 DE DESAGÜE DE Ø6'' H.F. PLATILLADA 

COMPLETA DE 150 PSI (VER PLANOS) (INCLUYE:
TEE Ø X Ø , JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 
DE Ø, UN TUBO DE ACERO DE Ø, ANCLAJES DE 
H.S. FC'= 180 KG/CM2, MOVIMIENTO DE TIERRA 
Y MANO DE OBRA)

2 días mar 6/7/21 jue 8/7/21

48 DE AIRE Ø4'' H.F. COMPLETA DE 150 PSI (VER 
PLANOS) (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, 
NIPLES EN H.G, CODOS EN H.G. LLAVE DE 
PASO, CLAMP DEL Ø DE LA TUBERIA A 
CONECTAR, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO 
DE OBRA)

2 días mar 6/7/21 jue 8/7/21

49 CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA DE 
DESAGUE

1 día jue 8/7/21 vie 9/7/21

50 REGISTRO P/VALVULA DE AIRE (SEGUN 
PLANOS)

2 días jue 8/7/21 lun 12/7/21

51 LIMPIEZA FINAL 3 días lun 12/7/21 jue 15/7/21
52 PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA 

70 LPS
344 días? lun 17/8/20 vie 

10/12/21
53 PLANTA POTABILIZADORA 70 LPS 344 días? lun 17/8/20 vie 10/12/21
54 PRELIMINARES 10 días lun 17/8/20 lun 31/8/20
55 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 10 días lun 17/8/20 lun 31/8/20
56 ENTRADA GENERAL PLANTA 7 días jue 15/7/21 lun 26/7/21
57 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 días jue 15/7/21 lun 26/7/21
58 CODO 12" X 90 ACERO SCH-40 

C/PROTECCION ANTICORROSIVA
1 día jue 15/7/21 vie 16/7/21

59 ANCLAJES H.S. P/ PIEZAS ACERO 1 día vie 16/7/21 lun 19/7/21
60 REGISTROS P/ VÁLVULAS H.A. 

(1.30X1.30X1.50) (VER PLANOS) FC'= 210 
KG/CM2

5 días lun 19/7/21 lun 26/7/21

61 CANALETA DE PARSHALL 24 días lun 31/8/20 vie 2/10/20
62 HORMIGON ARMADO EN : FC'= 280 KG/CM2 22 días lun 31/8/20 mié 30/9/20
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63 LOSA DE FONDO 0.15 - 3.82 QQ/M3 2 días lun 31/8/20 mié 2/9/20
64 MUROS 0.20 - 3.55 QQ/M3 20 días mié 2/9/20 mié 30/9/20
65 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 22 días mié 2/9/20 vie 2/10/20
66 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 2 días mié 30/9/20 vie 2/10/20
67 FINO LOSA FONDO PULIDO 1 día mié 2/9/20 jue 3/9/20
68 RELLENO H.S. EN FONDO FC'= 180 KG/CM2 

Y RELLENO H.S. P/ SALTO HIDRÁULICO FC'=
180 KG/CM2

1 día mié 2/9/20 jue 3/9/20

69 FLOCULADORES 21 días lun 21/9/20 mar 20/10/20
70 HORMIGON ARMADO EN : 12 días lun 21/9/20 mié 7/10/20
71 MUROS 0.30 - 2.72 QQ/M3, (H=4.20 M) 12 días lun 21/9/20 mié 7/10/20
72 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 7 días mié 7/10/20 vie 16/10/20
73 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 7 días mié 7/10/20 vie 16/10/20
74 SUMINISTRO DE: 7 días vie 9/10/20 mar 20/10/20
75 VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. 

PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI 
(DESAGÜE), "CODO 6"" X 90 ACERO SCH-40,
NIPLE 6""X3' ACERO SCH-40, TUBERÍA DE 
6"" ACERO SCH-40 TODOS C/PROTECCION 
ANTICORROSIVA (DESAGÜE) Y MANO DE 
OBRA"

2 días vie 16/10/20 mar 
20/10/20

76 ANCLAJES P/PIEZAS ESPECIALES 5 días vie 9/10/20 vie 16/10/20
77 REGISTRO P/ VÁLVULA 6" (SEGUN PLANOS) 3 días vie 9/10/20 mié 

14/10/20
78 CANALETA DESAGÜE FLOCULADORES 2.5 días mié 14/10/20vie 16/10/20
79 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 2.5 días mié 14/10/20vie 16/10/20
80 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 2.5 días mié 14/10/20vie 16/10/20
81 CANALETA SALIDA FLOCULADORES 2 días mié 14/10/20vie 16/10/20
82 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 2 días mié 14/10/20vie 16/10/20
83 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 1 día mié 14/10/20jue 15/10/20
84 FINO LOSA FONDO PULIDO 1 día jue 15/10/20 vie 16/10/20
85 CANAL DISTRIBUCIÓN AGUA A 

SEDIMENTADORES
4 días vie 

16/10/20
jue 
22/10/20

86 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 4 días vie 16/10/20 jue 22/10/20
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87 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 4 días vie 16/10/20 jue 22/10/20
88 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 3 días lun 19/10/20jue 22/10/20
89 VÁLVULA DE COMPUERTA 6" H.F. 

PLATILLADA COMPLETA DE 150 PSI 
(DESAGÜE), "CODO 6"" X 90 ACERO SCH-40,
NIPLE 6""X3' ACERO SCH-40 Y TUBERÍA DE 
6"" ACERO SCH-40 TODOS C/PROTECCION 
ANTICORROSIVA (DESAGÜE)"

3 días lun 19/10/20 jue 22/10/20

90 REGISTRO P/ VÁLVULA 6" (SEGUN PLANOS) 1 día mié 
21/10/20

jue 22/10/20

91 CANALETA ENTRADA A SEDIMENTADORES 5 días jue 15/10/20jue 22/10/20
92 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 2 días mar 20/10/20jue 22/10/20
93 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 1 día mar 20/10/20mié 21/10/20
94 FINO LOSA FONDO PULIDO 1 día mié 21/10/20jue 22/10/20
95 INSTALACIONES (SUMINISTRO Y 

COLOCACION)
5 días jue 

15/10/20
jue 
22/10/20

96 NIPLE 6"X1' PVC P/ ORIFICIOS CANALETA 5 días jue 15/10/20 jue 22/10/20
97 SEDIMENTADORES 49 días mié 7/10/20 mar 15/12/20
98 HORMIGON ARMADO EN : 35 días mié 7/10/20 mié 25/11/20
99 MUROS 0.30 - 2.81 QQ/M3 Y MUROS 0.20 - 

3.55 QQ/M3
35 días mié 7/10/20 mié 

25/11/20
100 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 7 días mié 25/11/20vie 4/12/20
101 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 7 días mié 25/11/20vie 4/12/20
102 SUMINISTRO DE: 14 días mié 25/11/20mar 15/12/20
103 TUBERÍA 6" PVC SDR-26 (PERFORADA), 

L=2.70 M Y "RED 12""X6"" ACERO SCH-40 
C/PROTECCION ANTICORROSIVA 
(DESAGÜE)"

5 días vie 27/11/20 vie 4/12/20
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104 VÁLVULA DE MARIPOSA 16" H.D. 
PLATILLADA COMPLETA ,VAST. H=5.76 M 
P/TRABAJAR SUMERGIDAS (DESAGUE 
FONDO), VÁLVULA DE MARIPOSA 16"" H.D. 
PLATILLADA COMPLETA ,VAST. H=5.76 M 
P/TRABAJAR SUMERGIDAS (DESAGUE 
FONDO) Y MANO DE OBRA

14 días mié 
25/11/20

mar 
15/12/20

105 CANALETA SALIDA SEDIMENTADORES 3.5 días mié 25/11/20mar 1/12/20
106 HORMIGON ARMADO EN : 1 día mié 25/11/20jue 26/11/20
107 LOSA DE FONDO 0.20 - 2.90 QQ/M3 1 día mié 25/11/20jue 26/11/20
108 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 2.5 días jue 26/11/20mar 1/12/20
109 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 1.5 días jue 26/11/20 lun 30/11/20
110 FINO LOSA FONDO PULIDO 1 día lun 30/11/20 mar 1/12/20
111 CANAL DESAGÜE SEDIMENTADORES 2.5 días lun 30/11/20mié 2/12/20
112 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 2.5 días lun 30/11/20mié 2/12/20
113 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 2.5 días lun 30/11/20 mié 2/12/20
114 CANAL DISTRIBUCIÓN AGUA A FILTRO 12 días mié 25/11/20vie 11/12/20
115 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 12 días mié 25/11/20vie 11/12/20
116 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 5 días mié 25/11/20mié 2/12/20
117 FINO LOSA FONDO PULIDO 7 días mié 2/12/20 vie 11/12/20
118 FILTROS 141 días mié 25/11/20jue 10/6/21
119 HORMIGON ARMADO EN : 35 días mié 25/11/20mié 13/1/21
120 MUROS 0.30 - 2.23 QQ/M3 35 días mié 25/11/20mié 13/1/21
121 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 14 días mié 13/1/21 mar 2/2/21
122 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 14 días mié 13/1/21 mar 2/2/21
123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 14 días mar 19/1/21 lun 8/2/21
124 VÁLVULA DE MARIPOSA 8" H.D. PLATILLADA

COMPLETA (INC. VAST. H=5.90 M Y 
PEDESTAL (DESAGUE), "VÁLVULA DE 
MARIPOSA 12"" H.D.. PLATILLADA 
COMPLETA VAST. H=2.70 M Y PEDESTAL 
(ENTRADA) Y MANO DE OBRA GENERAL DE 
8" Y 12"

14 días mar 19/1/21 lun 8/2/21
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125 GRANULOMETRÍA (SUMINISTRO Y 
ENVASADO)

60 días jue 
24/12/20

jue 18/3/21

126 ARENA e=0.80 M, CAPA TORPEDO e=0.10 M, 
GRAVA 1/8" @ 1/4" e=0.05 M, GRAVA 1/4" @ 
3/4" e=0.05 M, GRAVA 3/4" @ 11/2" e=0.05 M, 
GRAVA 11/2" @ 21/2" e=0.05 M Y ENVASADO 
ARENA Y CAPA TORPEDO

60 días jue 24/12/20 jue 18/3/21

127 GRANULOMETRÍA (COLOCACION) 60 días jue 18/3/21 jue 10/6/21
128 ARENA e=0.80 M, CAPA TORPEDO e=0.10 M, 

GRAVA 1/8" @ 1/4" e=0.05 M, GRAVA 1/4" @ 
3/4" e=0.05 M, GRAVA 3/4" @ 11/2" e=0.05 M, 
GRAVA 11/2" @ 21/2" e=0.05 M Y ENVASADO 
ARENA Y CAPA TORPEDO

60 días jue 18/3/21 jue 10/6/21

129 TOBERAS EN FILTROS (INC. LOSAS ) 14 días mié 13/1/21 mar 2/2/21
130 LOSAS PREFABRICADAS (1.80 x 0.65 ) 

e=0.15 M
14 días mié 13/1/21 mar 2/2/21

131 CANALETA EN FILTRO 9 días mar 2/2/21 lun 15/2/21
132 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 9 días mar 2/2/21 lun 15/2/21
133 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 7 días mar 2/2/21 jue 11/2/21
134 FINO LOSA FONDO PULIDO 2 días jue 11/2/21 lun 15/2/21
135 CANAL DESAGÜE RETROLAVADO 1 día jue 11/2/21 vie 12/2/21
136 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE : 1 día jue 11/2/21 vie 12/2/21
137 CANTOS 1 día jue 11/2/21 vie 12/2/21
138 CANAL DE DESAGUE FILTRO 2 días jue 11/2/21 lun 15/2/21
139 TERMINACION DE SUPERFICIE 2 días jue 11/2/21 lun 15/2/21
140 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 2 días jue 11/2/21 lun 15/2/21
141 CANAL DE INTERCONEXIÓN ENTRE FILTROS 1 día lun 15/2/21 mar 16/2/21
142 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 1 día lun 15/2/21 mar 16/2/21
143 CANTOS 1 día lun 15/2/21 mar 16/2/21
144 CANAL CONTACTO CLORO Y SALIDA 25 días mié 13/1/21 mié 17/2/21
145 HORMIGON ARMADO EN: 21 días mié 13/1/21 jue 11/2/21
146 MUROS 0.30 - 2.81 QQ/M3 21 días mié 13/1/21 jue 11/2/21
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147 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 1 día jue 11/2/21 vie 12/2/21
148 CANTOS 1 día jue 11/2/21 vie 12/2/21
149 SUMINISTRO DE: 4 días jue 11/2/21 mié 17/2/21
150 VERTEDOR DE CONTROL REMOVIBLE 

1.00X0.50 ACERO INOXIDABLE, "DIFUSOR 
DE CLORO 0.50X0.80 PVC, VÁLVULA DE 
COMPUERTA 6" H.F. PLATILLADA 
COMPLETA DE 150 PSI (DESAGÜE)"

3 días jue 11/2/21 mar 16/2/21

151 NIPLE 6"X3' ACERO SCH-40, TUBERÍA DE 6" 
ACERO SCH-40 TODOS C/PROTECCION 
ANTICORROSIVA (DESAGÜE) Y MANO DE 
OBRA

1 día mar 16/2/21 mié 17/2/21

152 VERTEDOR SALIDA 2 días jue 10/6/21 lun 14/6/21
153 PAÑETE INTERIOR PULIDO Y CANTOS 1 día vie 11/6/21 lun 14/6/21
154 H.A. MUROS 0.20-2.98 QQ/M3 1 día jue 10/6/21 vie 11/6/21
155 DESAGÜE GENERAL PLANTA (REGISTRO 

14.95X0.95)
9 días lun 15/2/21 vie 26/2/21

156 HORMIGON ARMADO EN 5 días lun 15/2/21 lun 22/2/21
157 MUROS 0.20 - 3.71 QQ/M3 5 días lun 15/2/21 lun 22/2/21
158 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 2 días lun 22/2/21 mié 24/2/21
159 CANTOS 2 días lun 22/2/21 mié 24/2/21
160 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 días mié 24/2/21 vie 26/2/21
161 TAPA ALUMINIO (1.00 X 0.80), TAPA 

ALUMINIO (0.80 X 0.80) INCLUYEN CANDADO
Y REJILLA P/ REGISTRO (1.00X1.50)

2 días mié 24/2/21 vie 26/2/21

162 SALIDA GENERAL PLANTA (INC. TUBERIA A 
CARCAMO DE BOMBEO)

1 día lun 14/6/21 mar 15/6/21

163 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 día lun 14/6/21 mar 15/6/21
164 TUBERÍA 12" ACERO SCH-40 

C/PROTECCION ANTICORROSIVA, JUNTA 
MECANICA TIPO DRESSER 12" DE 150 PSI Y 
NIPLE 12" X 3' ACERO SCH- 40 
C/PROTECCION ANTICORROSIVA

1 día lun 14/6/21 mar 15/6/21

165 PASARELAS 40 días? mar 2/2/21 mar 30/3/21
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166 PAÑETE PASARELA 7 días jue 11/2/21 lun 22/2/21
167 BARANDAS H=1.00 M; 11/2" H.G. 21 días lun 22/2/21 mar 23/3/21
168 ESCALONES EN TOLA METÁLICA A=1.00 M 1 día? mar 23/3/21 mié 24/3/21
169 ESCALERA EXTENSIBLE METÁLICA H=20´ 1 día? mar 23/3/21 mié 24/3/21
170 TAPA ALUMINIO: (0.50 X 0.50), (1.00 X 0.80), 

(1.00 X 0.50) Y (1.00 X 0.75) (INCLUYE 
CANDADO Y MANO DE OBRA)

5 días mar 23/3/21 mar 30/3/21

171 H.A LOSA 0.12 - 1.25 QQ/M3 7 días mar 2/2/21 jue 11/2/21
172 TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA 48 días lun 22/2/21 jue 29/4/21
173 PAÑETE EXTERIOR Y CANTOS 21 días lun 22/2/21 mar 23/3/21
174 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 4 días mar 23/3/21 lun 29/3/21
175 PINTURA BASE BLANCA. 10 días mar 23/3/21 mar 6/4/21
176 PINTURA ACRILICA 14 días mar 6/4/21 lun 26/4/21
177 LETRERO Y LOGO DE INAPA 3 días lun 26/4/21 jue 29/4/21
178 APLICACIÓN DE 190 días vie 19/3/21 vie 10/12/21
179 IMPERMEABILIZANTE Y ADITIVO 7 días vie 19/3/21 mar 30/3/21
180 PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA 

PLANTA
14 días lun 22/11/21 vie 10/12/21

181 CASA DE QUÍMICOS 81 días mié 25/11/20jue 18/3/21
182 REPLANTEO 1 día mié 25/11/20jue 26/11/20
183 MOVIMIENTO DE TIERRA 5 días jue 26/11/20 jue 3/12/20
184 HORMIGON ARMADO EN: FC'= 240 KG/CM2 48 días jue 3/12/20 mar 9/2/21
185 ZAPATA DE MUROS 0.25 - 0.66 QQ/M3 FC'= 210

KG/CM2
2 días jue 3/12/20 lun 7/12/20

186 LOSA DE ENTREPISO 0.12 - 1.58 QQ/M3 FC'= 
210 KG/CM2

10 días mié 
30/12/20

mié 13/1/21

187 LOSA DE TECHO 0.12 - 1.34 QQ/M3 12 días mié 30/12/20vie 15/1/21
188 LOSA FONDO TINA 0.20 - 1.76 QQ/M3 1 día vie 25/12/20 lun 28/12/20
189 VIGA V1 0.20X0.15 - 9.27 QQ/M3, VIGA VE 

0.20X0.25 - 9.41 QQ/M3 Y VIGA VT 0.20X0.25 - 
5.87 QQ/M3

3 días vie 25/12/20 mié 
30/12/20

190 VIGAS DINTELES 0.20X0.20 - 3.07 QQ/M3 2 días vie 25/12/20 mar 29/12/20
191 COLUMNA CA 0.20X0.20 - 3.07 QQ/M3 Y 

COLUMNA C 0.20X0.20 - 4.40 QQ/M3
2 días vie 25/12/20 mar 

29/12/20
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192 MUROS TINA 0.15 - 3.06 QQ/M3 1 día lun 28/12/20 mar 29/12/20
193 ESCALERA ACCESO TINA 0.10 - 2.47 QQ/M3 2 días vie 5/2/21 mar 9/2/21
194 MUROS BLOQUES 14 días lun 7/12/20 vie 25/12/20
195 MUROS BLOQUES 0.20 S.N.P Y MUROS 

BLOQUES 0.15 S.N.P.
14 días lun 7/12/20 vie 25/12/20

196 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 54 días vie 25/12/20 jue 11/3/21
197 PAÑETE EXTERIOR Y CANTOS 30 días vie 25/12/20 vie 5/2/21
198 FINO TECHO 3 días lun 18/1/21 jue 21/1/21
199 ANTEPECHO 1 día vie 15/1/21 lun 18/1/21
200 PAÑETE LOSA ALREDEDOR TINA Y PAÑETE 

INTERIOR PULIDO MUROS TINA
0.5 días mar 

29/12/20
mié 
30/12/20

201 FINO FONDO PULIDO TINA 0.5 días mié 30/12/20mié 30/12/20
202 REVESTIDO FIBRA DE VIDRIO TINA 3 días mié 30/12/20lun 4/1/21
203 PISO DE GRANITO FONDO GRIS Y ZOCALOS 14 días vie 5/2/21 jue 25/2/21

204 PINTURA BASE BLANCA 10 días vie 5/2/21 vie 19/2/21
205 PINTURA ACRILICA 14 días vie 19/2/21 jue 11/3/21
206 PORTAJES 1.5 días jue 11/3/21 lun 15/3/21
207 PUERTAS POLIMETAL (2.10 X 0.90 ) INCLUYE 

INSTALACION
1.5 días jue 11/3/21 lun 15/3/21

208 PUERTA METÁLICA (2 HOJAS) (3.00 X 2.10 ) 
INCLUYE INSTALACION

1 día jue 11/3/21 vie 12/3/21

209 VENTANAS 5 días jue 11/3/21 jue 18/3/21
210 VENTANA ALUMINIO 5 días jue 11/3/21 jue 18/3/21
211 ESCALERA INTERIOR CARACOL; A=1.00 M, H=2.65 

M
3 días jue 11/3/21 mar 16/3/21

212 TARIMA DE MADERA P/ SULFATO 2.00X1.00X0.20 1 día jue 11/3/21 vie 12/3/21
213 DIFUSOR DE SULFATO 1 día mié 30/12/20jue 31/12/20
214 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 2H.P. 

(INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS)
1 día jue 31/12/20 vie 1/1/21

215 DESAGUE TINA SULFATO 0.5 días mié 30/12/20jue 31/12/20
216 ELEVADOR DE SULFATO 14 días mié 30/12/20mar 19/1/21
217 ESTRUCTURA METALICA ELEVADOR: 14 días mié 30/12/20mar 19/1/21
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218 TOLA DE 4" X 82" X 3/16", CORTES TOLA, TUB 
2" HG, TUB 21/2" HG, BARRAS CUAD: 3/4"X3/4" 
Y 1//2"X1/2", ANGUARES DE: 2"X2"X14" Y 
11/2"x11/2"X1/4", PANCHAS MALLA DESPLEG 
3/4"

7 días mié 
30/12/20

vie 8/1/21

219 CABLE DE ACERO CAP. 18,960 LBS, GRAPAS 
P/ CABLE DE 1/2", GRILLETE DE 2 TON., 
GUARDACABO P/ CABLE DE 1/2", 
PLANCHUELAS  3" X 3/8", PERFIL " I ", CON 
OJAL DE SUJECION, SPRING INDUST. DE 4" P/ 
SOP., M.O ESTRUCT. METALICA Y 
SOLDADURA

7 días vie 8/1/21 mar 19/1/21

220 INSTALACIONES SANITARIAS 7 días jue 25/2/21 lun 8/3/21
221 LAVAMANOS Y INODORO COMPLETOS, 

PIETAS/AZULEJOS, DUCHA, DESAGUE PISO 2", 
FREGADERO DOBE INOX., CAJA INSPECCION Y 
MO

7 días jue 25/2/21 lun 8/3/21

222 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5 días vie 19/2/21 vie 26/2/21
223 SALIDAS CENITALES 110V, LAMPARA MERCURIO

175W110V, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 
120V Y SENCILLO Y PANE DE DIST. DE 6/12 ESP. 
C/BREAKERS

5 días vie 19/2/21 vie 26/2/21

224 GABINETES Y MESETAS 5 días jue 11/3/21 jue 18/3/21
225 GABINETE DE PARED, GABINETE DE PISO Y 

MESETA DE MARMOLITE
5 días jue 11/3/21 jue 18/3/21

226 EQUIPO DE LABORATORIO 5 días jue 18/3/21 jue 25/3/21
227 TURBIDIMETRO NEFELOMETRICO T/MACH.MOD.

2100 P., EQ. PRUEBAS DE JARRAS, BALANZA DE 
SEMIPRECISION DE 2610 GRS, COMPARADOR 
DE CLORO BRE Y COMB, TERMOMETRO VIDRIO 
20@110 ºC, JARRA 2000 M, MATRAZ AFORADO 
DE 100 M Y MANOMETRO MANUAL

5 días jue 18/3/21 jue 25/3/21

228 MOBILIARIO 4 días jue 11/3/21 mié 17/3/21
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229 BANQUETAS DE PINO, ESCRITORIO 
SECRETARIAL DE METAL LAMINADO Y SILLON 
SECRETARIAL SISTEMA NEUATICO 

4 días jue 11/3/21 mié 17/3/21

230 UTENSILIOS P/ LIMPIEZA 1 día vie 5/2/21 lun 8/2/21
231 PALA DE CONST., CEPILLO DE ALAMBRE, 

ESPATULA DE ACERO, COLADORES C/PALOS 
3.00M, MACHETES, AZADAS, MANGUERA DE 
ALTA PRESION 11/2", CUBOS P/LIMPIEZA, 
SUAPER, DETERGENTE 10 LIBS, 
ESCOBILLONES, RASTRILLOS DE HOJAS 
(HOJALATA), RASTRILLOS DE HF (C/DIENTES)

1 día vie 5/2/21 lun 8/2/21

232 CASETA DE CLORO Y CLORADOR 19.5 días vie 5/2/21 vie 5/3/21
233 REPLANTEO 0.5 días vie 5/2/21 lun 8/2/21
234 MOVIMIENTO DE TIERRA 2 días lun 8/2/21 mié 10/2/21
235 HORMIGON ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 3.5 días mié 10/2/21 lun 15/2/21
236 ZAPATA COLUMNA 1.22 QQ/M3 FC'= 180 

KG/CM2 Y ZAPATA MURO 1.00 QQ/M3 FC'= 180 
KG/CM2

1 día mié 10/2/21 jue 11/2/21

237 VIGA AMARRE 0.15X0.15 - 5.38 QQ/M3 1 día jue 11/2/21 vie 12/2/21
238 VIGA DINTEL 0.15X0.10 - 4.76 QQ/M3 0.5 días jue 11/2/21 vie 12/2/21
239 COLUMNA AMARRE 0.15X0.15 - 7.62 QQ/M3 1 día jue 11/2/21 vie 12/2/21
240 LOSA DE TECHO 0.10- 0.65 QQ/M3 2 días jue 11/2/21 lun 15/2/21
241 MURO BLOCK CALADOS 0.5 días jue 11/2/21 vie 12/2/21
242 MURO BLOCK 6" 0.5 días jue 11/2/21 jue 11/2/21
243 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 5 días lun 15/2/21 lun 22/2/21
244 PAÑETE Y CANTOS 2 días lun 15/2/21 mié 17/2/21
245 FINO DE TECHO 0.5 días lun 15/2/21 mar 16/2/21
246 PINTURA BASE BLANCA 1 día mié 17/2/21 jue 18/2/21
247 PINTURA ACRILICA 2 días jue 18/2/21 lun 22/2/21
248 PISO HORMIGON SIMPLE 0.5 días mié 17/2/21 jue 18/2/21
249 PUERTAS POLIMETAL INC INSTALACION 0.5 días lun 22/2/21 mar 23/2/21
250 ACERA EXTERIOR 0.60 1 día mié 17/2/21 jue 18/2/21
251 ELECTRIFICACIÓN 0.5 días mié 17/2/21 jue 18/2/21
252 ENTRADA ELÉCTRICA Y SALIDA ELÉCTRICA 0.5 días mié 17/2/21 jue 18/2/21
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253 SUMINISTRO SISTEMA DE CLORACION 2 días mar 2/3/21 jue 4/3/21
254 CLORADOR RANGO APLICACIÓN 0-20 LB/DIA, 

CILINDRO DE CLORO LLENO (ENSTAND-BY), 
MANIFORD (INCLUYE PIEZAS, TUBERIA E 
INYECTOR), BOMBA TIPO BOOSTER 1 HP, 60 
HZ, TDH 15 PIES MONOFASICA (INCLUYE 
PIEZAS Y TUBERIAS), REGISTRO DE 
APLICACIÓN Y MANO DE OBRA GENERAL

2 días mar 2/3/21 jue 4/3/21

255 LOGO Y LETRERO CASETA DE CLORO 1 día jue 4/3/21 vie 5/3/21
256 SISTEMA DE RODAJE DE CILINDROS; INCLUYE 

VIGA "H", (12" X 30'), 18L IB X PIÉ, 
TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DIFERENCIAL 
DE CADENA DE 5 TONELADAS ELECTRICO

5 días mar 23/2/21 mar 2/3/21

257 SISTEMA DE RODAJE DE CILINDROS; INCLUYE
VIGA "H", (12" X 30'), 18L IB X PIÉ, 
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, DIFERENCIAL 
DE CADENA DE 2 TONELADAS ELECTRICO, 
RIELES METALICOS P/APOYO DE CILINDROS 
(ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4"), ESTACION DE 
DUCHA Y LAVADO 

5 días mar 23/2/21 mar 2/3/21

258 CONSTRUCCION CASA DE OPERADOR (2 
HABITACIONES)

55.5 días vie 5/2/21 lun 26/4/21

259 REPLANTEO 0.5 días vie 5/2/21 lun 8/2/21
260 MOVIMIENTO DE TIERRA 9 días lun 8/2/21 vie 19/2/21
261 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO A 

MANO
3 días lun 8/2/21 jue 11/2/21

262 RELLENO COMPACTADO A MANO 1 día mié 17/2/21 jue 18/2/21
263 BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 1 día jue 18/2/21 vie 19/2/21
264 HORMIGON ARMADO EN: FC'=210 KG/CM2 18 días jue 11/2/21 mar 9/3/21
265 ZAPATA DE MUROS 0.66 QQ/M3 FC'= 180 

KG/CM2
2 días jue 11/2/21 lun 15/2/21

266 DINTELES 0.15X0.30 - 3.00 QQ/M3 0.5 días vie 26/2/21 vie 26/2/21
267 LOSA DE TECHO 0.10 - 1.71 QQ/M3 7 días vie 26/2/21 mar 9/3/21
268 MUROS DE BLOQUES 9 días lun 15/2/21 vie 26/2/21
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269 BLOQUES DE 6" B.N.P. (VER PLANOS) 2 días lun 15/2/21 mié 17/2/21
270 BLOQUES DE 6" S.N.P (VER PLANOS) 7 días mié 17/2/21 vie 26/2/21
271 TERMINACION DE SUPERFICIE 25 días mar 9/3/21 mar 13/4/21
272 PAÑETE INTERIOR Y PAÑETE EN TECHO 10 días mar 9/3/21 mar 23/3/21
273 PAÑETE EXTERIOR, VUELOS Y CANTOS 5 días mar 9/3/21 mar 16/3/21
274 PISO GRANITO FONDO GRIS Y ZOCALOS 5 días mar 23/3/21 mar 30/3/21
275 FINO DE TECHO 3 días mié 10/3/21 lun 15/3/21
276 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 2 días mar 16/3/21 jue 18/3/21
277 PINTURA ACRILICA 10 días mar 30/3/21 mar 13/4/21
278 ANTEPECHO 1 día mar 9/3/21 mié 10/3/21
279 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA 7 días mar 30/3/21 jue 8/4/21
280 PILETAS/ AZULEJOS, INODOROS Y 

LAVAMANOS COMPLETOS, MARRA PARA 
CORTINA, DUCHA, DESAGUE DE PISO, 
FREGADERO SENCILLO NIQ., CAMARA DE 
INSPECCION, TRAMPA DE GRASAS, CAMARA 
SEPTICA Y POZO FILTRANTE SEGÚN PLANOS

7 días mar 30/3/21 jue 8/4/21

281 INSTALACIONES ELECTRICAS 5 días mar 23/3/21 mar 30/3/21
282 SALIDAS CENITALES, TOMACORRIENTES 110 

V EN DOBLE, INTERRUPTORES SENCILLO, 
CAJA DE BREAKER (2/4 CIRCUITOS) Y 
ENTRADA GENERAL

5 días mar 23/3/21 mar 30/3/21

283 PORTAJE 2 días mar 13/4/21 jue 15/4/21
284 PUERTA POLIMETAL ( 2.10 X 0.90 ) 2 días mar 13/4/21 jue 15/4/21
285 VENTANA 7 días mar 13/4/21 jue 22/4/21
286 VENTANA DE ALUMINIO 7 días mar 13/4/21 jue 22/4/21
287 LIMPIEZA FINAL 2 días jue 22/4/21 lun 26/4/21
288 EXTERIOR GENERAL PLANTA Y ESTACION DE 

BOMBEO
52 días mar 23/3/21 jue 3/6/21

289 VERJA PERIMETRAL 21 días mar 23/3/21 mié 21/4/21
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290 VERJA DE MALLA CICLONICA , TRES LINEAS 
DE BLOCKS, COLUMNA C1 P/VERJA, 
COLUMNA C2 P/VERJA Y PUERTA MALLA 
CICLONICA L=4.00M

21 días mar 23/3/21 mié 21/4/21

291 EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA 10 días mié 21/4/21 mié 5/5/21
292 CONSTRUCCION DE: 15 días mié 21/4/21 mié 12/5/21
293 CANALETA ENCACHADA 7 días mié 21/4/21 vie 30/4/21
294 CONTENES 10 días mié 21/4/21 mié 5/5/21
295 ACERAS 0.80M 5 días mié 5/5/21 mié 12/5/21
296 PREPARACION DE CALLES 20 días mié 5/5/21 mié 2/6/21
297 REPLANTEO Y NIVELACION 6 HB 3 días mié 5/5/21 lun 10/5/21
298 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA e=0.20 M D= 

30 KM
7 días lun 10/5/21 mié 19/5/21

299 REGADO, NIVELADO, MOJADO Y 
COMPACTADO

14 días mié 12/5/21 mar 1/6/21

300 TRANSPORTE ASFALTO DISTANCIA D= 110 
KM, SUMINISTRO Y COLOCACION ASFALTO 
DE 2"

10 días mié 19/5/21 mié 2/6/21

301 IMPRIMACION 7 días mié 19/5/21 vie 28/5/21
302 SENALIZACION 1 día mié 2/6/21 jue 3/6/21
303 PINTURA TRAFICO AMARILLA PARA PARQUEO 1 día mié 2/6/21 jue 3/6/21

304 PARACHOQUES 0.5 días mié 2/6/21 mié 2/6/21
305 ORNAMENTACION 18 días mié 21/4/21 lun 17/5/21
306 PREPARACION DE AREA 18 días mié 21/4/21 lun 17/5/21
307 SUMINISTRO TIERRA P/RELLENO, 

NIVELACION Y SIEMBRA DE GRAMA Y 
PLANTAS (COLOCADA)

3 días mié 21/4/21 lun 26/4/21

308 GRAMA ENANA (SEMBRADA) 5 días lun 10/5/21 lun 17/5/21
309 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS 10 días lun 26/4/21 lun 10/5/21
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310 PALMAS, SICALACIAS REBULUTA, ROSA 
DEL PERU Y FISICO LAURA, PALMA FENIS Y 
MANILAS, GIGANTEDURANTA EN BOLA 
GDE, TU Y YO, ARBOL GRI GRI, JAMON CON
PAN, CUFIAS, MONDONGROS, OREGANILO 
VERDE Y BLANCO, CROTOS, CANC DE LA 
INDIA, FUCANTI, KIOSCOS, ENTRE OTRAS  
M.O

10 días lun 26/4/21 lun 10/5/21

311 VARIOS 4 días lun 10/5/21 vie 14/5/21
312 SACOS DE ACERIN Y CENIZA DE ARROZ, 

SACO DE TIERRA ABONADA, TARROS 
GRANDES, TARROS MEDIANOS Y 
FUMIGACION P/HORMIGAS

4 días lun 10/5/21 vie 14/5/21

313 LIMPIEZA FINAL 4 HB 4 días lun 17/5/21 vie 21/5/21
314 DESAGUE GENERAL DE LA PLANTA 18 días vie 26/2/21 mié 24/3/21
315 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 1 día vie 26/2/21 lun 1/3/21
316 MOVIMIENTO DE TIERRA 14 días lun 1/3/21 vie 19/3/21
317 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 

C/EQUIPO
2 días lun 1/3/21 mié 3/3/21

318 ASIENTO DE ARENA 0.5 días mié 3/3/21 jue 4/3/21
319 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR 

MECANICO EN CAPAS DE 0.30 M
5 días jue 11/3/21 jue 18/3/21

320 BOTE DE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 1 día jue 18/3/21 vie 19/3/21
321 SUMINISTRO  Y COLOCACION DE TUBERIA 5 días jue 4/3/21 jue 11/3/21
322 DE 12" ACERO SCH-40 C/PROTECCION 

ANTICORROSIVA SIN COSTURA Y DE 12" PVC 
SDR-26 C/J.G.

5 días jue 4/3/21 jue 11/3/21

323 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS 0.5 días jue 11/3/21 jue 11/3/21
324 CODO DE 12" X 45 ACERO SCH-30 

C/PROTECCION ANTICORROSIVA Y 
"ANCLAJES DE H.A P/TUBERIA DE 12" SEGÚN 
DETALLE

0.5 días jue 11/3/21 jue 11/3/21

325 REGISTROS PREFARICADOS 3 días jue 11/3/21 mar 16/3/21
326 DE 1.50 A 2.00 M, DE 2.51 A 3.00  Y DE 3.01 A 

3.50 M
3 días jue 11/3/21 mar 16/3/21
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327 CAMARA ROMPEDORA DE PRESION 9.5 días jue 11/3/21 mié 24/3/21
328 REPLANTEO 9.5 días jue 11/3/21 mié 24/3/21
329 MOVIMIENTO DE TIERRA 0.5 días jue 11/3/21 jue 11/3/21
330 HORMIGON ARMADO EN: FC'=210 KG/CM2 4 días jue 11/3/21 mié 17/3/21

331 LOSA DE FONDO 0.15 - 2.30 QQ/M3 1 día jue 11/3/21 vie 12/3/21
332 MURO 0.15 - 1.40 QQ/M3 2 días vie 12/3/21 mar 16/3/21
333 LOSA DE TECHO 0.12 - 1.18 QQ/M3 1 día mar 16/3/21 mié 17/3/21
334 TERMINACION DE SUPERFICIE 4 días mar 16/3/21 lun 22/3/21
335 FINO DE FONDO 0.5 días jue 18/3/21 vie 19/3/21
336 FINO DE TECHO 0.5 días mié 17/3/21 jue 18/3/21
337 PAÑETE EXTERIOR, PAÑETE INTERIOR Y 

CANTOS
2 días mar 16/3/21 jue 18/3/21

338 PINTURA AZUL DE MANTENIMIENTO 2 días jue 18/3/21 lun 22/3/21
339 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 2 días lun 22/3/21 mié 24/3/21
340 TAPA METALICA ( 0.70 X 0.70 ) (INCLUYE 

CANDADO Y MANO DE OBRA), ESCALERA
HG, NIPLES 12"X3' Y 8X3 ACERO SCH-40, 
CODO 8X90º, TEE 12"X12" Y RED 12"X8" 
CON PROTECCION ANTICORROSIVA Y .O'

2 días lun 22/3/21 mié 24/3/21

341 CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADORA 
L=462.84 M

24 días mié 21/4/21 mar 25/5/21

342 RECONSTRUCCION CANALETA (52 M) 17 días mié 21/4/21 vie 14/5/21
343 DEMOLICION DE ENCACHE 2 días mié 21/4/21 vie 23/4/21
344 ENCACHES EN TALUD DEL CAMINO 0.20 M 10 días vie 30/4/21 vie 14/5/21
345 CONSTRUCCION CANALETA ENCACHADA 0.20

M
5 días vie 23/4/21 vie 30/4/21

346 SUMINISTRO MATERIAL DE MINA PARA 
MEJORAR EL CAMINO DE ACCESO A PLANTA 
DE TRATAMIENTO L= 462.84 M Y A= 5 M

10 días vie 23/4/21 vie 7/5/21

347 MATERIAL DE MINA D= 30 KM e=0.20 m, 
PERFILADO, REGADO, NIVELADO Y MAJADO 
MATERIAL DE PRESTAMO

10 días vie 23/4/21 vie 7/5/21
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348 PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO A OBRA 
DE TOMA L = 462.84 M A= 5 M

17 días vie 30/4/21 mar 25/5/21

349 IMPRIMACION SENCILLA Y RIEGO 
ADHERENCIA

10 días vie 30/4/21 vie 14/5/21

350 TRANSPORTE ASFALTO, CARPETA 
ASFALTICA DE 2" Y "COLOCACION CARPETA 
ASFALTICA 2"""

14 días mié 5/5/21 mar 25/5/21

351 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON 
CAJON DE 24"

0.5 días vie 30/4/21 vie 30/4/21

352 REPLANTEO 0.5 días vie 30/4/21 vie 30/4/21
353 MOVIMIENTO DE TIERRA 4 días vie 30/4/21 jue 6/5/21
354 EXCAVACION MATERIAL NO CLASIFICADO 

C/EQUIPO
1 día vie 30/4/21 lun 3/5/21

355 BOTE MATERIAL C/CAMION D= 5 KM 0.5 días jue 6/5/21 jue 6/5/21
356 SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA D= 30 KM

e= 0.20 m
0.5 días mié 5/5/21 jue 6/5/21

357 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA 5 días lun 3/5/21 lun 10/5/21
358 DE 24" H.A CLASE V 2 días lun 3/5/21 mié 5/5/21
359 CABEZAL DE DESCARGA 3 días mié 5/5/21 lun 10/5/21
360 CONVERSION DE PLANTA LENTA DE 8.8 L.P.S LA 

GORRA EXISTENTE A CONVERTIR EN DEPOSITO 
REGULADOR DE 1,000 M3

85 días lun 26/7/21 lun 
22/11/21

361 REPLANTEO 1 día lun 26/7/21 mar 27/7/21
362 LIMPIEZA Y DESYERBE AREA DE PLANTA 

EXISTENTE
10 días mar 27/7/21 mar 10/8/21

363 OBREROS 6 HB Y BOTE DE MALEZA 10 días mar 27/7/21 mar 10/8/21
364 EXTRACCION MATERIAL FILTRANTE 14 días mar 10/8/21 lun 30/8/21
365 ARENA Y GRAVA 14 días mar 10/8/21 lun 30/8/21
366 HORMIGON ARMADO EN: FC'=240 KG/CM2 25 días lun 30/8/21 lun 4/10/21
367 VIGA PRINCIPALES ( 0.30 X 0.55 ) 4.06 QQ/M3, 

VIGA DE APOYO V- A ( 0.30 X 0.55 ) 6.07 QQ/M3 Y 
VIGA DE APOYO V- AC ( 0.30 X 0.55 ) 3.52 QQ/M3

15 días lun 30/8/21 lun 20/9/21

368 LOSA DE TECHO 0.15 - 0.41 QQ/M3 10 días lun 20/9/21 lun 4/10/21
369 TERMINACION DE SUPERFICIE 28 días lun 4/10/21 jue 11/11/21
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370 FINO DE TECHO 10 días lun 4/10/21 lun 18/10/21
371 PAÑETE EXTERIOR Y CANTOS 7 días lun 4/10/21 mié 13/10/21
372 PINTURA AZUL ACRILICA Y PINTURA AZUL 

ACRILICA PLANTA A CONVERTIR EN DEPOSITO 
DE LA GORRA

21 días mié 
13/10/21

jue 11/11/21

373 REMOCION,DE,OLICION Y DESMONTE 10 días mar 10/8/21 mar 24/8/21
374 REMOCION VERJA ALAMBRE DE PUAS, 

DEMOLICION MUROS DE H.A. 6 HB Y DESMONTE
TECHO ASBESTO CEMENTO 4 HB

10 días mar 10/8/21 mar 24/8/21

375 MURO TERMINADO EN CIERRE DE HUECOS 
(INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)

1 día mar 24/8/21 mié 25/8/21

376 HORMIGON ARMADO EN: FC'=280 KG/CM2 - 3.00 
QQ/M3

0.5 días mar 24/8/21 mié 25/8/21

377 PANETE PULIDO 0.5 días mié 25/8/21 mié 25/8/21
378 VERJA DE MALLA CICLONICA C/TRES LINEAS DE 

BLOCK
10 días mié 

13/10/21
mié 
27/10/21

379 MALLA CICLONICA, COLUMNAS C2 Y COLUMNAS
C1

10 días mié 
13/10/21

mié 
27/10/21

380 SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 5 días lun 4/10/21 lun 11/10/21
381 TUBERIA DE 8" PVC SDR-26 C/J.G., CODOS DE 

8"X90º Y 8"X45º, TEE 6"X6", RED 8"X6" EN ACERO 
SCH-40 CON PROTECCION ANTICORROSIVA, 
UNTAS DRESSER DE 8" Y 6" Y M.O

5 días lun 4/10/21 lun 11/10/21

382 INSTALACIONES DE PERNOS PARA ANCLAR VIGA 
CON MURO EXISTENTE

4 días lun 30/8/21 vie 3/9/21

383 TORNILLO CABEZA EXAGONAL DE 3/4" X 5", 
TARUGO DE PRESION EXPANSION MECANICA, 
MARTILLO HILTI Y MANO DE OBRA 2 HB

4 días lun 30/8/21 vie 3/9/21

384 EXTRACCION MATERIAL DE FILTRO 10 días mar 24/8/21 mar 7/9/21
385 EMBELLECIMIENTO C/GRAVILLA (INCLUYE 

NIVELACION)
14 días mié 

20/10/21
mar 9/11/21

386 LIMPIEZA FINAL 7 días jue 11/11/21 lun 22/11/21
387 LOGO Y LETRERO DE INAPA 2 días jue 11/11/21 lun 15/11/21
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388 REHABILITACION VERJA DE MALLA CICLONICA 
EXISTENTE(INCLUYE PINTURA, PALOMETAS, 
ALMABRE Y MANO DE OBRA)

7 días mié 
13/10/21

vie 22/10/21

389 BOTE DE MATERIAL DE FILTRO C/CAMION D= 5 KM 2 días mar 7/9/21 jue 9/9/21

390 ACERA PERIMETRAL 0.80 M 7 días mié 13/10/21vie 22/10/21
391 DEMOLICION DE ACERA Y LIMPIEZA DE LOS 

REEGISTROS, MALLA CICLONICA Y LOS 
ENCACHES EXISTENTES

6 días mar 7/9/21 mié 15/9/21

392 PERSONAL 8 HB Y BOTE DE MATERIAL 
PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DEMOLICION

6 días mar 7/9/21 mié 15/9/21

393 TERMINACION DE LOS REGISTROS EXISTENTES 
(INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TAPA 
METALICA 0.90 X 0.90 )

5 días mié 15/9/21 mié 22/9/21

394 EXTRACCION DE MATERIAL EN TODA EL AREA DE
UBICACION e=0.15 M

21 días mié 8/9/21 jue 7/10/21

395 EXCAVACION MATERIAL A MANO Y BOTE DE 
MATERIAL C/CAMION D= 5 KM

21 días mié 8/9/21 jue 7/10/21

396 HORMIGON SIMPLE FC'=180 KG/CM2 2 días jue 7/10/21 lun 11/10/21
397 MURO DE BLOCK DE 6" (INCLUYE MANO DE OBRA 

Y MATERIALES)
1 día lun 11/10/21 mar 

12/10/21
398 MEJORAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

LENTA DEL ACUEDUCTO DE PARTIDO
16 días mar 24/8/21 mié 15/9/21

399 EXTRACCION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 
12"H.F. PLATILLADA COMPLETA

2 días mar 31/8/21 jue 2/9/21

400 MOVIMIENTO DE TIERRA 2 HB 1 día mar 31/8/21 mié 1/9/21
401 EQUIPO DE CORTE, EQUIPO DE SOLDADURA, 

SOLDADOR y AYUDANTE DE SOLDADOR
1 día mié 1/9/21 jue 2/9/21

402 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 días jue 2/9/21 lun 6/9/21
403 COMPUERTA DE 12"H.F. PLATILLADA COMPLETA

DE 150 PSI (INCLUYE: CUERPO DE LA VALVULA, 
TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE 
PLATILLADO DE Ø X 12", JUNTA DRESSER Ø, 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA)

1 día jue 2/9/21 vie 3/9/21

16 21 27 1 7 12 18 23 28 5 11 16 22 27 2 7 13
6 abr '20 22 jun '20 7 sep '20 23 nov '20 8 feb '21 26 abr '21 12 jul '21 27 sep '21 13 dic '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Progreso manual

Ing. Ramon Guadalupe Francisco Rodriguez

Página 20

Proyecto: CONSTRUCCION OBRA DE TOMA, PLANTA Y TANQU



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

404 MEJORAMIENTO DEL REGISTRO (INCLUYE TAPA
METALICA, CANDADO, MATERIALES MENORES Y
MANO DE OBRA)

1 día vie 3/9/21 lun 6/9/21

405 PINTURA GENERAL EN PLANTA 3 días lun 6/9/21 jue 9/9/21
406 ACRILICA MANTENIMIENTO (INCLUYE 

RAPILLADO)
3 días lun 6/9/21 jue 9/9/21

407 COLOCACION DE ASBESTO CEMENTO DEL 
DESMONTE DE LA PLANTA DE PARTIDO LA 
GORRA A CONVERTIR EN DEPOSITO REGULADOR

5 días mar 24/8/21 mar 31/8/21

408 OBREROS 6 HB, USO DE EQUIPO (PLANTA Y 
TALADRO) y HERRAMIENTAS MENORES

5 días mar 24/8/21 mar 31/8/21

409 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS H= 
4.00 M

4 días jue 9/9/21 mié 15/9/21

410 LOGO Y LETRERO DE INAPA 2 días jue 9/9/21 lun 13/9/21
411 ELECTRIFICACION PRIMARIA, SECUNDARIA, CASA 

DE OPERADOR, CASETA DE CLORO Y 
EQUIPAMIENTO

134 días mar 23/3/21 lun 27/9/21

412 ELECTRIFICACION PRIMARIA 14 días mar 10/8/21 lun 30/8/21
413 POSTE H.A.V. 35´500 DAN, ESTRUCTURAS: 

MT-101, T-105, HA-106, HA-100B, PR-101, 
ALAMBRE AAA C NO. 1/0, CUT-OUT 100 A, 
PARARRAYOS 9KV, HOYOS P/POSTES Y 
VIENTOS, TRANSF 15 KVA, SOPORTE SIMPE 
TRANSF, IADO POSTES Y M.O

14 días mar 10/8/21 lun 30/8/21

414 ELECTRIFICACION SECUNDARIA HASTA PANEL 
GENERAL EN LA PLANTA

10 días lun 30/8/21 lun 13/9/21

415 COND Ǿ2´´, TUBO IMC 2", CURVA PVC 2", 
REGISTRO HORMIGON, TUB PVC 2" HASTA 
PANEL, PANEL DE DIST. DE 12/24 CTO PARA 
EMPOSTRAL, BREAKER GRUESO 20, 30 AMPS, 
SALIDA LUMIN., SALIDA TC 110  SIMPLE, INTERR 
.SIMPLE Y TRIPLE, ALAMBRE THW NO. 4 Y 8 
ENTRE OTROS Y M.O

10 días lun 30/8/21 lun 13/9/21

416 ELECTRIFICADOR CASA DEL OPERADOR 7 días lun 13/9/21 mié 22/9/21
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417 SALIDA PANEL DE DISTRIBUCIONB DE 4/8 CTOS,
SALIDAS: LUINARIAS, INTERRUPTORES SIPE, 
DOBLE Y TRIPLE Y T.C. 110V DOBLE

7 días lun 13/9/21 mié 22/9/21

418 ILUMINACION EXTERIOR 10 días lun 30/8/21 lun 13/9/21
419 POSTE H.A 30 PIES CLASE III, REGISTRO HORM 

0.4X0.40, EXCAV A MANOEN ZANJA P/CABLES, 
CABLE 10/12 VINIL, ALAMBRES THW NO. 4,8 Y 10,
TUB PVC 2" Y M.O

10 días lun 30/8/21 lun 13/9/21

420 ELECTRIFICACION CASETA CLORACION 10 días lun 13/9/21 lun 27/9/21
421 ALAMBRES THW NO.8, 10 Y 12, SALIDAS: PANEL 

BREAKER 2/4, LUMINARIAS, T.C 110V DOBLE, 
INTERRUPTOR SIMPLE Y M.O 

5 días lun 13/9/21 lun 20/9/21

422 SUMINISTRO E INSTALACION DOS (2) BOMBA 
CENTRIFUGA HORIZONTAL 50 GPM, 100' 
TDH,2HP,220V,1Ø CON TANQUE 
HIDRONEUMATICO DE 40 GLS Y ACCESORIOS

5 días lun 20/9/21 lun 27/9/21

423 INSTALACION GENERADOR ELECTRICO 10 días lun 13/9/21 lun 27/9/21
424 SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR 

ELECTRICO 10KW
7 días lun 13/9/21 mié 22/9/21

425 CONSTRUCCION SISTEMA ESCAPE DE GASES 3 días mié 22/9/21 lun 27/9/21

426 CONSTRUCCION SISTEMA ALIMENTACION 
COMBUSTIBLE

3 días mié 22/9/21 lun 27/9/21

427 SUM. Y COLOC. TANQUE COMB. 500 GLS (LLENO
EN SITIO)

3 días mié 22/9/21 lun 27/9/21

428 CONDUCTOR THW NO.2, CONECTOR PARA 
CONDUCTOR THW NO.2, MAIN BREAKER 100/2 
AMP, TRANSF. SWICH MANUAL 150/2 AMP, 
TUBERIA MT 1 1/2 ´´ X 10´, CURVA MT 1 1/2´´, 
TAPE DE GOMA, TAPE DE PLASTICO Y MANO DE
OBRA ELECTRICA

2 días mié 22/9/21 vie 24/9/21

429 CONSTRUCCION CASETA GENERADOR 20KW 19 días mar 23/3/21 lun 19/4/21
430 REPLANTEO 0.5 días mar 23/3/21 mié 24/3/21
431 MOVIMIENTO DE TIERRA 1 día mié 24/3/21 jue 25/3/21
432 HORMIGÓN ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 11 días jue 25/3/21 vie 9/4/21
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433 ZAPATA MURO (INCLUYE 2 A.P. C1 ) 0.79 
QQ/M3 FC'= 180 KG/CM2

1 día jue 25/3/21 vie 26/3/21

434 COLUMNA ( 0.20 X 0.20 ) 4.58 QQ/M3 1 día lun 5/4/21 mar 6/4/21
435 DINTEL ( 0.15 X 0.20 ) 4.18 QQ/M3 0.5 días lun 5/4/21 lun 5/4/21
436 LOSA DE TECHO ( 0.50 X 0.13 ) 1.06 QQ/M3 2 días lun 5/4/21 mié 7/4/21
437 VIGA ( 0.20 X 0.20 ) 4.64 QQ/M3 0.5 días lun 5/4/21 lun 5/4/21
438 BASE H.A. P/PLANTA ( 3.20 X 1.85 ) 0.63 QQ/M3 0.5 días jue 8/4/21 vie 9/4/21

439 PISO H.S. PULIDO 1 día mié 7/4/21 jue 8/4/21
440 MURO DE BLOQUES 7 días vie 26/3/21 mar 6/4/21
441 DE 6'' B.N.P 1 día vie 26/3/21 lun 29/3/21
442 DE 6'' S.N.P 5 días lun 29/3/21 lun 5/4/21
443 CALADOS 1 día lun 5/4/21 mar 6/4/21
444 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 8 días mié 7/4/21 lun 19/4/21
445 PINTURA AZUL MANTENIMIENTO 4 días mar 13/4/21 lun 19/4/21
446 PAÑETE EXTERIOR (INC. VUELOS) 4 días mié 7/4/21 mar 13/4/21
447 PAÑETE INTERIOR Y CANTOS 4 días mié 7/4/21 mar 13/4/21
448 FINO LOSA DE TECHO 2 días mié 7/4/21 vie 9/4/21
449 ENTRADA GENERAL Y SALIDA 1 día mar 13/4/21 mié 14/4/21
450 LIMPIEZA FINAL 1 día mié 21/4/21 jue 22/4/21
451 PUERTA METÁLICA ENROLLABLE 2 días lun 19/4/21 mié 21/4/21
452 LOGO DE INAPA 1 día lun 19/4/21 mar 20/4/21
453 SUMINISTROS Y COLOCACION DE EQUIPOS 97 días mar 2/2/21 jue 17/6/21
454 BOQUILLAS ORTHOS MODELO D CON 0.30 MM DE 

APERTURA EN RANURA PARA LAVADO CON AGUA 
Y AIRE EN FILTROS (45 U/M2)

30 días mar 2/2/21 mar 16/3/21

455 SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA 
DE EMERGENCIA DE 10 KVA,120/240V,IØ,DIESEL

7 días mar 13/4/21 jue 22/4/21
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456 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBAS 
DOSIFICADORAS DE SULFATO TIPO DIAFRAGMA, 
CON RANGO DE APLICACION 0-10 GPM, CARCASA 
EN FIBRA REFORZADA CON POLIPROPILENO, 
CUERPO BOMBA EN PVDF DIAFRAGMA EN PTFE , 
POTENCIA MOTOR 1/4 HP, JUNTAS DE FPM/FKM, 
TUBO DE POLI

7 días mar 2/3/21 jue 11/3/21

457 SUMINISTRO E INSTALACION AGITADORES 
(MIXERS) SUFATO DE ALUMINIO,MOTOR 11/2 HP, 
MONOFASICO 115/230V ,1750 RPM CON MOTO - 
REDUCTOR A 300 RPM, VASTAGO 3/4" ACERO 
INOXIDABLE , ASPAS C/4 ALETAS ACERO 
INOXIDABLE L=4" (CUBICAR C/FACTURA)

30 días mar 16/3/21 mar 27/4/21

458 SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER SOPLADOR
CAESER TIPO MP5MV 412 CFM V, 7 PSI, CON UN 
MOTOR ELECTRICO BALDOR O TECO 
WESTINHAUSE DE 15 HP 1750 RPM, 220/440V 60 
HZ, RELACION DE VELOCIDAD REDUCIDA A 1500 
RPM POR POLEAS, INCLUYE SILENCIADOR DE 
ENTRADA 12" X 36"

30 días mar 27/4/21 mar 8/6/21

459 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 
LIBERACION DE 4" CON SILENCIADOR PARA 
ECUALIZAR LAS LINEAS DEL FILTRO DE LAVADO

7 días mar 8/6/21 jue 17/6/21

460 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA 
DIGITAL CAP 8 TONELADA (INC 2 PLATAFORMA,8 
ROLILLOS,CABLE DE SEÑAL,CELDAS EN ACERO 
INOXIDABLE Y INDICADOR DIIJITAL NEMA 4X)

7 días jue 4/3/21 lun 15/3/21

461 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT B, DE 
EMERGENCIA DEL INSTITUTO DEL CLORO

2 días lun 15/3/21 mié 17/3/21

462 VARIOS 9 días lun 10/8/20 vie 21/8/20
463 CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, 

CONSTRUCCION DE ALMACEN 20´X15´)
5 días lun 10/8/20 lun 17/8/20
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464  VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL 
COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE 
PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS 
GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO 
CUADRADO 4" X 4"

4 días lun 17/8/20 vie 21/8/20

465 GASTOS INDIRECTOS 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
466 HONORARIOS PROFESIONALES 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
467 GASTOS ADMINISTRATIVOS 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
468 SEGUROS , POLIZA Y FIANZAS 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
469 SUPERVISION DE LA OBRA 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
470 GASTOS DE TRANSPORTE 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
471 LEY 6-86 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
472 CODIA 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
473 ITBIS (LEY 07-2007) 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
474 OPERACION Y MANTENIMIENTO INAPA 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
475 IMPREVISTOS 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
476 ESTUDIOS 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
477 TRANSPORTE DE POSTE 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
478 TRAMITACION DE PLANOS 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
479 INTERCONEXION A LINEA M.T. EXISTENTE 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
480 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
481 COMPLETIVO MATERIAL DE FILTRO D= 215 KM 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
482 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE 

LOS SUMINISTROS REALIZADOS POR INAPA
348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21

483 COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (ANSI 304) 
(0.55X 0.80) M PARA FILTRACIÓN DIRECTA (10% 
APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/U DE RD$ 
184,884.25)

348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21

484 COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (ANSI 304) ( 0.50 
x 0.40) M ENTRADA A FLOCULADOR (1 U A RD$ 
198,067.30)

348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
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485 COMPUERTA ACERO INOXIDABLE (0.45 X 0.45) M, 
VASTAGO =3.45M (10% APLICADO SOBRE EL 
COSTO DE C/U DE RD$ 220,823.21) ENTRADA A 
SEDIMENTADORES

348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21

486 COMPUERTA TIPO PAREZ EN A/I 304 PARA 
ENTRADA A FILTROS DE 0.40 x 0.40. VASTAGO 
H=2.70 (10% APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/U 
DE RD$301,233.48)

348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21

487 COMPUERTA TIPO PAREZ EN A/I 304 PARA 
DESCARGA DE RETRO LAVADO DE FILTROS DE 
0.40 x 0.40. H=3.60 (10% APLICADO SOBRE EL 
COSTO DE C/U DE RD$304,890.26)

348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21

488 COMPUERTA TIPO PAREZ EN A/I 304 PARA SALIDA 
DE FILTROS DE 0.45 X 0.45. H=3.60 VASTAGO (10% 
APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/U DE 
RD$309,370.31)

348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21

489 DE PLACAS EN POLIPROPILENO REFORZADO 
(PPR) DE 25 MM EN FLOCULADORES (10% 
APLICADO SOBRE EL COSTO DE C/PIE3 A RD$ 
2,466.40/PIE3)

348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21

490 SISTEMA DE MODULO LAMELLARES PVC DE 1MM, 
SECCION HEXAGONAL 8 CM, INCLUYE 
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PRFV Y 
TORNILLERIA A/I 304 (10% APLICADO SOBRE EL 
COSTO DE C/PIE3 A RD$ 2,466.40/ PIE3)

348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21

491 HONORARIOS PROFESIONALES 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
492 GASTOS ADMINISTRATIVOS 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
493 ITBIS DE LA LEY 07-2007 348.5 días lun 10/8/20 vie 10/12/21
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