
  

          

  

  

    

  

  

  

  

      
   

  

          

    

  

  

ld Modo de ¡Nombre de tarea Duración Semestre 1, 2021 Semestre 2, 2021 Semestre 1, 2022 

| O) tarea A par] a D eo lor | om mol ojo paa deL 02 1.3N a AAA 
1 == 

EN | = LINEA DE CONDUCCION (DESDE EST. 7+435.60 HASTA EST. — 255 días LINEA DE CONDUCCION (DESDE EST. 7+435.60 HASTA EST. 9+435.60) SANTO DOMINGO - MONTE PLATA / Zona: IV 
| 9+435.60) SANTO DOMINGO - MONTE PLATA / Zona: IV 19/1 1 y 10/1 

3 | == REPLATEO Y CAMPAMENTO 30 días REPLATEO Y CAMPAMENTO 
| 19/11 1/3 

E ” MOVIMIENTO DE TIERRA 215 días MOVIMIENTO DE TIERRA 
| 16/3 1 ¿ 10/1 

EE | = EXCAVACION MATERIAL COMPACTO 100 días 
| 

6 | ”s ASIENTO DE ARENA 100 días 

Ma] = RELLENO COMPACTO . 60 días 

8 == BOTE DE MATERIAL CON CAMION 110 días 

9. = COLOCACION DE TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS, 110 días COLOCACION DE TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS, VALVULAS E HIDRANTE 
VALVULAS E HIDRANTE 20/9 

10 > PRUEBA HIDROSTATICA 20 días 'ATICA 
18/10 

“| = ASFALTO 240 días | ASFALTO 
| 2/2 y 1 3/1 

Fx = CORTE DE ASFALTO E=4" (AMBOS LADOS) 90 días 

13 == EXTRACCION DE ASFALTO C/EQUIPO E=4" 90 días 

14 = BOTE DE CAPA DE ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC 100 días 

15 = SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO 30 días 

16 | ” SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPRIMACION 15 días 

m7 == SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO 15 días 

87 ” SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 225 días SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ¡bn 
2/3 o 

19 == LIMPIEZA CONTINUA 225 días LIMPIEZA CONTINUA 
2/3 10/1 

Tarea IE Tarea inactiva Informe de resumen manual ms Hito externo ó Progreso manual as. 

o A Hito inactivo Resumen manual PA Fecha límite + 
Proyecto: LINEA DE CONDUCCI o . . di 
Fecha: sáb 30/1/21 Hito 5d Resumen inactivo ! 1 solo el comienzo E Tareas críticas APARTE 

Resumen PAS Tarea manual DE solo fin J División crítica 

Resumen del proyecto I A solo duración MA Tareas externas Progreso  —       Página 1 
  

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 LINEA CONDUCCION 8 " PVC TRAMO 
DESDE EST. 0+000 = EST. 3+162 
HASTA EST. 0+881

105 días mar 1/26/21 lun 6/21/21

3

4 LINEA  CONDUCCION (DESDE  3+162 = 
EST.0+000=  HASTA EST. 1+892.40)

26 días lun 2/15/21 lun 3/22/21

5 REPLANTEO 26 días lun 2/15/21 lun 3/22/21

6

7 MOVIMIENTO DE TIERRA 68 días mar 2/23/21 jue 5/27/21

8 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO55 días mar 2/23/21 lun 5/10/21

9 ASIENTO DE ARENA 55 días mié 2/24/21 mar 5/11/21

10 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M63 días mar 3/2/21 jue 5/27/21

11 BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM)60 días mié 2/24/21 mar 5/18/21

12

13 SUMINISTRO DE TUBERIAS 45 días mar 2/9/21 lun 4/12/21

14 Ø8 " PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA45 días mar 2/9/21 lun 4/12/21

15

16 COLOCACION DE TUBERIAS 60 días jue 2/25/21 mié 5/19/21

17 Ø8 " PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA60 días jue 2/25/21 mié 5/19/21

18

19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS10 días jue 4/29/21 mié 5/12/21

20 VALVULA DE COMPUERTA Ø8 " H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS)2 días jue 4/29/21 vie 4/30/21

21 VALVULA DE AIRE COMBINADA Ø2 " H.F. 150 PSI, PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS)10 días jue 4/29/21 mié 5/12/21

22 CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA2 días jue 4/29/21 vie 4/30/21

23 REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE Ø48 " H.A. (INC. BASE Y TAPA DE H.S.)10 días jue 4/29/21 mié 5/12/21

24

25 PRUEBA HIDROSTATICA 40 días mar 4/20/21 lun 6/14/21

26 Ø8 " PVC 40 días mar 4/20/21 lun 6/14/21

27

28 SEÑALIZACION, MANEJO DE 
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL
OBREROS,MECHONES, 
CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, 
LETREROS)

102 días vie 1/29/21 lun 6/21/21

29 LIMPIEZA CONTINUA 75 días jue 2/18/21 mié 6/2/21

30

31 ASFALTO 88 días jue 2/18/21 lun 6/21/21

32 CORTE DE ASFALTO 15 días jue 2/18/21 mié 3/10/21

33 EXTRACCION DE ASFALTO 15 días jue 2/18/21 mié 3/10/21

34 BOTE DE CARPETA ASFALTO 
C/CAMION D=5 KM (INC. 
ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)

15 días jue 2/18/21 mié 3/10/21

35 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE 
PARA RELLENO

50 días mar 3/23/21 lun 5/31/21

36 SUMINISTRO Y COLOCCION DE 
IMPRIMACION

5 días mar 6/1/21 lun 6/7/21

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
ASFALTO CALIENTE+25% DESP 
e= 2 "

10 días mar 6/8/21 lun 6/21/21

38 TRANSPORTE DE ASFALTO 
CALIENTE ( 50.00 KM)

10 días mar 6/8/21 lun 6/21/21

39

40 VARIOS 105 días mar 1/26/21 lun 6/21/21

41

42 CAMPAMENTO (INCLUYE 
ALQUILER DE CASA O SOLAR 
CON CASETA DE MATERIALES 
CON (IU) BAÑO MOVIL)

105 días mar 1/26/21 lun 6/21/21

L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X
ene 24 '21 feb 7 '21 feb 21 '21 mar 7 '21 mar 21 '21 abr 4 '21 abr 18 '21 may 2 '21 may 16 '21 may 30 '21 jun 13 '21 jun 27 '21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

CRONOGRAMA DE OBRA
PROYECTO LINEA CONDUCCION   8" PVC TRAMO  DESDE EST. 0+000  = EST.  3+162  HASTA EST. 0+881

Página 1

Proyecto: Cronograma para firma
Fecha: mié 1/20/21



  

  

  

  

  

1D Task Mode Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors Resource Names Feb 22, "21 Mar 1, 21 Mor B 121 

MITIWITLIELS SIM. TIWLTLIELS LS MITIWiATLELSLS 

1 ” LINEA DE CONDUCCION 12” PVC TRAMO DESDE EST.2+359 HASTA EST. 3+162 129.5 days Wed 2/24/21 Fri 8/27/21 F 

2 = INICIO O days Wed 2/24/21 Wed 2/24/21 == 
3 LA CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CÓN (IU) BANO MOVIL) 3 days Wed 2/24/21 Fri2/26/21 2 campamento Campamento 

4 == REPLANTEO 15 days Mon 3/21 Fri3/19/21 3 Brigada tipografica A 

5 = MOVIMIENTO DE TIERRA 85.5 days — Mon 4/521 Tue 8/3/21 

6 1 EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 15 days Thu 4/15/21. Wed 3/5/21 48F5-5 days,49  Retroexcavadora,operat 

+ = ASIENTO DE ARENA 5 days Thu 5/6/21 Wed5$/1221 6 obrerol,obrero2,obrero 

B = RELLENO COMPACTADO C¡COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M 9 days Wed 7/21/21 TucK/3/21 36 obrero,compactador me 

3 = BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0KM) 3 days Mon 4/5/21 Wed4/7/21 49FF-S days 
10 mm SUMINISTRO DE TUBERIAS 7 days Wed 3/24/21 Thu 4/1/21 

“ = 012" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. PARA CAMPANA 7 days Wed 2/24/21 — Thu4/1/21 9FF-3 days Suplidor de tubos 

ev = COLOCACION DE TUBERIAS 10 days Thu $/1321 Wed S/2621 

13 == 0 12" PVC (SDR-26) Cf JUNTA DE GOMA + 4 % PERO. 10 days Thu 5/1321  Weds2621 11,7 Brigada de plomeria 

14 = SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION 20 days Thu 5/27/21 — Thu 6/24/21 

15 ” CODO 12X45" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2 days Thu 52721 — Fri5/28/21 13 Brigada de plomeria 

16 = REDUCCION 12"X 8” ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA l day Mon $/3121 Moa 531/21 15 Brigada de plomeria 

17 = TEE 12X6" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA l day Tue 6/1/21 Tue 6/1/21 16 Brigada tipografica 

18 = NIPLE 12" X 1.00M ACERO (SCH-30) CIPROTECCION ANTICORROSIVA 2 days Wed 1221 Fri6v421 17 Brigada de plomeria 

19 1 NIPLE 8” X 1.00M ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2 days Mon €/7/21 Tue 6/8/21 18 Brigada de plomeria 

20 == JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 12" HF 3 days Wed 6/9/21 Fri 6/11/21 19 Brigada de plomería 

21 7 JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 8” HF l day Mon 6/14/21 Mon 6/1421 20 Brigada de plomeria 

22 = JUNTA MECANICATIPO DRESSER DE 0 6” HF 1 day Tue 6/15/21 Tuc6/1S:21 21 Brigada de plomeria 

2 +4 = ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISENO) 7 days Wed 6/1621 — Thu6/24/21 22 Brigada de plomeria 

24 = INTERCONEXION A LINEA CONDUCCION 08" EXISTENTE 111.5 days Mon3/22/21 — Fri8/27/21 

25 = SUMINISTRO Y COLOCACION: 20.5 days — Wed6/23/21  Wed?7/21/21 

26 4 =, TUBERIA 0 8" ACERO A days Wed 62421 Frifi/25/21 23F5-2 days Soldadores, Brigada de p 

2 i = VALVULA. DE! COMPUERTA 08 AH F. ¿ PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS | DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 days Fri 6/25/21 Mon 6/2821  26FS-1 day Brigada de plomeria 

20 $ = TEE 12X8" "ACERO (SCH-: -30) GIPROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 2 days Mon 6/28/21 Tue 6/29/21 27FS-1 day Brigada de plomeria 

2” TEE 8"X8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2 days Tue 6/29/21 Wed6/30/21  28FS-1 day Brigada de plomeria 
30 = NIPLE 12" X 1.00M ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA 2 days Thu 7/1/21 Fri 7/2/21 29 Brigada de plomeria 

3 , NIPLE 8” X 1.00M ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA 1.5 days Mon 7/5/21 Tue 7/6/21 30 Brigada de plomeria 

32 sm JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 012" HF l day Tue 76/21 WedT//21 31 Brigada de plomeria 
33 mn, JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 8” HF l day Wed 7721 Thu 7/8/21 32 Brigada de plomeria 

34 = ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISENO) 3 days Thu 7/8/21 Tue 7/13/21 33 Brigada de plomeria 

35 i = REGISTRO PARA VALVULA (SEGUN DETALLE) $ days Tue 7/13/21 Tuc 7/20/21 34 Brigada de plomeria 

36 LA MOVIMIENTO DE TIERRA 3 days Fri 7/16/21 Wed7/21/21  35FS-2 days Retro pala, camion de 6 1 

37 = SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 13 days  Mon7/19/21 Thu 8/5/21 
38 i = VALVULA DE COMPUERTA 06” 06” Hl E. PLATILLADA | (INC. , 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS 3 days Mon 77/1921 Thu7Q2/21  36FS-2 days Brigada de plomeria 

so 4 = VAL LVULA DE AIRE COMBINADA 02H! Eta M0 Ps, :150 Psí SIPLATILLADA (UNC JU! JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE 3 days Wed 7/21/21 Mon 7/2621  38FS-1 day Brigada de plomeria 

40 = CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA $ days Mon 712621. Mon 8221 39 Brigada de plomeria,alb: 

41 == REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE 036" HA. (INC. BASEY TAPA DE HS.) 3 days Mon £/221 Thu 8/5/21 40 Brigada de plomeria 

42 ” PRUEBA HIDROSTATICA 21 days Wed 7/21/21 — Fri 8/20/21 

43 = 012* PVC 3 days Thu 8/5/21 Tue8/10/21 31 Brigada de plomeria 

44 m SENALIZACIÓN, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS, MECHONES, CONOS, CINTA, — 9 days Wed 721/21 Tucs/3/21 36 BaBanderilleros,obreros 

45 = LIMPIEZA CONTINUA 12 days Tue 8/3/21 Fri 8/20/21 955,1155,36,44 Retro pala,camion de 6 1 

46 == ASFALTO 1Mi.5dayss Mon322/21  Fri8/27/21 

47 11 CORTE DE ASFALTO 10 days Mon 32221 Mon4/521 4 maquina de cortar asfalt 

48 1 EXTRACCION DE ASFALTO 5 days Tue 4/6/21 Mon 411221 47 obrero,obrero2,obrero3 

49 = BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. 2 days Tue 41321 — Wed4/14/21 48 Retro pala,camion,ayud: 

50 = SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO J days Thu 7/29/21 Tue 8/3/21 49,9FS-3 days camion de 6 metros, sup 

51 == SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION 3 days Tuc 8/3/21 Fri 8/6/21 50 Brigada de imprimacion 

52 17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO 3 days Tue8/2421  FriB/2721 53FS-1 day Brigada de asfalto 

53 ” TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) 3 days Fri 8/20/21 Wed8/25/21  51FF,45 camion transportadores 

54 = FIN O days Fri8/27/21 — FriB/27/21 43,52 

Tarea LE Resamen del proyecto t DL Tarea manual Y £ Fecha límite + 

Proyecto: Proyecto! División EAN Tarea inactva solo duración HERA solo fin 3 Progreso 

Hito 6 Hito inactivo Informe de resumen manual cms. TAO AS ELLOS Progreso manual 

Resumen HA Resumen inactivo Resumen manual e 
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Modo de jNombre de tarea buracion Comienzo Fin

LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE 1+340.80 HASTA

EST. 2+356.60

INICiO

CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR

CON CASETA DE MATERIALES CON (lU) BANO MOVIL)

REPLANTEO

MOVIMIENTO DETIERRA

EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUlPO

(DENTRO DEL VOLUMEN TOTAL, PARA LONG. 705.00M

LA ZANJA TENDRA UN ANCHO =1.45M, DONDE SE

COLOCARA UN TRAMO DE LA RED DISTRIBUCION 06"

JUNTO A LA DE 12" DE CONDUCCION)

245 dias

0 dias

245 dfas

30 dias

55 dias

15 dias

lun vie

15/02/21 21/01/22

lun 15/02/21 lun 15/02/21

lun 15/02/21 vie 21/01/22 2

mie 17/02/2] mar 30/03/2:3CC+2 dias

mie 24/02/2: mar 11/05/2

mie mar 4CC+5 dias

24/02/21 16/03/21

ASIENTO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION) 30 dias

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO 30 dias

EN CAPAS DE 0.20M

BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y 3 dias

ESPARGMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM)

SUMINISTRO DETUBERIAS 30 dias

012" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. 30 dias

P/CAMPANA

06" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. 30 dias
P/CAMPANA

COLOCACION DE TUBERIAS 180 dia:180 dias

mie 03/03/23 mar 13/04/2:6CC+5 dias

mie mar 13CC+15 dias

31/03/21 11/05/21

mie vie 19/03/21 6

17/03/21

lun 15/02/21 vie 26/03/21

lun 15/02/21 vie 26/03/21 3CC

lun 15/02/21 vie 26/03/21 3CC

 mie 10/03/2: mar 16/11/2

Proyecto: BOTADOS LOTE VII

Fecha: mar 02/02/21

Division

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactive

HHH Resumen inactive

1 1 < X ■ I > Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

Tareas e>rternas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

Hito inactive



iModo de Nombre de tarea iPredecesoras

012" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD.

P/CAMPANA

06" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD.
P/CAMPANA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE

PRESION C/PROTECCION ANTICORROSIVA

TEE 12"X6" ACERO (SCH-30)

TEE6"X 6" ACERO (SCH-40)

TEE 6"X 3" ACERO (SCH-40)

REDUCCION 6" X 4" ACERO (SCH-40)

CODO 4X45" ACERO (SCH-80)

CODO 3X45" ACERO (SCH-80)

CODO 2X45" ACERO (SCH-80)

NIPLE 12" X 1.00 M. ACERO (SCH-30)

NIPLE 6" X 1.00 M. ACERO (SCH-40)

NIPLE 4" X 1.00 M. ACERO (SCH-80)

NIPLE 3" X 1.00 M. ACERO (SCH-80)

JUNTA MECANICATIPO DRESSER 12 HF

JUNTA MECANICATIPO DRESSER 6 HF

JUNTA MECANICATIPO DRESSER 4 HF

JUNTA MECANICATIPO DRESSER 3 HF

ANCLAJE H.A. P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISENO)

150 dias

110 dias

22dras

1 dia

7 dias

7CC+S dias

10/03/21 05/10/21

mie mar 14(

16/06/21 16/11/21

mie jue

06/10/21 04/11/21

mie 06/10/23 mie 06/10/2314

jue 07/10/21 jue 07/10/2117

vie 08/10/21 vie 08/10/21 18

lun 11/10/21 lun 11/10/2119

mar 12/10/2: mar 12/10/2:20

mie 13/10/23 mie 13/10/2321

jue 14/10/21 jue 14/10/21 22

vie 15/10/21 vie 15/10/21 23

lun 18/10/21 lun 18/10/21 24

mar 19/10/2: mar 19/10/2:25

mie 20/10/23 mie 20/10/2326

jue 21/10/21 jue 21/10/2127

vie 22/10/21 vie 22/10/21 28

lun 25/10/21 lun 25/10/2129

mar 26/10/2: mar 26/10/2:30

mie jue 04/11/2131

27/10/21

Proyecto: BOTADOS LOTE VII
Fecha: mar 02/02/21

Division

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactive

■ Resumen inactivo

ir Tarea manual

solo duradon

n  informe de resumen manual

T  Resumen manual

solo el comienzo

Tareas externas

Hito externo

Fecha Ifmite

Progreso

Progreso manual

Hito inactivo
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Modo de Nombre de tarea

tarea

40

41

42

43

44

45

46

47

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 2 dias

VALVULA DE DESAGUE 04" H.F. PLATILLADA (INC. 2 1 dia

JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS

MECANICAS TlPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS)

CAJA TELESCOPICA PARA VALVUU 1 dia

PRUEBA HIDROSTATICA 8 dias

012" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. 5 di'as

P/CAMPANA

06" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. 3 dias
P/CAMPANA

SENALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 245 dias

(INCL OBREROS.MECHONES, CONOS^CINTA, AVISO DE

PELIGRO, LETREROS)

LIMPIEZACONTINUA 245dlas

ASFALTO 51 dias

CORTE DE ASFALTO 12 dias

EXTRACCION DE ASFALTO 12 dias

BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. 2 dias

ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)

SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO 4 dias

SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION 7 dias

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO 7 dias

CALIENTE+25% DESP e= 2"

Comienzo Fin Pre^

vie 05/11/21 lun 08/11/21

vie 05/11/21 vie 05/11/2116

lun 08/11/21 lun 08/11/2134

mar 09/11/2 jue 18/11/21

mar lun 15/11/2135

09/11/21

mar jue 18/11/2137

16/11/21

lun 15/02/21 vie 21/01/22 3CC

lun 15/02/21 vie 21/01/22 3CC

mar 09/11/2 mar 18/01/2

mar 09/11/2: mie 24/11/2335,32

jue 25/11/21 vie 10/12/21 42

lun 13/12/21 mar 43

14/12/21

mie 15/12/2] lun 20/12/2144

mar 21/12/2: mie 29/12/2345

lun 10/01/22 mar 48

18/01/22

Proyecto: BOTADOS LOTEVII

Fecha: mar 02/02/21

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactive

Hito Inactivo

I I 1 I I I I I I I I I I I I M

Resunnen inactivo

Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual



ido de Nombre de tarea

sa

Duracion Comienzo Fin Predecesoras

TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) 7 dias jue 30/12/21 vie 07/01/22 46

FIN Odias vie 07/01/22 vie 07/01/22 48

Proyecto; BOTADOS LOTE VII

Fecha: mar 02/02/21

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactive

Hito inactivo

Resumen inactivo j

Tarea manual HI

solo duracion 1

informe de resumen manual ■■

Resumen manual P

solo el comienzo C

solo fin □

Tareas externas

Hito externo

Fecha Ifmite

Progreso

Progreso manual



LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+881 HATA EST. 3785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA
Id

10

TT

12

"iF

14

15

le

tT

20

Mo(

de

tare

Nombre de tarea iDuracion

1^

^

=5^

da

^

LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST.

04881 HATA EST. 3.785

INICIO

CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O
SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (lU)
BAflO MOVIL)

REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRA

^  EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUlPO 30 di'as

ASIENTO DE ARENA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR
MECANICO EN CAPAS DE 0.30M

BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE
CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO
(DIST.=5.0 KM)

 SUMINISTRO DE TUBERIAS

08" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 %
PERD. P/CAMPANA

 COLOCACION DE TUBERIAS

08" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 %
PERD. P/CAMPANA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS
C/PROTECCION ANTICORROSIVA

TEE 8"X 8" ACERO (SCH-40)

NIPLE 8" X 1 .DOM ACERO (SCH-40)

NIPLE 6" X 1 .OOM ACERO (SCH-40)

REDUCION 8" X 6" ACERO (SCH-40)

JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 8 HF

JUNTA MECANICA TlPO DRESSER 6 HF

Comienzo Fin Predecesoras
2m.

245 dias jue mie

04/02/21 12/01/22
0 dfas jue 04/02/21 jue 04/02/21

245 dfas jue 04/02/21 mie 2

12/01/22

25 dfas jue 11/02/21 mie 17/03/213CC+5 dfas

193 dfas jue 18/03/21 lun 13/12/21

jue 18/03/21 mie 4

28/04/21
30 dfas jue 29/04/21 mie 09/06/216

30 dfas mar lun 13/12/2114

02/11/21

4 dfas jue 29/04/21 mar 6

04/05/21

30 dfas jue 11/02/21 mie 24/03/2:

30 dfas jue 11/02/21 mie 3CC+5 dfas

24/03/21

120 dfas vie 07/05/21jue 21/10/21

120 dfas vie 07/05/21 jue 21/10/217CC+6 dfas

7 dfas vie lun

22/10/21 01/11/21
1 dfa vie 22/10/21 vie 22/10/2113

1 dfa lun 25/10/21 lun 25/10/2115

1 dfa mar 26/10/2: mar 26/10/2:16

1 dfa mie 27/10/2:mie 27/10/2117

1 dfa jue 28/10/21 jue 28/10/2118

1 dfa vie 29/10/21 vie 29/10/21 19

ler semestre

ene feb mar

04/02
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LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+881 HATA EST. 3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA

Id Mo(

de

tare

Nombre de tarea iDuracion Comienzo Fin Predecesoras
2021

ler semestre

ene feb .L...mar
21

22

23

24

25

26

17

28

29

17

IT

34

eaa

I2S3

EH

ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN i dfa
DISENO)

PRUEBA HIDROSTATICA 5 dias

08" PVC 5 dfas

SEI^ALIZACION. MANEJO DE TRANSITO Y 245 dfas
SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS.MECHONES,
GONGS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS)

LIMPIEZA CONTINUA 245 dfas

ASFALTO 213 dfas

CORTE DE ASFALTO lo dfas

EXTRACCION DE ASFALTO lo dfas

BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 5 dfas
KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)

SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA 4 dfas
RELLENO

SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION 4 dfas

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO 6 dfas
CALIENTE+25% DESP e= 2"

TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE (50.00 e dfas
KM)

FIN 0 dfas

lun 01/ll/21lun 01/11/2120

mar 02/11/2 lun 08/11/21

mar 02/11/2:lun 08/11/2114

jue 04/02/21 m 14 3CC
12/01/22

jue 04/02/21 mie 12/01/2:3CC

jue 18/03/21 lun 10/01/22

jue 18/03/21 mie 31/03/214

jue 01/04/21 mie 14/04/2127

jue 15/04/21 mie 28

21/04/21

mar vie 17/12/21 8

14/12/21

lun 20/12/21 jue 23/12/2130

lun 03/01/22 lun 10/01/22 33

vie 24/12/21 vie 31/12/21 31

lun 10/01/22 lun 10/01/22 26

Pagina 2



LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+881 HATA EST. 3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA

[2022

ler semestre

ene I feb I mar abr

V.

L

 ■' 1
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LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+881 HATA EST. 3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA

2° semestre

2022
ler semestre

ene i feb I mar I abr I may

10/01
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