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ld | ¡Modo de | ¡Nombre de tarea Duración ¡Comienzo ¡Fin Predecesoras 

(0 Htarea_ _. rl | epa . 
1 >» - MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES (REHABILITACIÓN 365 días vie 29/1/21 vie 28/1/22 r 

OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN) | 
En Inicio 1 día vie 29/1/21 vie 29/1/21 li 

- REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y LÍNEA DE ADUCCIÓN OBRA 23 días sáb 30/1/21 dom In 
DETOMA 21/2/21 | 

4 » LIMPIEZA OBRA DE TOMA Y DESARENADOR 10 días sáb 30/1/21 lun 8/2/21 2 | ] 

5 = CORRECCIÓN DE AVERÍA EN TRAMO CARRETERO DEL CRUCE DE 13 días mar 9/2/21 dom 4 | 
AGUAS NEGRAS HACIA LA PANTA DE TRATAMIENTO 21/2/21 | 

6 5 LÍNEA DE ADUCCION DESDE LA OBRA DE TOMA HASTA LA 340 días lun 22/2/21 jue 27/1/22 | 

PLANTA DE TRATAMIENTO | 

+ REPLANTEO 2 días lun 22/2/21 mar 23/2/21 5 

ls MOVIMIENTO DE TIERRA 88 días jue 24/6/21 dom 19/9/2: 

5 EXCAVACIÓN MATERIAL GRANULAR C/EQUIPO EN 19 días jue 24/6/21 lun 12/7/21 13 

PRESENCIA DE AGUA 

10 B RELLENO MATERIAL DE ZANJA 19 días dom 22/8/21jue 9/9/21 16 

11 > BOTE DE MATERIAL EN SITIO 10 días vie 10/9/21 dom 19/9/2110 | 

12 Md SUMINISTRO DE TUBERÍA 120 días mié 24/2/21 mié 23/6/21 | 

13 » $16 ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORR 120 días mié 24/2/21 mié 23/6/21 7 | 

14 di COLOCACIÓN DE TUBERÍA 69 días mar 13/7/21 dom 19/9/2: | 

15 S (16 ACERO SCH-40, SIN COSTURA C/PROTECCIÓN ANTICORR: 37 días mar 13/7/21 mié 18/8/21 9 | 

16 . ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO CADA 20.00 M (VER DETAL3 días jue 19/8/21 sáb 21/8/21 15 

17 a 3 LIMPIEZA DE MATERIAL DEL CANAL (A MANO) 3 días vie 10/9/21 dom 12/9/2110 

LPNETR) 
NS E Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

(laz INGENIEROS Z División Tarea manual DIA Hito externo 

E CONTRATISTA FP Hito solo duración AA Fecha límite 
Pro; ecto: MEJORAMIENTO AC 

Resumen PA Informe de resumen manual rra — Progreso 

    Resumen del proyecto Resumen manual PA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin E 

Metro Eléct regina ro Eléctrica. 
ingenieros contratistas 
  

clvil-eléctrica-mecánica    



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

x OTISIGA 

 
 

  

5 

olsini 

PAIIHBAR 

 
 

39 

  

ZO 
, ap 
HO IGA 

gun a? Z 
P 

 
 

dE 
3 
' z P 

 
 

         

A 
DA 

 
 

FICASS! s 

 
 
 
 

is 
Po 

Leo 
(de 

= 
- 

- 
+ 

A 
AU 

sobe 

 
 

 
 

ES 
es 

to 
“e 

2
3
2
 

e 
a
a
 

n
e
 

mo 
as 

E 
E 

= 
e 

A 
ta da 

SA 

LEN 
124 

de  
 
 

 
 
 
 

AQIOOT 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 00.0% 

=> 
=. 
po x= 

Sa 
mn 
pe 

—
 MH 

Z
 4 

[6 
o
m
 

 
 
 
 

as 

 
 

' , 3 ' 

 
 

  
 
 

 
 

5 me 

é E "E 

A au 

 
 

 
 

' 
» Hor un y 

panucar abr NN 3 ; 

y 3 g 3 [aa 
una 229 0% 

 
 

 
 

E h > 

 
 

Y 

 
 

Ss 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

  

  

ld Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras tri 1, 2021 
0 [tarea |. ” o EROS PP... = mi | ene 

18 » REPOSICION DE TAPAS DE REGISTROS CANAL (EN 3 días lun 13/9/21 mié 15/9/21 17 

HORMIGONCON MALLA ELECTROSOLDADA, VER DETALLE) 

19 3 REPOSICIÓN TAPA METÁLICA DEL DESARENADOR (VER DETAL 4 días jue 16/9/21 dom 19/9/2118 

20 | > USO DE BOMBA DE ACHIQUE M4 A días mar 13/7/21 vie 16/7/21 9 

21) >» MURO DE GAVIONES 130 días lun 20/9/21 jue 27/1/22 

22 E EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE AGUA 15 días lun 20/9/21 lun 4/10/21 19 

C/EQUIPO 

23 _ RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 15 días mar 5/10/21 mar 19/10/2 22 

24 ls MUROS DE GAVIONES PARA PROTEGER TUBERIA H16 ACERO 85 días mié mié 12/1/22 23 

(VER DETALLE) 20/10/21 

25 » ACARREO INTERNO DE MATERIALES Y TUBERIAS RODAJE 15 días jue 13/1/22 jue 27/1/22 24 

INTERNO DE EQUIPO PESADO (EXCAVADORA C/ESTERA) 3 

26 5 VARIOS 364 días sáb 30/1/21 vie 28/1/22 

21 = CAMPAMENTO 120 días sáb 30/1/21 sáb 29/5/21 2 

28 » VALLA ANUNCIANDO OBRA 16X 10' IMPRESION FULL COLOR, 120 días sáb 30/1/21 sáb 29/5/21 2 

CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y 

CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 

29 = Entrega 1 día vie 28/1/22 vie 28/1/22 25 

CE CTR/ 
Ñ t INR 

/ ¡E : MN 

(4 INGENIEROS 70! 
SARA STA TA 

Ñ Í Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

NS, bs 29 Y División Tarea manual NAAA — Hito externo 

A E qe A Hito 6 solo duración UE, Fecha límite 4 
Proyecto: MEJORAMIENTO AC 

Resumen PA] Informe de resumen manual mr — Progreso   

Fecha: jue 28/1/21 

  
    Resumen del proyecto Resumen manual NAAA Progreso manual 

a Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 

Metro Electri Pda tro Eléctricas. 
ingenieros contratistas 
  

civil-eléctrica-mecánica 

  

   



  

  

  

  

[tri 4, 2021 
ltri2,2021 | ra 

lo omay | jun 1] jul 1 ago ooo sep 1 oct 
eb 

¡tri 1, 2022 
ene 

  

  
  

  

  

¡tri 2 

  

    

    

MICA MED 

E lacra ly 
CUNTRATISTA FP” | Tarea VIA Resumen inactivo Tareas externas 

: Po División anna Tareaimanual DA — Hito externo o 

o ? 

a Hito $ solo duración HU  Fechalímite + 

Proyecto: MEJORAMIENTO AC e | 

Fecha: jue 28/1/21 Resumen po === Informe de resumen manua a Progreso 

Resumen del proyecto 1 Í. Resumen manual === | Progreso manual —————— 

A Tarea inactiva 
solo el comienzo E 

: Hito inactivo 
solo fin J 

Página 3 

_ Metro Eléctricas. 
ingenieros contratistas 

clull-eléctrica-mecánica 

    

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  
    
  

ingenieros 
- Metro Eléctrica... 

contratistas 
  

  

civil-eléctrica-mecánica 

tri 2,2021 | ¡tri 3, 2021 ¡tri 4, 2021 ¡tri 1,2022 ¡tri 2 feb 1 mar abr | me Lo Ju 1 Jul ago Sp 12 odo lo mw o. dic | ene | ma 

l e] 

j cs HEMECTANS 
MO” VON po AN 
Uy INCENE, o mM A 

< CUNTRar A] MA] TA A / 

AE /l o úl NS, A Y Tarea PA Resumen inactivo ' Tareas externas ¿A a y 

e Poming 4 División eran wn Tarea manual NAAA Hito externo o 

o Hito o solo duración INERERE Fecha límite d Proyecto: MEJORAMIENTO AC ea | s po == ea A 
Fecha: jue 28/1/21 Resumen Informe de resumen manua Progreso 

Resumen del proyecto l 1 Resumen manual PA Progreso manual ———————— 
Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 

Página 4 

   


