
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA) 

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, DN. 

17 de agosto de 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO.8 [| 

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 02/12/2020 HASTA 11/02/2021 

Referencia: OBRA: Normalización Cruce Línea De Conducción PSPI Sobre 

Puente Rio Nigua, Provincia San Cristóbal. Lote 111. 
CONTRATO: 081-2019 4 

CONTRATISTA: Ing. Miguel Antonio Ureña - 
PROVINCIA: San Cristóbal “ 

Anexo: Reporte cubicación no.8 ' 

Fotos - 

D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Este proyecto consiste en sustituir la línea de 20 pulg de PVC sdr-21 existente sobre 
el puente del rio nigua por una tubería de 20 pulg de acero sch-20, la construcción 

de una cocina y un baño en la estación de bombeo pspi; así como también la 

construcción de un muro de gavión para proteger dicha estación incluyendo una línea 
de 8pulg de acero y varios registros de válvula de desagúe existente cerca del a orilla 

del rio nigua. 

”) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Se realizó el suministro y colocación de 1,224.00ml tubería de 04" PVC SDR-21 

C/J.G + 2% por perdida en la Linea de Impulsión Estación de Bombeo Acueducto 

Villegas Las Rosas, así como 184.81m3 de Suministro Material Base de Asfalto 

0.20m + 1.20 Esponjamiento (Incl. Transporte Interno Y Carguío) y 962.54m2 de 

Reposición de Asfalto 2". 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente. 

Ing. Willys F. Sánchez 

Supervisor de Obras us - 

Her: Clas 
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AS Rio Nigua, Provincia San Cristóbal. Lote III TARA Y 

CONTRATISTA: Ing. Miguel Antonio Ureña CONTRATO: 081-2019 

PROVINCIA: San Cristóbal 
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

CRUCE DE PUENTE LÍNEA DE IMPULSIÓN 620" ACERO 
q SCH 20 (EN CRUCE RÍO NIGUA) 
2 CRUCE DE PUENTE DE 20" ACERO 
2.3. |PINTURA OXIDO ROJO M2 -245.14 
2.4 4%  |PINTURA EPOXICA M2 -245.14 
27 MANO DE OBRA 

USO DE MOTOSOLDADORA (INCLUYE PERSONAL Y 
2.7.1 MANTERIALES) HR -116.00 

USO DE EQUIPO DE CORTE (INCLUYE PERSONAL Y 
TA MANTERIALES) HR -116.00 

USO DEL MARTILLO DE PERCUSION PARA PERFORAR 
a ACERA 

31 ALQUILER DE MARTILLO DÍA -5.00 
3.2 OBREROS 2H DÍA -5.00 
3.3 HERRAMIENTAS MENORES U -1.00 
4 AMPLIACION DEL PASO PEATONAL L=155.00 M 

4.1 ACERA 0.50 M M2 -77.50 
5 SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO DIA -6.00 
6 LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA 

6.1 OBREROS 2 HB DIA -4.00 

B CONSTRUCCION DE COCINA Y BAÑO 
1 PRELIMINARES 

1.2 REPLANTEO U -1.00 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA U -1.00 
3 HORMIGON ARMADO EN: FC'= 210 KG/CM2 

3.1 ZAPATA DE MURO 0.25 - 1.29 QQ/M3 M3 -1.60 
3.2 PLATEA 0.10 - 1.50 QQ/M3 M3 -1.54 
3.3 COLUMNAS Cl 5.17 QQ/M3 (0.40x0.15) H=2.80 M M3 -0.18 
3.4 COLUMNAS CEF?2 5.08 QQ/M3 (0.30X0.15) H=2.80 M M3 -),39 
4 MUROS DE BLOCK 

4.1 DE 6 SNP M2 -30.62 

C MUROS DE GAVION PARA PROTECCION ESTACION DE 
BOMBEO 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 
3 BOTE DE MATERIAL EN SITU C/EQUIPO M3 -918.75 
3 MURO DE GAVION 

3.1 COLCHONETA DE GAVION e= 0.50 m M3 -332.50 
3.2 GAVION M3 -623.25 
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E Rio Nigua, Provincia San Cristóbal, Lote MI. * TA Ti 

CONTRATISTA: log, Miguel Antonio Ureña: CONTRATO: 081-2019 

PROVINCIA: San Cristóbal j 
EA DESCRIPCION UNIDAD - CANTIDAD 

4 BOMBA DE ACHIQUE 
4.1 Y |DE6" HR -48.00 7 

ACTUALIZADO No.1 D/F FEBRERO 2021 
AUMENTO DE CANTIDAD 

A CRUCE DE PUENTE LÍNEA DE IMPULSIÓN 20" - 
ACERO SCH 20 (EN CRUCE RÍO NIGUA) 

2 CRUCE DE PUENTE DE 20" ACERO , 
22 / SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 20" ACERO SCH-20 SIN M 5.80 (O 

COSTURA C/ PROTECCIÓN ANTICORROSIVA : 
C MUROS DE GAVIÓN PARA PROTECCIÓN ESTACIÓN DE 

BOMBEO 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 // [EXCAVACION MATERIAL GRANULAR EN PRESENCIA DE M3 SOS MA 
AGUA 

22 y M3 1 236.197 
RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN C/EQUIPO > 

Z VARIOS 
2 CAMPAMENTO UD 1.00 2 

NUEVAS PARTIDAS 
A CRUCE DE PUENTE LÍNEA DE IMPULSIÓN 920" 

ACERO SCH 20 (EN CRUCE RÍO NIGUA) 
3 > //” [PINTURA DE BASE Y TERMINACIÓN (AMERCOAT 385 M> 245.14 Y, 

PEARL Y AMERCOAT NB) EN TUBERÍAS " 
SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO (INCL. CAMIÓN 
PERMANETE SEGÚN EL INTRANT,LAMPARA DE 200 Y 

8 yS WATT, TANQUES METÁLICOS, CINTA REFLECTIVA, DIA 6.00 
TRIANGULO INTERMITENTES, LETRERO, PERSONAL DE 
APOYO DIA Y NOCHE) 

9 LINEA DE IMPULSIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 
ACUEDUCTO VILLEGAS LAS ROSAS. 

1 REPLANTEO M 1,200,00 Y 
2 ./  |MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1 Y JEXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO M3 792.00 4 
2.2 ASIENTO DE ARENA (INCLUYE ACARREO INTERNO) M3 72.004 
23 RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR M3 614.77 Y 

" MECÁNICO EN CAPAS DE 0,30 * 
2.4 BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM M3 140.68 Y 
3 SUMINISTRO DE TUBERÍA Y 

3.1 04" PVC SDR-21 C/J.G + 2% POR PERDIDA ML 1,224.00 
4 COLOCACION DE TUBER;iA Y 

4.1 94" PVC SDR-21 C/J.G + 2% POR PERDIDA ML 1,224.00/ 
7 PAVIMENTACIÓN L=200.00 M y 

7.1 CORTE DE ASFALTO e=2" ML 2,200.08” / 
7.2 ROTURA Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO M2 770.03 “4 
7.3 BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN D= 5 KM. M3 51.98 Y 
8 MATERIAL DE BASE 

SUMINISTRO MATERIAL BASE DE ASFALTO 0.20M + 1.20 / 
8.1 ESPONJAMIENTO (INCL. TRANSPORTE INTERNO Y M3 184.81       CARGUIO)      
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Es Rio Nigua, Provincia San Cristóbal. Lote HI TE - a 

CONTRATISTA: Ing. Miguel Antonio Ureña CONTRATO: 081-2019 

PROVINCIA: San Cristóbal 
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
819 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECÁNICO mm 15330 E 

EN CAPAS DE 0.20 M 
8.3 IMPRIMACIÓN SENCILLA M2 962.547 
8.4 REPOSICIÓN DE ASFALTO 2" M2 962.54 
8.5 TRANSPORTE ASFALTO D=30 KM APROX. M3EKM 1,443.80 1 
c MUROS DE GAVION PARA PROTECCIÓN ESTACIÓN DE 

BOMBEO 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA , 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE PIEDRA 
24 e (BASE DE GAVIÓN) M3 Lee A, 
3.3 / |MALLA GEOTEXTIL (BASE DE GAVIÓN) M2 236.00 
4 BOMBA DE ACHIQUE ej 

4.2 // [BOMBA DE ACHIQUE DE 6" (HP 18) DIA 12.00 
_ [REPARACIÓN DE AVERÍAS (INCL. MANO DE OBRA, C 

43 “. |SOLDADURAS Y 4 HORAS ALQUILER U 2.00 
RETROEXCAVADORA) 

44  £  [DESVIO DE RIO (ALQUILER RETROEXCAVADORA) HORA 8.00 
AUMENTO DE PRECIO 

c MUROS DE GAVIÓN PARA PROTECCIÓN ESTACIÓN DE 
BOMBEO 

3 MURO DE GAVIÓN 4 
3.2 GAVIÓN M3 1,006.00 4 

PREPARADO POR: 
NOMBRE:|ING. WILLYS F. SANCHEZ 

FIRMA: Ple e an 
CARGO: SUPERVIÉOR DE OBRAS     
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Movimiento de Tierra para Tuberias Y 

Normalización Cruce Línea De Conducción PSPI Sobre Puente Rio Nigua, Provincia San Cristóbal. Lote 1Il, Cubicacion No.8 

m3 

   
  

0.63 - 0.060 - 0.0020 0.01388 

0.65 - 0.060 - 0.0046 - 0.01786 
1200.00 0.66 792.00 0.060 72.00 0.0081 . 0.02500 

0.81 - 0.070 - 0.0182 - 0.07810 
1.17 - 0.075 - 0.0324 - 0.1 
1.00 - 0.080 - 0.0507 - 0.23430 

1.11 - 0.085 - 0.0730 - 0.31 

1,22 - 0.080 - 0.0993 - 
1.40 - 0.100 - 0.1297 - 0.41660 

1.67 - 0.115 - 0.1642 - 
1.80 - 0.120 - 0.2027 - 
2.15 - - 0.2919 - 

2.78 - - 0.4560 - 
3.72 - - 0.6567 - 
3.95 - - 0.7317 - 
4.16 - - 107 - 
4.30 - - 0.8038 - 

1 .00 

EXC. 7z00]/ An 7200 ]/ VOLT cs [77135] 

[RELLENO 674.77 ]/ 
  

  

[BOTE + ESPONJAMIENTO 140.68 | / 
 


