
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES 

  

San Francisco de Macorís. 

28 julio de 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 
REPORTE DE CUB. NO. 7 / 

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 17/03/2021 HASTA 17/05/2021 / 

Referencia : Obra: Rehabilitación Depósito Regulador Zona Alta 
Y Ampliación De La Red De Distribución a Las Colinas 
Acueducto San Francisco De Macorís, Provincia Duarte, 

Zona III, Lote XI. 

Contrato: 077-2019 / 

Contratista: Ing. Williams Alfonso Fernández Fernández 4 
Provincia: Duarte 

Anexo : Fotos 

1) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

e Rehabilitación Depósito Regulador Zona Alta 

e Urbanas En Polietileno 

e  Acometidas Rurales En Polietileno 

ID AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe se tiene colocado todo el muro perimetral al 

depósito regulador, faltando terminación de pañete, pintura y el proceso de violinado.



ID ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el concerniente aumento de 

precio en la construcción del muro de block (173 m.1l.). 4 

Para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente, 

    

  

Cu co Ali A sá 

Ing. Cro Rosario Cruz ' > 
Supervisor de Obras 13
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FECHA: 28gul21 

- REPORTE DE CUBICACIÓN NO. : :7 ON 

"PERIODO DE : EJECUCIÓN: eS 
a REFASILITACIÓN DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACIÓN DE 

“OBRA: ' |LA-RED DE DISTRIBUCIÓN A LAS COLINAS, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DESDE: Ea o 
A. 1% DE E MACORÍS; ZONA A ul, LOTE XI —+ - 

- o : HASTA: 

PE WILLIAMS ALFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ' CONTRATO No“. o or 209 a 

+ PROVINCIA: PROVINCIA DUARTE MUNICIPIO: * [SAN FeG DE MACORÍS" 

NO. - «DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

A REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA 

7 SUMINISTRO Y COLOCACION EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE 

7.4 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 16" SCH-40 ACERO C/PROTECCION ANTICORROSIVA M -6.10 3 A 

B LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 

8.2 ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO (210 U) 

8.2.8 LLAVE DE CHORRO 1/2” X 90 H.G. Ú -210.00 Y 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 01 D/F AGOSTO 2020 

NUEVAS PARTIDAS N.P 

A REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA 

7 SUMINISTRO Y COLOCACION EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE 

73 VALVULA DE COMPUERTA PLATILLADA 16"H.F COMPLETA Ú -1.00 Y 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO NO. 02 D/F MARZO 2021 Y 

AUMENTO DE PRECIOS (A.P) 

A REHABILITACIÓN DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA 

CONSTRUCCIÓN MURO DE BLOCK (VER DETALLE EN PLANOS) 

41 MURO DE BLOCK M 173.00 V 

NUEVAS PARTIDAS (N.P) 

A REHABILITACIÓN DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL TANQUE 

SUMINISTRO VÁLVULA COMPUERTA 9112" H.F (INCLUYE: CUERPO DE LA VÁLVULA, 

TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE Y X 12", JUNTA DRESSER 4, U 1.00 Y 

7.9 MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA 

SUMINISTRO VÁLVULA COMPUERTA 43" H.F (INCLUYE: CUERPO DE LA VÁLVULA, TORNILLOS Y 

5/8" X 3", JUNTA DE GOMA, NIPLE PLATILLADO DE W X 12", JUNTA DRESSER (6, MOVIMIENTO U 1.00 

7.10 DE TIERRA Y MANO DE OBRA) 150 PSI PLATILLADA COMPLETA 
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gu REPORTE DE CUBICACIO"""0.:7 
AS ca PERIODO DE EJECUCIÓN: 

de á REHABILITACIÓN DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACIÓN DE 
¿OBRA: LA RED DE DISTRIBUCIÓN A LAS COLINAS, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DESDE: 17/3/2021 

DE MACORÍS, ZONA II, LOTE XI 

HASTA: 17/5/2021 

CONTRATISTA: ING. WILLIAMS ALFONSO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ CONTRATO NO.: 077/2019 

PROVINCIA: PROVINCIA DUARTE MUNICIPIO: — |SAN Fco DE MACORÍS 

NO. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

11 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 

41.1 DESMONTE PIEZAS DE PVC 

1111 EN TUBERÍA DE PVC 4",3Y2 (9 ML TUBERÍA , 6 CODO Y 9 ADAPTADOR HEMBRA) U 1.00 

11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE PVC 

112.1 REPARACIÓN EN TUBERÍA DE f 4" PVC U 1.00 

1122 REPARACIÓN EN TUBERÍA DE WM 3" PVC U 7.00 

1103 REPARACIÓN EN TUBERÍA DE £ 2" PVC Uu 1.00 

dia DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN BLOCK DE 6”, (INCLUIR TAPAJANCHO = u 1.00 
: 2.00 ML, LARGO = 2.30 ML Y PROFUNDIDAD H= 1.20 : 

dd SUSTITUCIÓN TAPA EN DEPÓSITO REGULADOR (PARTE SUPERIOR TECHO) ANCHO = 4.10 U 4:06 
; ML, LARGO = 1.20 M. > 

11.5 LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE TAPA EN REGISTRO EXISTENTE ) (1.50 X 1,50 X 1.00) U 2.00 

44:6 LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE TAPA EN REGISTRO EXISTENTE ) (1.50 X 0.80 X 1.00) U 2.00 

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN BLOCK DE 6", (INCLUIR TAPA)ANCHO = 1.50 ML, LARGO = U 1.00 
11.7 1.10 ML Y PROFUNDIDAD H= 0.60 M. : 

118 CORTE Y PODA DE ARBOLES C/ HOMBRES (ÁREA VERJA) U 4.00 

119 BOTE DE ARBOLES C/CAMIÓN DE 3.00 M3 (INC. CARGUÍO) VIAJE 2.00 

B LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 

8.2 ACOMETIDAS RURALES EN POLIETILENO (210 U) 

8.2.14 UNIÓN DE P.E. DE 1/2" ROSCADO A MANGUERA U 210.00 

82:16 ADAPTADOR MACHO DE 1/2" P.E. ROSCADO A MANGUERA U 210.00 

8.216 ADAPTADOR DE 1/2" PVC U 210.00 

82.17 NIPLE 1/2" PVC U 420.00 

8.2.:18 LLAVE DE PASO 21/27 PVC U 210.00 

82.19 CHECK DE 1/2" BRONCE U 210.00 

8.2.20 TAPÓN 1/2" PVC U 210.00 

23 REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE ACERA PARA COLOCACIÓN DE ACOMETIDA M2 84.00 

' (0.40 MT? J(210 U) 

REALIZADO POR: 

NOMBRE: —|ING. CESÁREO ROSARIO CRUZ 

FIRMA: [2% Car<o Aposaero— 
CARGO: — [SUPERVISOR DE OBRAS Ls EN        


