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RNC: 401-00745-2 

ENMIENDA No. 01/2007 

AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS No. 075/2005 

ENTRE: De una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y 

ALCANTARILLADOS (INAPA), Organismo Autónomo del Estado Dominicano, 

creado y regido por la Ley No.5994 del 30 de Julio de 1962 y sus Modificaciones, y El 

Reglamento No. 8955-bis, del 12 de Diciembre del 1962 y sus modificaciones; 

Debidamente Representado por su Director Ejecutivo, ING. FRANCISCO T. 

RODRÍGUEZ, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de 

Identidad y Electoral No. 001-0071647-1, sus Oficinas Principales en la Calle 

Guarocuya, casi Esquina Núñez de Cáceres, Urbanización El Millón; quien en lo 

adelante se denominará EL INAPA, y de la otra parte el ING. RUTH DELANEA 

GUZMAN, dominicana, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y 

Electoral No. 002-0012472-5, Colegiatura No. 14038, domiciliado y residente en la 

Avenida Helios No. 141, Apartamento 311, Bella Vista, en esta ciudad de Santo 

Domingo, D. N., quién en lo que sigue se denominará LA CONTRATISTA. 

POR CUANTO: LA DIVISION DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES DEL 

DEPTO. DE INGENIERIA DE LA SUB-DIRECCION TECNICA, en fecha 

14/07/2005, elaboró el Presupuesto No. 200/2005, para el ACUEDUCTO LOS 

BOTADOS Y TERMINACION CARLOS PINTO, PROVINCIA SAN 

CRISTOBAL, cuyo monto total general ascendió a la suma de RD$22,685,145.84 

(VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 

CUARENTA Y CINCO PESOS CON 84/100). 

POR CUANTO: Entre El INAPA y LA CONTRATISTA fue convenido el contrato 

No. 75/2005, d/f 09/08/2005, mediante el cual LA CONTRATISTA se comprometió 

a realizar los siguientes trabajos: ACUEDUCTO LOS BOTADOS Y 

TERMINACION CARLOS PINTO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. Cuyo 

monto ascendió a la suma de RD$18,122,859.86 (DIEZ Y OCHO MILLONES 

CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

CON 86/100). 

    

POR CUANTO: EL Artículo No. 20, acápite (a) del contrato No. 75/2005, suscrito 

entre las partes, establece que las diferencias que se presentan entre el monto del 

trabajo realizado y lo presupuestado, serán revisadas y aprobadas por escrito por 

EL INAPA, donde se harán constar las causas que lo originaron y deberá ser 

y E firmado por las partes actuantes en la presente enmienda. 
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POR CUANTO: LA _SUB-DIRECCION TECNICA ha elaborado el presupuesto 

actualizado fecha 25/10/2007, el cual contiene las diferencias que se han presentado 

entre el trabajo realizado y el presupuesto original, avalado por la SUB- 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS DEL INAPA, 

la cual ha recomendado la debida Enmienda al contrato mencionado. 

POR CUANTO: Se hace necesario modificar el Contrato No. 75/2005, en relación 

con el monto contratado originalmente de RD5$22,685,145.84 (VEINTIDÓS 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y 

CINCO PESOS CON 84/100). Para que se consigne en lo adelante como monto 

total General la suma RD$31,730,797.49 (IREINTA Y UN MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

CON 49/100). 

POR TANTO: Y en el entendido de que en el anterior preámbulo forma parte 

integral del presente contrato No. 75/2005, d/f 09/08/2005. 

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: LA CONTRATISTA reconoce y aprueba el presupuesto de partidas, 

respecto a la diferencia entre el monto del trabajo realizado y lo presupuestado, 

por un monto adicional al contrato No. 75/2005, d/f 09/08/2005, de RD$9,045,651.65 

(NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y UN PESOS CON 65/100), que representa un porcentaje de variación de 39.90%. 

SEGUNDO: En consecuencia, ambas partes acuerdan en modificar el Artículo 

Quinto (5to.) del Contrato de Ejecución de obras No. 75/2005, para que en lo 

adelante se lea lo siguiente: “EL INAPA y LA CONTRATISTA” han convenido 

en que el monto total general de la obra contratada será realizada por la suma 

de RD$31,730,797.49 (TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 49/100). 

  

TERCERO: EL INAPA Y LA CONTRATISTA acuerdan que los demás artículos 

y condiciones del Contrato 75/2005, mantiene toda su vigencia y efectos jurídicos. 

Eb 
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CUARTO: Serán por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que demande la 

legalización de la presente enmienda. 

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, en la 

ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, 

a los veíntiuno (21) días del mes de _ noviembre del año dos mil 

siete (2007). 

POR EL INAPA: POR LA CONTRATISTA: 

    Yo, Dra, Luisa Lora Salcedo Abogado Notario Público de los del 
Número del Distrito Nacional, Miembro Activo del Colegio Dominicano de 

Notarios y Colegiatura No. 3 $5$2-_, CERTIFICO y DOY FE que las Firmas que 

anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los 

Señores: ING. FRANCISCO T. RODRÍGUEZ e ING. RUTH DELANEA 

GUZMAN, de generales que constan, quienes me aseguraron bajo la Fe del 

Juramento que esas son las Firmas que acostumbran utilizar en todos los actos de 

sus vidas públicas y privadas. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la 

República Dominicana, a los__ veintiuno (21 ) dias del mes de 

_ Noviembre del año dos mil siete (2007). 

  

       poses 
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