



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**Santo Domingo, D.N.  
06 de Junio de 2019**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA***  
**Reporte de Cubicación No.1**  
**Periodo 15 de Abril 2019 al 04 de Junio del 2019**

Referencia : **Obra: Obra de Toma y Línea de Aducción Del A/C Piedra Blanca**  
**Contrato #140-2014**  
**Contratista: Arq. Elpidio Guarionex Rodríguez**  
**Provincia: Monseñor Nouel**

Anexo : - Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Este proyecto consiste de la construcción de obra de toma y la colocación de línea de aducción del acueducto piedra blanca. Este proyecto fue rediseñado.

Obra De Toma: desvío de rio, delantal, cimacio, desarenador, desagüé en tubería de acero Ø16”, registro de HA.

Línea de Aducción desde la obra de toma hasta el punto de empalme con tubería Ø12” acero 279.74 ML.

Acondicionamiento del Camino de acceso y construcción del puente.

## II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento en la obra tiene desvió del rio movimiento de tierra excavación roca dura, limpieza capa vegetal, camino de acceso, puente de acceso en hormigón, campamento, vaciado de Hormigón en la zapata de muros, en el delantal ,en el cimacio y en el cuenco disipador.


## III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

En esta cubicación se presenta Las Nuevas Partidas, se está cubicando la partida C de la obra de toma que son los preliminares, en la Partida D Obra de Toma por rediseño el replanteo Desvio del Rio, movimiento de tierra hormigón armado en el delantal , cimacio , cuenco disipador , zapata de los muros , en la Partida F Puente en Camino cada una de las sub-partidas, en la Partida G Camino de Acceso todas las sub-partidas Y la mitad del campamento.

ANEXO

Reporte de Cubicación No.1 de partidas durante el periodo: 15 de abril al 04 de junio 2019

Atentamente,

  
**Ing. Alberto Guridy**  
Supervisor Zona V

Fotos Obra de Toma Piedra Blanca

