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OBRA

CONTRATO

CONTRATISTA

PROVINCIA

Periodo de ejecucion 20/01/2020 al 23/05/2020

Construccion Sistemas de Bombeo Ac. Villegas Las Rosas.
^\1-2019 ^
CONEDECA S.R.L

San Cristobal

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

•4 Construccion de caseta para instalacion de bomba en la Linea de Conduccion de
la comunidad de Villegas, en tuberias de 6" PVC SDR-26 c/jg, con una longitud
de 569.36 ml, desde el Deposito Regulador (acueducto viejo) superficial
existente.

^ Construccion de cistema y una caseta para alojar bomba e impulsar el agua hacia
la comunidad de las Rosas.

Interconexion de bomba en la estacion de bombeo de la toma.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA

Se construyo la caseta que alojara las bombas en el tanque de almacenamiento.

Instalacion de bombas en la caseta de bombeo.

Se construyo la cistema con su instalacidn de bomba, en la parte alta del sector Villegas.

ACTIVIDADES DESTACADAS

Se instalaron las bombas en la caseta de bombeo en el area del tanque de
almacenamiento. Se construyo la cistema en la zona alta de Villegas, incluyendo su
verja perimetral
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