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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos: 

Excavación con clasificación (V=35,218.290M3) 

Suministro y colocación de tubería W8””, W6””, M4” y V3”” PVC SDR-26 C/J.G., con 

su prueba hidrostática. 

Suministro y colocación de piezas especiales. 

Suministro y colocación de válvulas. 

Acometidas urbanas W4”” (650 Ud.) y W3”” (2650 Ud.) 

Hidrantes. 

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de 

ejecución en un 93.69% 

ACTIVIDADES DESTACADAS: 

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación corresponden a la Red de Distribución 

de agua potable en la Zona Norte, de la provincia de Hato Mayor en los sectores Villa 

Navarro, Villa Ortega, Los Polancos l y II, La China I y II y los Multi, conformadas por 

Movimiento de Tierra, Suministro y Colocación de Tubería PVC SDR-26 de M4”con una 

longitud de 42.00mt, de W8”con una longitud de 23.60mt, Suministro y Colocación de Piezas



Especiales, Suministro y Colocación de Válvulas, Acometidas Urbanas de 03” y Pruebas 

Hidrostática de W3”, 14”, 06” y de 08”, 

En la zona Sur, en esta Obra se contempla La línea de Conducción, se realizaron trabajos de 

Empalme de Tubería existente de 12””, Corte, Extracción y Bote de Asfalto, Movimiento de 

Tierra, Suministro y Colocación de Tubería PVC SDR-26 PVC de 06” con una longitud de 

370.60mt. y de 08” con una longitud de 1,066.80mt. Suministro y Colocación de Válvulas, 

Prueba Hidrostática 06” y de 08”. 

En el Sector Los Genaos se realizaron las siguientes actividades, Corte, Extracción y Bote de 

Asfalto, Movimiento de Tierra, Suministro y Colocación de Tubería PVC SDR-26 de 03” 

con una longitud de 3,942.65mt, Suministro y Colocación de Válvulas, Acometidas Urbanas 

de 03” y Prueba Hidrostática de 03”. 

En el Sector Puerto Rico, se ejecutó, Corte, Extracción y Bote de Asfalto, Movimiento de 

Tierra, Suministro y Colocación de Tubería PVC SDR-26 PVC de W3””con una longitud de 

2,400.55mt, Suministro y Colocación de Válvulas, Acometidas Urbanas de 03” y Prueba 

Hidrostática 03” . 

Se realizaron varios cruces en la Zona Norte. 

Esta cubicación también incluye Anclajes para Piezas y Reparaciones de Averías. 

Para su conocimiento y fines de lugar 

Atentamente, 

Al tal 
Supervisora de Obras 4 

   


