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Referencia : Obra: Construcción Acueducto del sector Santa Rosa, como

Extensión del acueducto de Cotui, Provincia Sánchez Ramírez.

Contrato: 050-2019

Contratista: Ing. Danilo José Jiménez Cabral.

Provincia: Sánchez Ramírez

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

Conexión con deposito existente acueducto de Cotui.

Estación de bombeo.

Electrifícación y Equipamiento.

Línea de Impulsión. (0 8" PVC SDR-21)

Construcción Depósito regulador, Capacidad 400 (Superficial).

Línea Matriz.( 0 8" PVC SDR-26)

Línea de Distribución Y Línea de conducción.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en proceso de terminación con

pañete interior y exterior del Depósito regulador.

Se inició el proceso constructivo de los registros de entrada, salida y desagüe.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:



%■

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el Suministro
Electrobomba, Centrifuga En Línea Con Motor Vertical CR45 GRUNDFOS O Similar, 235
GPM, 300' de TDH, motor 30 HP, 3 0 460V 60HZ 3550 RPM, a colocarse en la estación
de bombeo.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ce osario

Supervisor Zona III


