
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
(INAPA) 

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS 

  

Santo Domingo, D.N. 

10 de septiembre del 2021 

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA 

REPORTE DE CUB. NO. 03 
PERIODO DE EJECUCION DESDE 24/06/2021 ÑAS TA 09/09/2021 Y 

Referencia : Obra: Rehabilitación Planta de Aguas Residuales de Barahona A 
Contrato: 044-2021 Y 

Contratista: Ing. Víctor Ungría Mejía Familia / 

Provincia: Barahona y 

Anexos: -Reporte de cubicación No. 3 - 
-Fotos y 

1) Descripción de la Obra: 

Los trabajos contemplan la Intervención de los siguientes elementos: 

e Planta depuradora 

e Cárcamo de Bombeo 

e Laguna de Aeración 

e  Clarificador 

e Caseta de Cloración y Cámara de Contacto de Cloro 

e Caseta de Generador Eléctrico 

e Casa de Laboratorio 

e Casa de operador 

e Torres de Distribución 

e Electrificación Planta 

e Caseta de Generador 

e Retiro de Equipos Eléctricos en Caseta de Generador 

e Estación de Bombeo 

e Cámara de Recepción y Bombeo a lecho de secado 

e Retiro de Equipos Electromecánicos en caseta de Bombeo 

e Laguna de Aireación 

e Casa de Operador 

e Laboratorio 

e Iluminación Exterior Planta 

e Iluminación Camino de Acceso Planta Residual 

»  Alimentadores Eléctrico Planta Residuales 

+. Construcción de Nave para almacén



11) Avance Actual de la Obra: al momento de realizar esta cubicación los trabajos 

se encontraban paralizados a la espera de la llegada de los aireadores y las 

electrobombas para su instalación. 

111) Actividades a destacar: las actividades más destacadas en esta cubicación 

no.3, son el suministro y la colocación de tres (3) válvulas check de 08, Izado 

de diecisiete (17) postes fel vaciado de la losa de piso de la nave para almacén. .- 

Atentamente, === 

     

  

Le4werT Acha (-, 
Ing. Lane Plena dd S NE ES J, Ing. 
Supervisor Zona VIII o / Supervis 

González 

ectromecánico



Memoria Fotografica: Planta de Aguas Residuales de Barahona 

Provincia Barahona     
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FECHA: 10/09/2021 

REPORTE DE CUBICACION NO. :3 EA 

To | E PERIODO DE EJECUCION: 
OBRA: |REHABILITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA "DESDE: [24/06/2021 Y 

3 Lo ESA + HASTA: [09/09/2021 4 
. CONTRATISTA: |ING; VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA Y: CONTRATO.NO::]044-2021.4 

: .. PROVINCIA: [BARAHONA Y E MUNICIPIO: . [BARAHONA 
NO, A DESCRIPCION CANTIDAD - | : UNIDAD 

A PLANTA DEPURADORA 

1 e |IDESARENADOR 
16 A PINTURA EN MUROS M| 102.22 
111 4 LIMPIEZA Y PINTURA DE ESCALERA DE ACCESO U 0.50 
12 Y SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA EN H.G. ACCESO INTERIOR H=1.80MTS U 1.00 

2 /_|CARCAMO DE BOMBEO 
21.“ [CAMARA DISTRIBUCION DE AFLUENTES: 

2.1.2 PINTURA EN MUROS CAMARA DE DISTRIBUCION M2 147.09 
2.1.3 PINTURA MANTENIMIENTO EN TAPA ACCESO A UNIDAD (1.00MX1.00M) U 0.50 
215 // [PINTURA ANTI-CORROSIVA EN TAPA DE ACERO (2.90X3.10MTS) Y TUBERIA 04" 0.50 
N ACERO (SUCCION Y DESCARGA) DE LA BOMBA DE EXCESO DE LODOS " 

22 _.  |cASA DE BOMBA 
2,22  /  |PINTURA EN BARANDAS INTERIORES (INCLUYE ESCALERA ) U 0.50 
2.2.3 /” — [PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES M2 0.75 
224 PINTURA ANTI-CORROSIVA EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS DE ACERO EN y 0.50 
“ LINEA DE DESCARGA METALICA - 

3 -” ¡LAGUNA DE AREACION 

£ 
35 Y  |ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO M2 0.70 

4 £  [CLARIFICADOR 
7 [LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS (INC. EXTRACCION Y RECOLOCACION DE 4.1 PLACAS) U 0.70 

48 “7 [PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES M2 0.50 

6  /  |CASA GENERADOR ELECTRICO 
65 Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR M2 104,58 
6.6 _ [MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEPOSITO DE GASOIL (CAPACIDAD 600 GLS) U 0.50 
6.1 / — |PINTURA DEPOSITO COMBUSTIBLE U 0.50 

yA 

7 “ [CASA DE LABORATORIO 
12 £. — |PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR M2 107.50 
7.3. SUM. Y COLOC, FREGADERO DOBLE ACERO INOX. U 1,00 
74 GABINETE DE PARED MÍ 4.00 
7.5 GABINETE DE PISO M 7.50 

16 SUM. Y COLOC. DE CERAMICA EN PISO M2 35.00 
DEMOLICION CERÁMICA DE PISO ROTAS U 1.00 

7.7. £_. |INSTALACION DE AGUA POTABLE U 1.00 
710  |LIMPIEZA DE MATERIAL ALMACENADO EN TECHO U 1.00 
7.11 Y [SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SENCILLO U 1.00 

7.12 SUMISTRO E INSTALACION INODORO SENCILLO U 1.00             
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- OBRA: -ITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA 

CONTRATISTA: VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA 

PROVINCIA: 

NO: 

DEL OPERADOR 

INTERIOR Y EXTERIOR 

VAMANOS SENCILLO 

SENCILLO 

'AS/ AZULEJOS 

VEA 

DE PISO DE 2” 

DOBLE ACERO INOXIDABLE 

DE OBRA INSTALACION 

DE 

CERAMICA EN PISO 

DEPARED 

DE PISO 

INTERIOR 

DE DISTRIBUCION 

EN MUROS DE HORMIGON 

ANTICORROSIVA EN TUBERIA DE BOMBEO ENTRADA ACERO 016" LAS 2 

ACERO 20". 

INTERIOR DE LA UNIDAD 

CON HORMIGON ARMADO TUBERIA FONDO ESTANQUE DE AIREACION 

'ARA EVITAR EL DE LA MISMA 

EXTERIOR 

RECONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS 

'ADE GENERADOR 

ELECTRICOS 

CENITAL EN TUBERIA EMT 

TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT 

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT 

SISTEMA ESCAPE DE GASES 

SISTEMA DE DE COMBUSTIBLE 

INSTALACION DE GENERADOR 

MANO DE OBRA DE ELECTRICOS 

ESTACION DE PLANTA BARAHONA 

ELECTRICOS E 

ALVULA CHECK 8”, 150 PSI 

CENITAL EN TUBERIA EMT 

TOMACORRIENTE EN TUBERIA EMT 

INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA EMT 

TOMACORRIENTE 220Y EN TUBERIA EMT 

INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE METAL NEMA 3R 24 X 24 

INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE METAL NEMA 3R 10 X 10 

DE OBRA 

DE RECEPCION Y BOMBEO A LECHO DE SECADO 

A 

DE OPERADOR 

CENITAL 
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06 RAY" o NES? FECHA: — 10/09/2021 
REPORTE DE CUBICACION NO. :3 

PERIODO DE EJECUCION: 

OBRA: [REHABILITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA DESDE: [24/06/2021 

HASTA:/09/09/2021 

CONTRATISTA:|ING. VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA CONTRATO NO.: [044-2021 

PROVINCIA: |BARAHONA MUNICIPIO: BARAHONA 

NO. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

7 SALIDAS INTERRUPTOR DOBLE U 6.00 
30. SALIDA INTERRUPTOR SENCILLOS U 2.00 
4 / SALIDAS TOMACORRIENTES U 10.00 
5 PANEL DE BREAKER DE 6/12C, INCLUYE BREAKERS 15 AMPS U 1.00 

B-9 / [LABORATORIO 
L 4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, 240V, 60 HZ U 1.00 
2 SALIDAS CENITAL U 6.00 
3 SALIDAS INTERRUPTOR DOBLE U 1.00 
4 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLOS U 1.00 
5 SALIDAS TOMACORRIENTES U 6.00 
6 4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE BREAKER DE 6/12C, INCLUYE 2 v 1-00 

BREAKERS AMPS, 1 BREAKER DOBLE DE 20 AMPS E 

B-11 [ILUMINACION CAMINO DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA RESIDUAL. 
4 Y [TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 7.2 KV 240/480Y TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE U 1.00 
8 _ HOYOS PARA POSTES U 17.00 
9 IZADO DE POSTES U 17.00 

B-12  / [ALIMENTADORES ELECTRICOS PLANTA RESIDUAL 
ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE BANCO DE TRANSFORMADOR EN TECHO DE 

] > [CASETA DE GENERADOR HASTA MAIN BREAKER EN CASETA DE GENERADOR, MS 5 
COMPUESTO POR: CONDUCTOR THW ¿4/0 (DOS POR FASE), 1 THW +2/0 (PARA . 
NEUTRO) Y 1 THW 442/0 (PARA NEUTRO) EN TUBERIA EMT 03", CONJUNTO DE 

L£ 
€ [CONSTRUCCION DE NAVE PARA ALMACEN % 

3 Y  |HORMIGON ARMADO FC'= 210 KG/CM2 EN: 
33 £ |LOSA DEPISO E-0.15 MTS - 2.18 Q0Q/M2 (INCLUYE FROTADO) M2 59.84 

L 
5 [TERMINACION DE SUPERFICIE: 
54 Y PINTURA M2 47.36 

7 2 [PORTAGE: 
71 Z  |PUERTA ENROLLABLE (3X2.70 MTS) M2 8.10 
72 Z [PUERTA DETOLA 2.10X0.80 (INCLUYE COLOCACION Y LLAVIN ) U 1.00 

10 47 [LIMPIEZA FINAL un] 4 1.00 

D [VARIOS 
CAMPAMENTO (INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SINCASA Y CASETA PARA al K - 2 , MES 0.50 

PE MATERIALES) 

REALIZADO POR: 
NOMBRE:|ING. LENNERT PICHARDO NARCISO GONZALEZ, 

FIRMA: Le nn Y" MRE > D/o Posta a 
CARGO: : SUPERVISOR ELECTROMÉCÁNICA   SUPERVISOR DE ÓBRAS [7     

  
3/3 

N
A
N
A
,


